



제153회 거창군의회 임시회

부서별 업무계획 보고

청정하고 풍요로운 10만인구 거창  
**2009년도 주요업무 계획**



**거창군**  
(건설과)

# 보고 순서

<b>I.</b>	<b>2008년도 성과</b>	-----	321
	1. 업무추진 실적	-----	321
	2. 수상실적	-----	322
<b>II.</b>	<b>2009년도 업무계획</b>	-----	323
	1. 비전과 정책목표	-----	323
	2. 주요시책(사업) 추진계획	-----	324
<b>III.</b>	<b>새로운 시책</b>	-----	346

# I . 2008년도 성과

## I - 1. 주요업무별 추진실적

### 〈총 평〉

- ◆ 낙후된 오지지역의 균형적인 개발과 농촌마을종합개발사업 등 농촌지역 생활환경개선사업의 추진으로 정주여건을 조성하고
- ◆ 도로분야 국책사업의 예산확보 및 조기착공을 적극적으로 추진 남부내륙 교육중심 도시의 기반마련을 위해 최선을 다하였음

### 1] 합동설계반 운영

- 사업의 조기추진을 위해 시설직 공무원으로 구성된 합동설계반을 운영하여
- 250건/6,100백만원의 소요사업에 필요한 설계용역비 366백만원 절감

### 2] 건설공사의 완벽한 추진

- 건설관계자 교육을 실시하여 공사품질 확보
- 주민설명회를 개최 사전의견 수렴 반영으로 민원발생 최소화

### 3] 도로분야 국책사업의 적극 추진

- 88고속도로 조기확장, 군산~울산간 고속도로 거창경유, 고제~무주간 터널 조기완공 등 국책사업의 조기추진 및 예산확보를 위해
- 중앙부처 건의, 간담회 개최, 등 적극적인 행정추진으로 가시적 효과가 나타나고 있으며 교통사고 예방과 물류비용 절감을 통한 기업유치의 기반조성에 노력하였음

#### 4 농촌 정주여건 조성

- 오지종합개발사업, 합천댐주변지역정비사업등을 추진하여 낙후된 오지 지역의 균형적 개발을 도모하였으며
- 월성권역, 곰내미권역 농촌마을종합개발사업의 추진으로 농촌정주여건의 기반을 조성하였고
- 농업생산기반시설을 정비하여 주민소득증대 및 살기좋은 농촌환경조성에 기여하였음

### I - 2. 수상실적


1 농촌마을종합개발사업 선정/1개 권역, 7000백만원

### I - 3. 시사점

- 도로분야 국책사업 예산확보 차질로 조기추진 어려움
- 국고보조사업의 사업승인 지연으로 조기발주 애로
- 건설공사 잔여지 매입요구 증가와 이기주의 팽배로 보상협의 지연

# II. 2009년도 업무계획

## II- 1. 비전과 정책목표



## Ⅱ- 2. 주요 시책(사업) 추진계획

지역균형개발

### 1] 합동설계반 운영

- ◆ 예산집행 개시전 자체설계 완료로 조기집행 및 지역경제 활성화 기여
- ◆ 기술직 공무원 상호간 기술교류로 업무능력 향상 도모

#### 사업개요

- 기 간 : 2009. 1. 13(화) ~ 2.27(금) 46일간
- 장 소 : 거창대학(토목제도실)
- 인 원 : 4개조 25명정도(군, 읍·면 기술직 공무원)
- 설계물량 : 260건 8,200백만원
- 소요예산 : 10백만원

#### 추진계획

- 조사측량 및 설계서 작성 : 각조별 반원
- 설계 심사 : 각조별 반장
- 기술 자문 협조체계 구축 : 거창대학 교수

#### 기대효과

- 기술력 향상 및 신 공법 개발 등으로 공기 단축
- 신규 기술직공무원의 설계능력 함양
- 자체설계 용역비 절감 ⇒ 400백만원

## 2 오지종합개발사업

- ◆ 낙후지역에 대한 인프라 구축 및 생산기반시설 확충
- ◆ 주민복지향상과 농가소득 증대로 지역주민의 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2005~2009년(5개년 계획)
- 대상지역 : 8개면(주상,옹양,고제,북상,남상,남하,신원,가북)
- 총사업량 : 67건, 18,884백만원
- 연도별 사업계획

【단위:백만원】

구분	사업비						비고	
	계	전반기			후반기			
		'05년	'06년	'07년	'08년	'09년		
사업비	계	18,884	1,969	3,429	3,884	4,313	5,289	
	국비	13,220	1,380	2,400	2,720	3,019	3,701	
	지방비	5,664	589	1,029	1,164	1,294	1,588	
대상지역	8개면	주상,고제,북상,신원,가북		북상,남하,신원,가북		주상,옹양,고제,남상		

### □ 추진계획

- 사업량 : 15건, 5,289백만원(국비70%, 도비10%, 군비20%)
- 추진방향
  - 지역안배와 분산투자에서 선택과 집중방식으로 추진
  - 단위사업당 최소 3억이상 규모있는 사업 발굴, 주민소득 및 고용창출 사업위주 추진
- 읍면별 사업계획 ..... 15건 5,289백만원
  - 주상면 ..... 4건 1,108백만원
  - 옹양면 ..... 2건 1,536백만원
  - 고제면 ..... 4건 1,108백만원
  - 남상면 ..... 5건 1,537백만원

### □ 추진일정

- 설계 ..... 2009. 4월
- 착공 ..... 2009. 6월
- 준공 ..... 2009. 12월

### 3 합천댐주변지역정비사업

- ◆ 댐 건설로 인한 주변지역의 낙후된 생활환경 개선
- ◆ 댐 주변지역의 주민소득증대 및 복지증진 도모

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2003~2009년(7년)
- 대상지역 : 5개 읍.면(거창,남상,남하,신원,가조)
- 총사업량 : 11,609백만원(국비90%, 도비10%)
- 연도별 사업계획

【단위:백만원】

구 분	계	2008년까지	2009년	비고
건 수	251	237	14	
사업비	11,609	10,849	760	

#### □ 추진계획

- 읍면별 사업계획 ..... 14건 760백만원
  - 거창읍 ..... 3건 221백만원
  - 남상면 ..... 6건 187백만원
  - 남하면 ..... 3건 236백만원
  - 신원면 ..... 1건 65백만원
  - 가조면 ..... 1건 51백만원

#### □ 추진일정

- 사업승인 ..... 2009. 4월
- 설 계 ..... 2009. 5월
- 착 공 ..... 2009. 6월
- 준 공 ..... 2009. 12월

## 4 받기반정비사업

- ◆ 개발여건이 양호한 과수 주산단지 등 집단화된 밭을 대상으로  
용수개발, 농로개설 등 생산기반시설 구축
- ◆ 밭작물의 생산성 향상과 품질개선으로 농가 소득증대에 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 가지리, 가북면 중촌리 지내
- 사업기간 : 2005 ~ 2010년 (6년)
- 사업내용 : 지하수개발, 저수조, 관로매설, 농로포장 등
- 사 업 비 : 3,476백만원 (국비 2,781 도비 347, 군비 348)
- ※ 추진진도 : 지내지구 90%, 중촌지구 35%

#### ○ 연차별 사업계획

【단위:백만원】

구 분		계	2008까지	2009시행	2010이후
사 업 량		- 지내지구 84.7ha - 중촌지구 52.0ha	- 지내지구 65.0ha - 중촌지구 12.2ha	- 지내지구 19.7ha - 중촌지구 13.6ha	- 중촌지구 26.2ha
사 업 비	계	3,476	2,651	509	316
	국 비	2,781	2,119	441	221
	지방비	695	532	68	95

### □ 추진계획

- 착 공 ..... 2009. 3월
- 준 공 ..... 2009. 12월

### □ 기대효과

- 받기반 시설을 정비하여 생산성 향상과 품질 제고로 소득증대

## 5] 응곡지구소규모용수개발사업

- ◆ 가뭄상습지역에 저수지를 설치 농업용수를 확보·공급 함으로써
- ◆ 식량의 안정적 생산은 물론 주민숙원사업 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 장팔리 응곡마을 지내
- 사업기간 : 2008 ~ 2010년(3년)
- 사업내용 : 저수지 1개소, 양수장 2개소
- 사 업 비 : 3,000백만원 (국비 1,500, 도비 750, 군비 750)
- 연차별 사업계획

【단위:백만원】

구 분	계	2008까지	2009시행	2010이후	비 고
사 업 량	- 저수지 1개소 - 양수장 2개소	- 기본설계 - 실시설계 - 착 공	- 보 상 - 저수지 1개소	- 양수장 2개소 - 부대공사	
사 업 비	계	3,000	200	1,400	1,400
	국 비	1,500	100	700	700
	지방비	1,500	100	700	700

### □ 추진계획

- 인가신청(도) ..... 2008. 11월
- 착 공 ..... 2008. 12월
- 준 공 ..... 2010. 12월

### □ 기대효과

- 가뭄상습지역에 저수지 설치로 농업용수의 안정적 공급

## 6 정주기반확충사업

◆ 농촌 지역의 기초생활환경 문화·복지시설 등을 종합적으로 정비하여 주민의 삶의 질 향상과 지역 균형발전 도모

### □ 사업개요

- 대상지역 : 위천면, 마리면, 가조면
- 사업기간 : 2004 ~ 2010년 (7년)
- 사업내용 : 마을기반시설, 생활환경개선, 농업기반시설 확충
- 사업비 : 9,000백만원 (국비 7,690, 도비 574, 군비 736)  
 ▷면당 지원기준 : 3,000백만원(국비 70%, 지방비 30%)
- 연차별 사업계획

【단위:백만원】

구분		계	2008까지	2009시행	2010이후	비고
사업량		대상지역 - 위천면 - 마리면 - 가조면	대상지역 - 위천면 - 마리면 - 가조면	대상지역 - 가조면	대상지역 - 가조면	
사업비	계	9,000	6,865	702	1,433	
	국비	7,690	6,196	491	1,003	
	도비	574	254	105	215	
	군비	736	415	106	215	

### □ 추진계획

- 사업승인 ..... 2009. 2월
- 설계 ..... 2009. 3월
- 착공 ..... 2009. 4월
- 준공 ..... 2009. 12월

### □ 기대효과

- 농촌지역 생활환경, 기반시설 등을 종합적으로 정비하여 주민의 삶의 질 향상

## 7 기계화경작로확.포장

- ◆ 수송 수단 개선으로 농산물의 마모·손실방지 등 농업 생산성 향상
- ◆ 농기계 안전사고 방지 등 농업기반시설 개선으로 농가소득 증대

### □ 사업개요

- 대상지역 : 전 읍·면
- 사업기간 : 1995 ~ 2010년 (15년)
- 사업내용 : 확포장 L=165km, B=3.0m
- 사업비 : 16,921백만원 (국비 13,537, 도비 1,692, 군비 1,692)
- 연차별 사업계획

【단위:백만원】

구 분		계	2008까지	2009시행	2010이후	비 고
사업량		L=165km	L=138km	L=5km	L=22km	
사업비	사 계	16,921	14,058	525	2,338	
	국 비	13,537	11,288	420	1,829	
	지방비	3,384	2,770	105	509	

### □ 추진계획

- 사업대상지선정 ..... 2009. 1월
- 사업승인 ..... 2009. 2월
- 설 계 ..... 2009. 3월
- 착 공 ..... 2009. 4월
- 준 공 ..... 2009. 12월

### □ 기대효과

- 경지정리지구 농로를 포장하여 기계화 영농 기반구축으로 농업 생산성 향상과 주민생활 편의 도모

## 8 농촌마을종합개발사업

- ◆ 농촌지역의 생활환경, 산업기반 및 편익, 복지시설 등 종합적 정비·확충으로
- ◆ 농촌주민 삶의질 향상 도모와 지역균형개발 촉진

### □ 사업개요

- 사업권역 : 월성권역(북상면), 곰내미권역(응양면)
- 사업기간 : 2007 ~ 2013년 (7년)
- 사업내용 : 문화복지, 경관, 관광, 생태, 교육 등
- 사업비 : 13,994백만원 (국비 11,195, 도비 1,399, 군비 1,400)  
(월성권역 : 6,994 , 곰내미권역 : 7,000)
- 진 도 : 월성권역(42%)
- 연차별 사업계획

【단위:백만원】

구 분		계	2008까지	2009시행	2010이후	비 고
사업량		2개지구 -월성권역 -곰내미권역	월성권역 곰내미권역	월성권역 곰내미권역	월성권역 곰내미권역	
사업비	계	13,994	1,894	3,371	8,729	
	국 비	11,195	1,515	2,360	7,320	
	도 비	1,399	189	505	705	
	군 비	1,400	190	506	704	

### □ 추진계획

- 월성권역
  - 착 공 ..... 2008. 4월
  - 준공예정 ..... 2011. 12월
- 곰내미권역
  - 기본계획 승인 ..... 2008. 12월
  - 실시설계 ..... 2009. 4월
  - 착 공 ..... 2009. 5월
  - 준공예정 ..... 2013. 12월

### □ 기대효과

- 주민소득기반 확충과 소득증대 기여
- 경관개선, 생활환경정비로 농촌정주여건 조성

## 9 경지정리사업

- ◆ 불규칙한 경지의 구획 형질 개선과 용·배수로 농로등을 정비하여
- ◆ 기계화 영농에 알맞도록 시설을 개량함으로써 농업환경 개선

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 학리(학동), 장팔리(응곡)지내
- 사업기간 : 2007 ~ 2009년(3년)
- 사업내용 : 경지정리 35ha(개화 6.2ha, 학리 21.8ha, 응곡 7.0ha)
- 사업비 : 1,020백만원 (도비 472, 군비 548)
- 연차별 사업계획

【단위:백만원】

구 분		계	2008까지	2009시행	2010이후	비고
사 업 량	계	55.0ha	'07년 사업 계 15.0ha	'09년 봄마무리 계 20.0ha	'10년 봄마무리 계 20.0ha	
	개화	6.2ha	개화 6.2ha	학리 14.0ha	응곡 14.0ha	
	학리	28.8ha	학리 8.8ha	응곡 6.0ha	연교 6.0ha	
	응곡	20.0ha	'08년 가을착수 계 20.0ha	'09년 가을착수 계 20.0ha		
			학리 14.0ha	응곡 14.0ha		
			응곡 6.0ha	연교 6.0ha		
사 업 비	계	2,050	790	700	560	
	국비	-	-	-	-	
	도비	975	345	350	280	
	군비	1,075	445	350	280	

### □ 추진계획

- 설계 착수 ..... 2008. 9월
- 주민설명회 개최 ..... 2008. 9월
- 사업시행인가 ..... 2008. 10월
- 착 공 ..... 2008. 11월
- 준 공 ..... 2009. 5월

### □ 기대효과

- 논배미 규격화와 농로 등의 정비로 기계화영농 도모
- 경지이용을 제고와 농업생산성 향상 기여

## 10 수리시설개보수사업

◆ 내구연한이 경과된 노후 수리시설물과 재해우려가 있는 취약시설을 개보수하여 재해로부터 주민 및 시설물 피해를 사전예방

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 대평리외 4개소 지내
- 사업기간 : 2009년(1년)
- 사업내용 : 용·배수로정비 L=3,720m, 저수지보수 1개소
- 사 업 비 : 900백만원 (국비 - , 도비 450, 군비 450)

【단위:백만원】

사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비				비고
			계	국 비	도 비	군 비	
계	5건		900	-	450	450	
우암보수리시설 개보수공사	거창읍 대평리	- 용수로 1조 L=420m	200	-	100	100	
사지지구수리시설 개보수공사	거창읍 서변리	- 배수로 4조 L=1,900m	200	-	100	100	
서편지구수리시설 개보수공사	마리면	- 용수로 1조 L=1,000m	100	-	50	50	
예동지구수리시설 개보수공사	신원면 중유리	- 배수로 4조 L=400m	300		150	150	
원남산저수지 보수공사	주상면 남산리	- 그라우팅 L=80m - 여수토방수로 L=44m	100		50	50	

### □ 추진계획

- 설 계 ..... 2009. 3월
- 착 공 ..... 2009. 4월
- 준 공 ..... 2009. 8월

### □ 기대효과

- 노후시설 개보수로 영농편의도모 및 재해위험요인 해소

# 11 도로 확.포장 사업

- ◆ 도로망 확충으로 교통편의 제공 및 교통사고 예방
- ◆ 불량도로 개선으로 물류수송 원활에 따른 지역개발 촉진

## □ 사업개요

【단위:백만원】

구분	사업명	위치	사업량		사업기간	사업비				비고
			연장(km)	폭(m)		계	기투자	2009년	2010년 이후	
합계						31,250	13,250	8,300	9,700	
군도	소계		7.0	8.0		19,900	5,700	4,500	9,700	
	거기~용산간	주상⇔기북	3.9 (6.5)	8.0	'08.9~ '11.9	11,900	5,700	3,000	3,200	장기계속공사 기시행 26km
	동호~남산간	용양⇔주상	3.1	8.0	'09.1~ '12.12	8,000	-	1,500	6,500	주민숙원사업 (면간연결도로)
농어촌도로	소계	6개노선	6.6	8.0~ 6.5		11,350	7,550	3,800		
	가천선 (용동굴곡도로)	남하 대야	0.9	8.0	'09.1~ '09.12	8,350	7,550	800	-	불량도로정비
	강동선 (강동⇔마항)	위천 강동	1.0	8.0 (6.5)	'09.1~ '09.12	500	-	500	-	주민숙원사업 (불량도로정비)
	운정선 (운정⇔장팔)	거창 장팔	1.9	6.5	'09.1~ '09.12	800	-	800	-	주민숙원사업 (불량도로정비)
	동례선 (동례⇔마상)	가조 동례	1.0	6.5	'09.1~ '09.12	700	-	700	-	주민숙원사업 (마을간 연결도로)
	한기선 (한기마을진입로)	용양 한기	1.0	6.5 (5.0)	'09.1~ '09.12	300	-	300	-	주민숙원사업 (불량도로정비)
	계동선 (국도3⇔계동)	마리 계동	0.4	6.5	'09.1~ '09.12	700	-	700	-	주민숙원사업 (불량도로정비)

## □ 추진계획

- 설계 ..... 2009. 1 ~ 3월
- 토지감정 ..... 2009. 3 ~ 4월
- 공사기간 ..... 2009. 5 ~ 12월

## 12 체계적인 도로관리

- ◆ 도로주요시설물 수시정비로 쾌적한 도로환경 조성
- ◆ 군민보다 한발 빠른 도로정비로 통행 안전성 확보

### □ 사업개요

【단위:백만원】

계 (사업비)	유지관리		도로변 풀베기		제설장비		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	구입대수	사업비	
720	297개노선 (836km)	400	지방도 군도 등	170	2	150	

### □ 추진계획

#### ○ 유지관리

- 297개 노선, 836km (지방도, 군도, 농어촌도로- 면도,리도,농도)
- 소파수선, 차선도색, 표지판, 측구 정비, 굴곡도로 개량 등

#### ○ 도로변 풀베기

- 2006년부터 쾌적한 도로환경조성을 위해 사업비 확보하여 읍면 자체 추진
  - 2009년 계획 : 12개 읍면/100백만원
- 포크레인 및 다목적 차량을 이용한 도로변 풀베기로 효율 증대
  - 부착용 풀베기 2대 : 70백만원

#### ○ 제설작업

- 덤프트럭 모래살포기(내구연한 경과) 교체 : 1대
- 주상~응양구간 재설용 모래 적재 크레인(3톤) 설치 : 1대

## 13 불량교량 정비

- ◆ 교량의 손상등급 판정으로 적절한 보수,보강 계획 수립
- ◆ 교량의 점진적 손상을 방지하고 잔여공용기간 유지관리 효율성 제고

### □ 사업개요

【단위:백만원】

구 분	교량수	소 요 예 산			
		계	정기점검 용역	보수,보강	비 고
합 계	113	250	50	200	
군 도	27	250	50	200	
농어촌도로	86				

※ 2008년 하반기 교량 정밀점검 및 정기점검 결과에 따라 보수,보강

### □ 추진계획

- 교량점검 ..... 2009. 3월
- 설 계 ..... 2009. 4월
- 착 공 ..... 2009. 5월
- 준 공 ..... 2009. 12월

### □ 기대효과

- 주요 도로시설물 상시 유지관리로 유지관리비 절감
- 갑작스런 천재지변에 대한 대응능력 향상

## 14 자동차교통관리개선사업

- ◆ 교통안전에 취약한 어린이의 안전한 통학을 위한 기존시설물 정비 보완
- ◆ 도로시설기준에 미흡한 시설물을 정비하여 교통사고 사전예방

### □ 사업개요

【단위:백만원】

구 분	사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
위험도로 구조개선사업	해평 위험도로 구조 개선사업	L=2.0km	1,000 국) 500 군) 500	

### □ 추진계획

- 설 계 ..... 2009. 4월
- 착 공 ..... 2009. 6월
- 준 공 ..... 2009. 12월

### □ 기대효과

- 교통안전에 취약한 도로를 정비하여 통행안전성 확보
- 도로시설기준에 미흡한 시설물을 정비하여 교통사고 사전예방

# '09년 국도·지방도 정비사업

【단위:억원】

구분	사업명	위치	개요	투자계획				추진계획	비고
				계	기투자	'09	'10이후		
계	13개소		L=57.5km	3,192	1,545	552	1,095		
부산 청	4개소		L=23.4km	2,389	1,442	313	634		
	국도3호선 ~ 37호선 연결도로 확장	마리 말흘리 (마리 삼거리)	L=0.7km 2⇒4차로	35	35	-	-	- 준공예정: 2009년	
	안의~마리간	마리 말흘리	L=11.2km	1,007	697	111	199		
	마리~송정간	거창 송정리	L=6.1km	909	677	122	110		
	고제터널	고제 개명리	L=5.4km	438	33	80	325		
경남 도	4개소		L=26.8km	780	103	216	461		
	남하~가조간 지방도 확포장	남상 전척리 ~가조 기리	L=8.7km B=9.5m	367	10	74	283	- '09년 보상추진 - '09년 상반기 착공예정	
	장기~우혜간 지방도 확포장	가조 기리 ~가북 우혜리	L=7.7km B=9.5m	193	36	82	75	- 착 공:'09. 3월 - 준공예정:2012년	
	거창~춘전간 지방도 확포장	남상 무촌 ~ 진목	L=7.0km B=8.0m	135	33	30	72	- 착 공:'06. 7월 - 준공예정: 2011년	
	신원~생초간 지방도 확,포장	산청생초(항양) ~신원 군계	L=3.4km B=8.0m	85	24	30	31	- 착 공:'07. 12월 - 준공예정: 2012년	산청 관내
진주 지 소	5개소		L=7.3km	23		23			
	산포도로 배수로정비	웅양면 지 1099	L=0.6km	1	-	1	-	- 배수불량 정비	
	덕산도로 법면보강	신원면 지1034호	L=0.2km	1	-	1	-	- 위험사면 보강	
	주상도로 포장보수	주상면 지1089호	L=4.0km	3	-	3	-	- 도로유지관리	
	가북위험 절개지 정비	가북면 지1099호	L=0.5km	2	-	2	-	- 위험사면 정비	
	가조위험도로 구조개선사업	가조 살피재 지 1084호	L=2.0km	16	-	16	-	- 위험도로정비	

## 15 지방도 확·포장공사 보상추진

- ◆ 지방도 확·포장사업 계획에 따른 체계적이고 신속한 보상시행으로 원활한 공사추진 및 민원 최소화

### 1 남하 ~ 가조간 지방도 확·포장 공사

#### □ 사업개요

- 공 사 명 : 남하~가조간 도로확·포장공사
- 노 선 명 : 지방도 1099호선(남상~대덕선)
- 위 치 : 거창군 남상면 전척리 ~ 가조면 기리 지내
- 사 업 량 : L=8.76km, B=9.5m
- 사 업 비 : 36,739백만원(공사비 34,375,보상 2,364)
- 사업기간 : 2008 ~ 2014년(7년)
- 연도별 사업계획

【단위:백만원】

구 분	계	2008년까지	2009년	2010년이후	비 고
계	36,739	1,000	7,414	28,325	
보 상	2,364	650	1,714		2009년까지 보상
공 사	34,375	350	5,700	28,325	2009년 5월 착공

#### □ 추진계획

- 현장조사 ..... 2008. 11월
- 보 상 ..... 2009. 3월
- 착 공 ..... 2009. 5월

## 2 장기 ~ 우혜간 지방도 확·포장 공사

### □ 사업개요

- 공 사 명 : 장기~우혜간 도로확·포장공사
- 위    치 : 가조면 기리 ~ 가북면 우혜리 일원
- 사 업 량 : 도로 확·포장 L=7.71km, B=9.5n
- 총사업비 : 19,281백만원(공사비 14,375, 보상비 4,906)
- 사업기간 : 2007 ~ 2012년(6년)
- 연도별 사업계획

【단위:백만원】

구 분	계	2008년까지	2009년	2010년이후	비 고
계	19,281	3,650	8,158	7,473	
보 상	4,906	2,848	2,058		2009년까지 보상
공 사	14,375	802	6,100	7,473	2009년 3월 착공

※ 2008년 보상액 2,848백만원 중 2,265백만원 지급(80%)

※ 대부분 문화재 시굴 대상지로 인하여 착공지연

### □ 추진계획

- 보 상 ..... 2009. 12월
- 착 공 ..... 2009. 3월
- 준공예정 ..... 2012. 12월

## 16 군산~울산간 고속도로 조기착공

- ◆ 건설중인 익산~장수간 고속도로와 연계하여 영호남 연결의 국가 동맥구축
- ◆ 미래 거창을 담보하는 최대의 현안사업으로 거창 JCT 개설에 총력

### □ 사업개요

- 위 치 : 함양(북함양JCT) ~ 거창(거창JCT) ~ 합천 ~ 밀양 ~ 울주
- 사업기간 : 2003 ~
- 사업량 : 130.8km, 4차선(B=23.4m)
- 사업비 : 4조3천억원(추정)

### □ 추진상황

- 예비타당성조사(기획예산처).....'02. 12 ~ 2003. 9월
- 기본조사 및 타당성조사용역 (건설교통부).....'04. 8 ~ 2006. 6월
- 시점부노선확정 (함양지곡~거창JCT~합천대병)..... '06. 10월
- 기본설계용역 발주(3년) ..... '06. 12월
- 남거창(신원) I.C 설치 건의 ..... '07. 7월
- 수요재검증 시행(기획재정부) ..... '08. 3월
- ※ 전구간 수요예측이 30%하락시 타당성 재검증 대상으로서 지연  
예상 및 추진이 불투명함
- 시장, 군수 공동건의문 중앙부처 전달(1단계) ..... '08. 4. 16  
(7개시군 단체장 및 관계자 : 기획재정부, 국토해양부, 관계자 면담 및 건의)
- 남거창 I.C반영을 위한 중앙부처 방문 ..... '08. 7. 9
- 해당국회의원 공동건의문 제출(경남 3, 울산 4) ..... '08. 8. 26
- ※'09년 예산확보 : 330억원

## □ 문제점 및 대책

- 전 구간 수요예측이 30% 이상 하락 타당성 재검증 대상(총 사업비 관리지침 제46조)
  - ⇒ 기획예산처 타당성 재검증 시행계획 검토 중에 있으므로 우리군의 입장과 의견이 반영될 수 있도록 중앙관련부서에 지속적인 건의
- 남거창(신원)I.C가 추가반영되도록 다각적인 채널로 중앙관련부서에 전 행정력 집중하여 지속적인 건의 및 추적관리

## □ 기대효과

- 동서 내륙간 고속국도 개설로 농산물 물류이송 원활로 지역경제 활성화
- 도로 기반시설 확보로 관광객 유치 및 인구 유입

## 17 88고속도로 4차선 확장 조기 완공

- ◆ 차량증가와 도로환경의 악화로 전국 최고의 사고율을 기록하여
- ◆ 급경사, 급커브, 개선 및 중앙분리대 설치로 안전사고 예방.

### □ 사업개요

- 위 치 : 전북순창~남원~장수~경남함양~거창~합천~경북고령
- 사업기간 : 2007 ~ 2012년(6년)
- 사업량 : L=142.7km, B=23.4m(거창구간 : 30.7km) - 14개공구
- 사업비 : 2조7천억 정도

### □ 추진상황

- 환경영향평가 공람 및 공청회 개최 ..... '04. 6월
- 용지보상 설명회 개최 ..... '06. 3월
- 도로구역결정 관련기관 협의 ..... '06. 9월
- '06년 보상비 50억원 확보 행정절차 이행중('07년 100억 확보)
- 국가기간교통망 수정계획(안)공청회 개최 ..... '07. 5. 25
- 88고속도로 조기착공 공동건의문 제출(3도 7개시,군) ..... '07. 7. 9  
- 청와대/국무총리/기획재정부/해수부/국회건교위/4당대표/한나라당 대선후보캠프
- 88고속도로 조기착공을 위한 담당과장 간담회 개최 ... '07. 7. 10  
(거창군/7개시군)
- 88고속도로 조기착공 공동건의문 발송 ..... '07. 7. 13  
(7개시군 의회 의장단협의회)
- 7개 시·군 단체장 중앙관련부처 방문(기획재정부/해수부).. '07. 7. 20
- 88고속도로 시민단체(3개시군) 합동 진정서 제출 ..... '07. 7. 30  
(국가인권위원회/국민고충처리위원회)
- 88고속도로 당초 계획대로 추진하겠다는 공문회신(해수부) '07. 8. 9
- 88고속도로 조기착공을 위한 의회 성명서 발표 ..... '07. 8. 11
- 88고속도로 안정성확보와 정상화를 위한 국민연대출범식 '07. 8. 16

- 88고속도로 조기착공을 위한 7개시,군 의장단 간담회(남원시) '07. 8. 17
- 88선 도로구역 변경 결정고시 ..... '07. 9. 6
- 영.호남 국민연대 중앙관련부처 방문 ..... '07. 9. 17  
(청와대, 국회 건교위등 서명부 전달)
- 조기완공을 위한 공동건의문 제출 ..... '07. 9. 20  
(6개 광역단체/9개 시·군 자치단체)
- 조기착공을 위한 7개 시장·군수 중앙부처 공동방문 ..... '07. 10. 4
- 국민고충처리위원회 타당성재조사 면제 권고 ..... '07. 11. 26
- 타당성 재검증 및 총사업비 협의 ..... '08. 4월  
※'07년 10월 일부 보상개시(54%),'08년도 하반기 착공 예정  
※'09년 예산확보 : 1,470억원(국비 470, 도로공사 1,000)
- 일반구간 입찰공고 ..... '08. 7. 15

입찰구분	공구 수	낙찰 및 계약(예정)	착공(예정)	비고
계	14개 공구			
일반(최저가)입찰	9개 공구	'08.10.27 ~ 11.03	'08.11. 4	
대안입찰	4개 공구	'08.12.22 ~ 12.29	'08.12.30	
설계·시공(턴키)	1개 공구	'09.03.27 ~ 04.03	'09. 4. 6	

- 일반구간 착공(예정) ..... '08. 11월
- 대안구간 착공(예정) ..... '08. 12월
- 턴키구간 착공(예정) ..... '09. 4월

## □ 문제점 및 대책

- 대규모 예산이 소요되는 현안 국책사업으로 적기 예산확보가 관건이며 최대 난제임.

⇒ 낙후된 서부경남의 균형발전과 우리군이 당면한 현안 사업으로 2008년에 반드시 공사 착공토록 전 행정력 집중

## □ 기대효과

- 사회기반시설 확보로 농산물 물류수송 원활로 지역경제 활성화
- 국내유일 2차선 고속국도 4차선 확장 개량에 따른 영호남 교류 활성화

## 18 국도3호선(거창~웅양)4차선 조기확장

- ◆ 차량증가에 따라 악화된 도로환경을 개선함으로써
- ◆ 서부경남 주간선 도로의 기능 제고

### □ 사업개요

- 구 간 : 함양군 안의면 ~ 거창군 ~ 김천시
- 사업량 : L=69.2km, B=20m(4차로)
  - ※ 거창구간 : 35.5km(안의~거창 추진중, 주상~김천 대덕 미착공)
- 사업비 : 7,800억원정도
- 사업기간 : 1998. 2 ~ 2015. 12월

### □ 추진상황

- 함양 안의 ~ 거창 주상(34km) : 1998. 2 ~ 2011. 12월(3개 공구)
  - ※ 종합 진도 75%(거창~주상 8.7km 준공)
- 거창 주상 ~ 김천 대덕(16.6km) : 실시설계완료 2005. 12월
- 김천 구성 ~ 김천 지례(17.0km) : 2007 공사착공
  - ※'09년 예산확보 : 233억원(안의~마리간 111, 마리~송정간 122)

### □ 추진계획

- 시행중인(안의 ~ 송정간)은 조기 개통 추진
- 설계완료된(주상 ~ 김천간)은 조기착공을 위해 중앙관련부서 방문 지속 건의.

### □ 문제점 및 대책

- 일일교통량이 4천대 미만의 국도 II등급으로서 정부 SOC 예산 축소로 조기 마무리 지연 예상
  - ⇒ 고속철도 김천역사 준공과 연계하여 관계부처에 지속적인 건의를 통해 조기 마무리 방안강구

### Ⅲ. 새로운 시책

- 
- ① 농업농촌 테마공원 조성
  - ② 금원산권역 농촌마을종합개발
  - ③ 소규모 교량 정비계획 수립

## 1 농업농촌테마공원조성

- ◆ 도시와 구별되는 농업·농촌 특유의 자연·문화·사회자원을 토대로 다양한 형태의 테마공원을 조성하여
- ◆ 농촌주민과 도시민에게 자연친화적인 휴식·레저·체험공간을 제공함으로 도·농 교류촉진 및지역경제 활성화 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 상림·송정리(건계정) 지내
- 사업기간 : 2010 ~ 2012(3년)
- 사 업 비 : 5,000백만원(국비 2,500, 지방비 2,500)
  - 조성면적 : 5km/6.4km<sup>2</sup>
- 테마유형 : 자연자원-하천(건계정)주변
- 사업내용
  - 생태·학습시설 : 생태학습장, 갈대밭, 연꽃단지
  - 운동·체육시설 : 피크닉장, 소규모체육공원, 등산로, 유선장
  - 휴식·경관시설 : 산책로, 수변 생태탐방로 돌다리, 수중보, 전망대 설치 등

### □ 추진계획

- 예비계획서 수립 및 신청 ..... 2008. 12월(경남도)
- 현지실사 ..... 2009. 3월(농림수산식품부)
- 기본계획 수립 ..... 2009. 10월(농림수산식품부)
- 설계 및 착공 ..... 2010. 3월

### □ 기대효과

- 인간과 자연이 조화된 친환경 친수·휴양 공간 조성으로 지역 부가가치 향상
- 기존 건계정 주변시설과 연계 테마공원 조성으로 휴식공간 제공

## 2 금원산권역 농촌마을종합개발

- ◆ 농촌지역의 생활환경, 산업기반 및 편익, 복지시설 등을 종합적으로 정비·확충하여
- ◆ 농촌주민 삶의 질 향상 도모와 지역균형개발 촉진

### □ 사업개요

- 사업권역 : 금원산권역(위천면)
- 위 치 : 위천면 장기리외 3개리 10개마을
- 사업기간 : 2010 ~ 2014년 (5년)
- 사업내용 : 경관개선, 기초생활시설, 소득기반시설, 문화복지, 교육 등
- 사 업 비 : 7,000백만원 (국비 5,600, 도비 700, 군비 700)

### □ 추진계획

- 예비계획서 수립 및 신청 ..... 2008. 10월
- 타당성조사 및 평가 ..... 2009. 2월
- 기본계획수립(농림수산식품부) ..... 2009. 10월
- 사업시행 ..... 2010. 2월

### □ 기대효과

- 주민소득기반 확충과 소득증대 기여
- 경관개선, 생활환경정비로 농촌정주여건 조성

### 3 소규모 교량 정비계획 수립

- ◆ 대부분의 비법정 도로상의 교량들이 노후화로 세굴, 부등침하, 슬라브 균열 등으로 위험요소가 산재되어 있어
- ◆ 일제정비를 통한 중·장기 정비계획 수립, 체계적인 관리와 정비를 안전사고 및 재해 사전예방

#### □ 사업개요

- 대 상 : 소교량 826개소 정도
- 방 법 : 전문가의 일제조사 후 안전점검, 관리대장 작성
- 내 용 : 교각·교대 기초세굴, 부등침하, 슬라브 균열 및 재원조사
- 소요예산 : 165백만원 정도(826개소×200,000원=165백만원)

#### □ 추진계획

- 교량 일제조사 ..... 2009. 3 ~ 9월
- 관리대장 작성 ..... 2009. 10월
- 정비계획 수립 ..... 2009. 11월
- 보수 및 재가설 ..... 2010. 3월

#### □ 기대효과

- 용역 결과를 토대로 체계적이고 효율적인 교량관리
- 재해위험요소 사전정비로 재해예방을 통한 행정신뢰도 제고