

## 지역 책임의료기관 이전 신축

서부 경남 지역 책임의료기관 「거창적십자병원」 이전 신축을 통하여 3개군(거창.함양.합천) 군민의 의료접근성 제고 및 의료비 절감을 추진하여 지역 간 의료 불균형 문제 해소

### □ 사업개요

| 구 분   | 현 재                                   | 이전·신축(안)                  |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|
| 위 치   | 거창읍 중앙로 91                            | 거창읍 관내                    |
| 대지면적  | 3,143m <sup>2</sup>                   | 30,832m <sup>2</sup>      |
| 규 모   | 지상 4층, 지하 1층                          | 지상 6층, 지하 1층              |
| 진료과목  | 7개                                    | 18개                       |
| 병상/직원 | 91 / 120                              | 300 / 400                 |
| 소요사업비 | 113억원                                 | 1,070억원(건축비 1,000, 부지 70) |
| 응 급 실 | 운영                                    | 지역응급의료, 모자의료센터 등          |
| 사업기간  | 1963년~65년/3년<br>(98년 1차, 04년 2차 리모델링) | 2020년~2025년 / 5년          |
| 진료권역  | 거창 등 인접지역                             | 거창, 함양, 합천                |

### □ 추진상황

- 2018.10.01. : 보건복지부 공공보건의료 발전 종합대책 발표
  - \* 거창군수 ⇄ 거창군 적십자병원장 간담회 : 3회
  - \* 보건복지부, 경상남도 방문 건의(군수) : 5회
- 2019.11.11. : 지역책임의료기관 이전신축 확정(거창적십자병원)
- 2021.08.17. : 지역책임의료기관 관련법 개정
  - 「공공보건 의료에 관한 법률」 제14조의2 (책임의료기관의 지정)
  - ⑤ 보건복지부 장관 또는 시·도지사는 책임의료기관의 시설·장비 확충 및 운영에 드는 비용에 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

- 2021.07.16. : 적십자병원 이전신축 타당성 조사 연구용역
- 2022.02.08. : 지역 책임의료기관 이전신축 타당성 조사 연구용역 중간보고회
- 2022.04.25. : 지역 책임의료기관 최종 선정

## □ 문제점 및 대책

- 2020년 코로나19로 보건복지부의 지역 책임의료기관 업무 사실상 중단, 동 사업 표류
- 대한적십자사와 기초자치단체간 추진으로 사업추진 장기화
- 지자체 부지확보에 대한 비용 부담
  - 부지확보 매입비 전액 또는 일부 국·도비 지원 건의