

2001. 12. 24 (月) 10:00
第2次 定例會 第3次 本會議

《 2001年 建設工事 》 現場點檢結果

建設工事不實防止特別委員會

《 2001年度 建設工事 》 現場點檢結果報告

I. 綜合評價

- 집행기관에서 시행하고 있는 각종 건설공사장에 대하여 현장점검을 실시함으로써 부실시공을 사전에 예방하고 공사의 성실시공 분위기를 조성하는 데 그 목적을 두고,
- 건설공사 현장을 점검한 결과, 민선자치 시대를 맞아 날로 증가하고 있는 주민들의 욕구와 폭주하는 업무에도 불구하고, 군정과 지역발전을 위하여 열심히 노력하고 맡은바 직무를 성실히 수행하고 있다는 것을 현장에서 직접 보고 느낄 수 있었음.
- 그러나 예년과 마찬가지로 사업장 선정시에는 지역의 균형개발과 현장검증, 자료분석, 기대효과를 충분히 검토하여 사업계획을 수립하고,
설계 전에 철저한 현장확인과 현지 주민들이나 이해 관계인의 의견을 사전에 충분히 수렴한 후, 공사설계 및 시공을 하여야 함에도,
- 사전에 치밀한 사업계획 검토와 현장을 정확히 답사하지 않고 공사설계를 함으로써 사업장의 일부 구간이 현장을 무시한 설계로 인한 설계변경 등으로,
예산이나 행정력의 낭비요인이 되고 주민들의 불편함과 부실공사의 원인이 되기도 하였음.

- 또한 대형 사업장은 물론 소규모 사업장이라 할지라도 완전 하고 성의있는 뒷마무리 공사를 시행하는 것이야말로, 지역발전과 자치군정에 대한 주민들의 신뢰를 쌓아 나가는 가장 좋은 지름길로 판단되었으며, 공사시공에 있어서는 전반적으로 향상되어 가고 있다는 의견임.

II. 現場點檢 經過

1. 점검기간

- ┌ 제1차 : 2001. 5. 30(수) ~ 6. 1(금) ⇨ 제73회 임시회기중
- └ 제2차 : 2001.11. 9(목) ~11. 13(월) ⇨ 제84회 임시회기중

2. 점검 사업장 : 563개 사업장 중 134개 사업장

3. 점검대상

- 본청 및 읍면에서 계약 시공한 건설공사로서
 - ┌ 공개입찰 : 모든 계약공사
 - └ 수의계약 : 10,000천원 이상 공사

4. 점검시행 : 건설공사부실방지특별위원회

- 위원장 : 최영웅 의원
- 간 사 : 강신봉 의원

5. 점검결과

- 지적사례 : 44개 사업장(제1차 : 20개, 제2차 : 24개)
 - 항목별 내용 : 따로 붙임
- 신분상 조치 요구 : 없음
- 재정상 조치요구 : 없음

Ⅲ. 點檢結果 處理 意見

- 지적사항 중 집행기관의 자체조사나 확인이 필요한 부분에 대해서는 자체조사 확인 후 보완조치 토록하고,
- 지적된 44개 공사장에 대한 설계및 감독, 준공검사 공무원에 대해서는 부실공사 사전예방을 위하여 자체 직무교육을 실시
- 사업의 추진은 당위성과 필요성등 충분한 검증과 사업효과를 면밀히 분석한 후 시행계획을 수립하고, 설계 전에 철저한 현장 확인은 물론 현지 주민들이나 이해 관계인의 의견을 충분히 수렴한 후 공사를 시공 함으로써 민원발생과 예산의 낭비요인 제거.
- 수많은 공사장의 효율적인 관리를 위하여 임명된 보조감독과 명예감독관을 공사장에 대한 지도, 감독에 소홀함이 없도록 적극적으로 활용할수 있는 방안을 마련
- 현지점검 결과 지적된 사업장에 대한 시공업자는 집행기관에서 실시하고 있는 건설공사 수행능력 평가시 감점자료로 활용토록 함으로써 부실시공에 따른 공사 수의계약 등에 불이익 처분을 하도록 집행기관에 건의한바 있으나, 반영비율이 극히 미약함.

- 수행능력 평가 반영 결과

- 1999년도 : 62개 업체 지적 ⇒ 4개 업체 반영
- 2000년도 : 30개 업체 지적 ⇒ 11개 업체 반영
- 2001년도 : 44개 업체 지적 ⇒ 평가 미 실시

⇒ 평가반영 결과 감점을 받았다고 하나, 수의계약등 불이익 처분을 받은 업체는 없으며, 2000년도 대표적 부실시공 사례로 지적된 남하면의 용동농로정비공사를 시공한 업체의 경우 수행능력평가 결과 45개 업체 중 2위로 평가됨