

# 2012년도 주요업무계획

## 재난관리과 소관

### 보고순서

I . 2011년 주요성과	265
II . 2012년 주요업무 계획	267
○ 비전과 중점이행과제	267
○ 신규시책	268
○ 신규사업	269
○ 계속·장기사업	274
○ 현안사업	280

# I. 2011년 주요성과

## 총 평

- 현장 밀착형 재난종합상황 관리로 능동적 상황 대처 능력 향상
- 한발 앞선 재해예방 기반조성으로 원천적인 재난피해 요인 저감
- 주민만족 생활불편민원 처리 및 주민과 함께하는 생활민방위 정착

## 주요업무 추진실적

### 1 효율적 재난관리 시스템 강화

- 재난마을방송 시스템 CID 원격제어사업 추진 : 356개소, 18백만원  
※ 거창경찰서와 거창기상대 재난방송 공유 시스템 구축
- 자동기상관측장비(AWS) 설치사업 추진 : 2개소(남상, 가북) 51백만원
- 재난 예·경보시설 상시 정상가동 유지 위탁관리 : 63개소, 44백만원
- 재난관제시스템의 상시 운영체제 유지 : 재난종합상황실 등
- 재난상황 유관기관 공조체제 유지 : 경찰서, 소방서, 군부대 등

### 2 현장중심의 재난관리를 통한 안전문화의식 고취

- 2011년 재난대응 안전한국훈련 실시 : 10개 기관, 300여명
- 재난중점관리 시설물 지정·관리 : 204개소(특정 186, 시특법 18)
- 안전점검의 날 운영 : 매월 4일 / 생활주변 안전점검 등  
※ 캠페인 전개 : 8회(명절 2회, 행락철 6회)
- 안전관리자문단 합동안전점검 : 3회(공사장, 공연장, 행사장 등)
- 물놀이 사고 예방 활동 : 안전시설물 설치 및 관리요원 배치(22개소)
- 재난전조정보 수집 및 관리 : 8건(조치완료)

### 3 사전 예방활동을 통한 자연재난 피해 최소화

- 연중 재난상황종합관리체계 유지 : 재난관리과, 당직실
- 자연재난 유형별 표준행동 매뉴얼 및 상황관리계획 작성, 배부
- 인명피해 우려지역 지정·관리 : 39개소 / 담당공무원 지정 등

#### 4 하천 유지관리를 통한 재해예방 기반조성

- 재해위험지구 정비 : 1개소 3,000백만원 / 거창읍 동천
- 소하천 정비 : 2개소, 2,847백만원 / 위천 강천천, 가조 부산천
- 재해예방 정비 : 2개소, 1,140백만원 / 거창읍 정장천, 가조 지산천
- 하천기성제 정비 : 연 2회(춘계/추계 제방정비 및 잡초제거 등)

#### 5 테마와 스토리가 있는 거창위천 생태하천 조성사업

- 기본 및 실시설계 용역 : 2010. 5 ~ 2011. 11
- 전문가 자문을 위해 설계자문회의 개최 : 2회(자문위원 16명)
- 실·과장을 통한 설계자문회의 개최 : 1회
- 주민의견 수렴을 위한 설명회 개최 : 1회(거창읍)
- 관련기관(경남도 등) 업무 협의 및 각종 행정절차(설계VE, 환경성검토 등) 이행  
※ 사업내용 : 물놀이장 및 쉼터 2개소, 가동보 3개소, 음악분수 1개소 등

#### 6 군민생활 편익증진 우선의 가로등 관리

- 현 황 : 6,171등(거창읍 2,435, 면지역 3,736)
- 신 설 : 95등(거창읍 18, 면지역 77)
- 정 비 : 55등(접지, 도색, 등기구 교체 등)
- 안전진단 : 1,086개소 / 전기(정밀)  
※ 기동수리반 운영(2개반) : 1,865건(일 평균 12건)

#### 7 찾아가는 120 자원봉사활동 전개

- 사랑의 집짓기 지원 : 1동
- 산간·오지마을 순회봉사 : 5회(9개 분야 107건)  
- 농기계·가전제품 수리, 의료봉사, 이·미용 등
- 저소득 노후주택 전기안전점검 지원 : 414가구

#### 8 주민과 함께하는 생활민방위 정착

- 민방위 교육 및 훈련 : 연인원 708명  
※ 농촌형 소화전 점검 및 사용 실용민방위교육 : 11회 280명
- 민방위 훈련 : 4회 74명
- 주부민방위기동대 운영 활성화 : 12개대 125명, 재난예방활동 등 150회
- 의용소방대 지원 : 65백만원
- 지역 주둔 군부대 지원(방위협의회) : 50백만원
- 군부대 환경개선사업 지원 : 41백만원
- 예비군 육성·지원 : 15백만원
- 2011 을지연습 실시 : 12개 기관 281명

# II. 2012년도 주요업무 계획

비전

군민과 함께하는 안전한 거창건설

중  
점  
이  
행  
과  
제

신규시책

1. 안전체험관 교육

신규사업

1. 하천부지 일제 조사
2. 동천저류지 공원화 사업
3. 하천부지 공원화 사업
4. 밤길 지킴이 시스템 구축
5. 보안등 신설민원 일제 해소

계속장기  
사업

1. 자동기상관측장비(AWS) 설치 운영
2. 재난마을방송시설의 원활한 관리
3. 거창위천 생태하천 조성사업
4. 동천 재해위험지구 정비사업
5. 군민편의 가로등 관리
6. 지역 통합방위태세 확립

현안사업

1. 소하천 정비사업
2. 하천정비사업 지속 추진

# 1 안전체험관 교육

## □ 추진목표

- 최근 자연재난으로 인한 재난상황이 발생하고 있어
- 평소 거창군 공무원에 대한 사전교육을 통한 대처능력 향상

## □ 사업개요

- 교육일시 : 년2회(반기 1회)
- 교육장소 : 대구 시민안전테마파크
- 교육대상 : 거창군 공무원 중 희망자 80명(40명 × 2회)
- 교육내용 : 안전체험관 체험학습(지진, 풍수해, 화재, 교통사고 등)
- 향후 추진일정 : 2012년도 시범시행 후 확대 추진
- 사업비 : 6백만원(군비)

## □ 추진계획

추진과제	목표치	1분기		2분기		3분기		4분기	
		목표	달성	목표	달성	목표	달성	목표	달성
1-1. 안전체험관 교육 실시									
① 교육실시	2회			1회				1회	

## □ 기대효과

- 공무원의 재난 대처능력 함양을 통한 군민의 생명과 재산보호

# 1 하천부지 일제 조사

## □ 추진목표

- 하천부지의 효율적 운영 및 관리로 행정의 신뢰도 제고
- 실제 현황과 상이한 하천도면 정비로 하천점·사용허가 및 단속업무 효율 증대
  - ※ 1987년도 하천부지 점용지 일제조사(24년 경과)

## □ 사업개요

- 위     치 : 국가하천 1개소, 지방하천 22개소, 소하천 5개소
- 조사대상 : 1,040건 656,763m<sup>2</sup>
- 사업량 : 하천점·사용 관리대장 작성(도면화) 및 DB구축
- 용역기간 : 12개월간
- 용역비 : 250백만원(군비)

## □ 추진계획

추진과제	목표치	1분기		2분기		3분기		4분기	
		목표	달성	목표	달성	목표	달성	목표	달성
<b>1-1. 하천부지 현황 일제 조사</b>									
① 용역 발주	착공	착공							
② 중간보고	2회			1회		1회			
③ 용역 준공(2013년)	준공								
<b>1-2. 하천부지 증점 관리</b>									
○ 하천 점사용료 부과 및 징수 : 1,040건									
※ 2011년도 부과금액 : 28,584천원									

## □ 기대효과

- 효율적 하천부지 관리로 세외수입 증대
- 불법 점·사용 지도 단속 효과 극대화 및 하천민원해소

## 2 동천저류지 공원화 사업

### 추진목표

- 주민의견 수렴에 따른 생활 편의 휴식공간 제공으로 삶의 질 향상
- 학교 및 아파트 등 주거밀집지와 연접한 동천저류지 주변 친수공간 조성

### 사업개요

- 위 치 : 거창읍 대동리·가지리 지내 (동천저류지 주변)
- 사업량 : 친수시설(정자, 지압로 등), 조경시설, 체육시설 등
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 6
- 사업비 : 350백만원(군비)

### 추진계획

추진과제	목표치	1분기		2분기		3분기		4분기	
		목표	달성	목표	달성	목표	달성	목표	달성
<b>2-1. 공원화사업 실시설계용역 시행</b>									
① 용역 발주	착공	착공							
③ 용역 준공	준공	준공							
<b>2-2. 공원화사업 시행</b>									
① 공사 착공	착공	착공							
② 공사 준공	준공			준공					

### 문제점 및 대책

- 동천저류지는 당초 재해예방을 위한 저류기능 목적으로 사업이 추진되었기에 친수시설이 부족한 실정임
- ⇒ 학교주변 환경개선 및 도심공원화사업 시행으로 친수 공간 제공

### 3 하천부지 공원화 사업

#### □ 추진목표

- 하천부지 점·사용에 따른 민원을 차단하고
- 가조 고건사 입구 하천부지를 이용한 소공원 조성으로
- 지역주민과 관광객에게 쉼터와 볼거리 제공

#### □ 사업개요

- 위 치 : 거창군 가조면 수월리 1370-2번지(하천부지)
- 사업대상 : 공원면적 3,993m<sup>2</sup>, 정자 1동, 조경 및 체육시설 각 1식
- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 6
- 사 업 비 : 200백만원(군비)

#### □ 추진계획

추진과제	목표치	1분기		2분기		3분기		4분기	
		목표	달성	목표	달성	목표	달성	목표	달성
<b>3-1. 공원화사업 실시설계용역 시행</b>									
① 용역 및 착공	착공	착공							
② 용역 완료	완료	완료							
<b>3-2. 공원화사업 시행</b>									
① 공사착공	착공	착공							
② 공사준공	준공			준공					

#### □ 기대효과

- 2005년부터 시작된 하천 점용권에 따른 고질민원 해소



4

## 밤길 지킴이 시스템 구축

### 추진목표

- 가로등(보안등) 관리를 D/B구축하여 업무효율성 증대
- 지역주민이 직접 인터넷을 통한 가로등 고장신고 및 처리결과 확인
- 가로등 관리 양방향 원격제어 시스템 연동으로 신속한 민원처리

### 사업개요

- 사업기간 : 2012. 2 ~ 2012. 5
- 사업량 : D/B구축 및 원격관리서버 각1식
- 사업방법 : 연차적 추진(2012년 ~ 13년 2개년간, 총소요사업비 : 550백만원)
- 사업내역
  - 가로등(보안등) 일제조사 D/B구축 및 인터넷 민원관리 시스템구축(6,500등)
  - 도시형 가로등 양방향 원격제어 시스템구축(165개소중 50개소)
- 사업비 : 250백만원(군비)

### 추진계획

추진과제	목표치	1분기		2분기		3분기		4분기	
		목표	달성	목표	달성	목표	달성	목표	달성
<b>4-1. 밤길 지킴이 시스템구축</b>									
① 가로등 D/B구축	구축	착수		완료					
② 양방향 원격제어 시스템구축	구축	착수		완료					

### 기대효과

- 가로등관리에 IT기술을 접목하는 민원처리로 밤길불편 적극해소

5

## 보안등 신설민원 일제해소

### 추진목표

- 보안등 신설민원의 일제해소로 군민의 안전한 밤길제공
- 귀농·귀촌, 독가촌 등 소외지역 중점설치로 군민 일체감 조성

### 사업개요

- 보안등 신설 400개소
- 사업비 : 400백만원(군비)
  - 400개소 × 100만원

### 추진계획

추진과제	목표치	1분기		2분기		3분기		4분기	
		목표	달성	목표	달성	목표	달성	목표	달성
<b>5-1. 보안등 신설</b>									
① 신설 지역 현장 확인	400등	100등		100등		100등		100등	
② 보안등 설치	400등	100등		100등		100등		100등	

### 기대효과

- 주민불편해소 및 범죄로부터 청소년 안전망 조성
- 귀농 및 소외지역 중점설치로 신설 민원 해소

1

# 자동기상관측장비(AWS) 설치 운영

## □ 추진목표

- 다양한 자연재난에 대비한 전자동 기상관측 시스템 설치
- 경남도의 자동기상관측장비(AWS) 지원 사업으로 연차적 설치

## □ 사업개요

- 사업내용 : 자동기상관측장비(AWS) 설치
  - 최적의 설치환경 선정(기상관측표준화법)
  - 주요 설치 센스 : 풍향, 풍속, 온도, 강우량, 강우감지
  - 기상상황판 설치 : 실시간 기상현황 파악
  - 군청강우 수집 서버와 DATA 연계
  - 도청 강우 수집모듈과 연동하여 LCD 상황판 표시정보 연결
- 사업량 : 2개소, 자동기상관측장비(AWS) 미설치 지역
- 사업기간 : 2012. 2 ~ 2012. 6(5개월)
- 예산액 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	'12년도	'13년도	'14년 이후
계	268	148	60	60	-
도 비	90	54	18	18	-
군 비	178	94	42	42	-

## □ 그간 추진사항

- 설치완료 : 8개소(거창, 웅양, 고제, 북상, 남상, 신원, 가조, 가북)
- 미 설 치 : 4개소(주상, 위천, 마리, 남하)

## □ 향후추진계획

- 자동기상관측장비(AWS) 설치장소 선정 : 2012. 3월한
- 자동기상관측장비(AWS) 사업발주 및 완료 : 2012. 6월한

## □ 기대효과

- 자연재해에 대한 신속한 상황판단 기반 마련을 통한 사전대비 강화

2

## 재난마을방송시설의 원활한 관리

### □ 추진목표

- 재난상황에 대비 완벽한 상황전파 가능상태로 유지 관리
- 방송시설의 노후화 등으로 인한 방송청취 애로지역 민원 해소

### □ 사업개요

- 사업대상 : 방송청취 애로, 불능 등 정상가동이 되지 않는 노후 시설
- 사업내용 : 스피커·앰프교체, 방송탑(스피커 설치대) 설치, 배선공사 등
- 예산액 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	'12년도	'13년도	'14년 이후
계	300	100	100	50	매년 50
도 비					
군 비	300	100	100	50	매년 50

### □ 그간 추진사항

- 재난마을방송시설 현황 (단위 : 개소)

계	거창	주상	웅양	고제	북상	위천	마리	남상	남하	신원	가조	가북
356	46	25	31	31	22	24	31	34	21	27	38	26

- 2011년 9월말 현재 유지, 보강 사업 현황 : 9건 50백만원

### □ 향후추진계획

- 재난마을방송 보강사업 대상마을 선정 : 2012. 6월한
- 재난마을방송 보강사업 발주 및 완료 : 2012. 9월한

### □ 기대효과

- 마을재난방송의 상시 정상운영을 통한 신속한 재난상황 대처

3

## 거창위천 생태하천 조성사업

### □ 추진목표

- 자연친화적인 하천환경 복원과 지역민의 친수 공간 조성
- 테마와 스토리가 있는 하천환경으로 주민친화형 하천 조성

### □ 사업개요

- 하 천 명 : 거창위천(지방하천/경남도)
- 사 업 량 : 하천정비 L=5.0km
- 사업기간 : 2010. 5 ~ 2014. 12
- 예 산 액

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	'12년도	'13년도	'14년이후
계	12,700	3,489	3,000	3,000	3,211
국 비	7,620	2,217	1,800	1,800	1,803
도 비	2,540	739	600	600	601
군 비	2,540	533	600	600	807

### □ 그간 추진사항

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2010. 5
- 설계자문회의 자문 : 2회
- 주민설명회 개최 : 2010. 12 ~ 2011. 8

### □ 향후 추진계획

- 공사 시행 : 2011. 11 ~ 2014. 12.

### □ 문제점 및 대책

- 국·도비 배정시 군비 확보상황과 집행율을 고려하는 매칭펀드 방식으로 군비 부담액의 적기 확보가 시급  
⇒ 사업의 원활한 추진을 위해서는 매년 당초예산에 적정한 군비 지속 확보 필요

4

## 동천 재해위험지구 정비사업

### 추진목표

- 집중 강우 시 상습 침수지역의 재해위험요인 해소로 행정신뢰도 제고
- 하천주변 주민생활 환경개선과 친수공간 제공

### 사업개요

- 하 천 명 : 동천(지방하천/경남도)
- 사 업 량 : 하천정비 L=0.7km
  - 2011년 L=0.3km, 교량 1개소, 보상 1식 / 2012년 L=0.4km, 교량 2개소
- 사업기간 : 2011. 2 ~ 2012. 12
- 예 산 액 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	'12년도	'13년도	'14년이후
계	6,870	4,420	2,450	-	-
국 비	4,122	2,652	1,470	-	-
도 비	2,748	1,768	980	-	-
군 비	-	-	-	-	-

### 그간 추진사항

- 하천기본계획 변경 고시 : 2010. 1
- 각종 행정절차 이행 및 공사 착공 : 2011. 2

### 향후 추진계획

- 2012년분 착공 및 준공 : 2012. 2 ~ 2012. 12

### 문제점 및 대책

- 내년도 사업 준공을 위해서는 소요예산 2,450백만원 확보가 시급함.  
 ⇒ 사업추진의 효과와 효율성 극대화를 위해 내년도 조기 완료의 필요성을 적극 홍보하여 예산 지원 요구(경남도, 소방방재청)

## 5. 주민편의 가로등 관리

### □ 추진목표

- 가로등(보안등) 정비를 통한 주민생활불편 최소화
- 전기안전점검 실시로 전기누전 등 재해 사전 예방

### □ 사업개요

- 사업위치 : 거창군 일원
- 사업량 : 6,171등(가로등 및 보안등 전체)
- 사업내용
  - 노후등 교체 및 정비 : 180개소, 150백만원
  - 절전형 등기구 교체 : 150개소, 75백만원
  - 가로등(보안등) 도색 및 청소 : 900개소, 45백만원
  - 가로등 수선용 자재 구입 : 1식, 55백만원
  - 전기 정밀 안전진단 : 2,500개소, 50백만원

○ 예산액 (단위 : 백만원)

구분	총액	기통잔 (년평균)	'12년도	'13년도	'14년이후
계	1,475	300	375	400	매년4억정도
국비	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-
군비	1,475	300	375	400	매년4억정도

### □ 그간 추진사항

구분	2010년	2011년현재	비고
노후가로등교체 및 정비	58건	37건	
절전형 등기구교체	115등	55등	
가로등(보안등) 도색 및 청소	725등	-	
가로등(보안등) 수선용 자재구입	8종 2,675개	3종 1,700개	
가로등(보안등) 전기 정밀안전진단	2,618건	1,068건	

### □ 기대효과

- 안전한 밤길 제공으로 생활불편 해소
- 효율적인 가로등 관리로 도시미관 개선 및 에너지 절약

## 6 지역 통합방위태세 확립

### □ 추진목표

- 지역방위 지원으로 안보역량 강화
- 통합방위 적극 추진으로 비상시 위기관리 능력 배양

### □ 사업개요

- 통합방위 자원 현황
  - 군부대 : 육군 8962부대 6대대
  - 예비군 : 9개 중대 2,398명(지역대 1, 군기동대 1, 읍·면대 7)
- 통합방위협의회 운영 : 통합방위협의회 개최 및 지역방위근무자 위문
- 비상대비태세 확립 : 중점자원 확인의 날 행사 및 을지연습 추진
- 예산액 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'12년도	'13년도	'14년이후
계	696	291	135	135	135
국비					
도비	45	21	8	8	8
군비	651	270	127	127	127

### □ 그간 추진사항

- 향토방위 작전지원 및 예비군 교육훈련지원으로 안보역량 강화

### □ 향후 추진계획

- 통합방위 전력 강화사업 지속 추진 : 향방작전 및 예비군교육훈련 지원
- 예비군 및 지역대 환경개선사업 실시 : 예비군식당, 지역대사무실 정비

### □ 기대효과

- 민·관·군·경 협력체제 구축
- 최근 주변국 안보환경 급속 악화에 따른 지역방위태세 확립



1

## 소하천 정비사업

### 추진목표

- 소하천 본래의 아름다운 모습 복원을 위한 자연친화형 하천조성
- 소하천정비종합계획에 따른 소하천 정비로 이수·치수 기능 증대

### 사업개요

- 위치 : 거창읍 가지리, 위천면 강천리
- 사업량 : 지내소하천 L=1.25km, 강천소하천 L=2.0km
- 사업기간 : 2012. 2. ~ 2012. 6.
- 사업비 : 4,000백만원(국 2,000/ 군 2,000)
- 예산액 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'12년도	'13년도	'14년이후
계	5,438	1,438	4,000	-	-
국비	2,719	719	2,000	-	-
도비	-	-	-	-	-
군비	2,719	719	2,000	-	-

### 그간 추진사항

- 강천소하천 1차 공사 시행 : 2011. 2 ~ 2012. 2, 사업량 L=523.0m

### 향후 추진계획

- 편입토지 동의서 징구 : 2011. 10 ~ 2011. 11
- 실시설계 : 2011. 11 ~ 2012. 2.
- 공사시행 : 2012. 2 ~ 6

### 문제점 및 대책

- 편입부지 토지소유자의 보상협의 애로 ⇒ 사전 기공승낙서 징구

### 기대효과

- 소하천의 자연성 복원을 통한 생태하천 조성으로 친수환경 제공
- 기후변화에 대비한 소하천의 안정적인 치수기능 확보 및 재해예방

2

## 하천정비사업 지속 추진

### 추진목표

- 지속적 하천관리로 재해 사전 예방
- 연차별 계획에 따른 하천정비로 이수·치수 기능 유지

### 사업개요

- 하천 현황
  - 국가하천 1개소 12.5km, 지방하천 42개소 298.8km, 소하천 201개소 247.1km
- 사업대상 : 하도준설 L=0.7km(대곡천), 하천유지관리 243개소
- 사업기간 : 2012. 2 ~ 2012. 11
- 사업비 : 1,500백만원(국 540, 도 300, 군 660)
- 예산액 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'12년도	'13년도	'14년이후
계	2,600	1,100	1,500	-	-
국비	840	300	540	-	-
도비	600	300	300	-	-
군비	1,160	500	660	-	-

### 그간 추진사항

- 가조면 지산천 하도준설사업 완료

### 향후 추진계획

- 편입토지 동의서 징구 : 2011. 10 ~ 2011. 11
- 실시설계 : 2011. 11 ~ 2012. 2
- 공사시행 : 2012. 2 ~ 2012. 11

### 문제점 및 대책

- 편입부지 토지소유자의 보상협의 애로 ⇒ 사전 기공승낙서 징구

### 기대효과

- 하천의 통수단면 확보로 농경지 침수방지 등 재해 사전 예방
- 효율적이고 내실있는 하천유지관리로 하천 본연의 기능 증대