



제153회 거창군의회 임시회

부서별 업무계획 보고

청정하고 풍요로운 10만인구 거창  
**2009년도 주요업무 계획**

 **거창군**  
(산림환경과)

# 보고 순서

|             |                    |     |
|-------------|--------------------|-----|
| <b>I.</b>   | <b>2008년도 성과</b>   | 265 |
|             | 1. 업무추진 실적         | 265 |
|             | 2. 수상실적            | 268 |
| <b>II.</b>  | <b>2009년도 업무계획</b> | 270 |
|             | 1. 비전과 정책목표        | 270 |
|             | 2. 주요시책(사업) 추진계획   | 271 |
| <b>III.</b> | <b>새로운 시책</b>      | 301 |

# I . 2008년도 성과

## I - 1. 주요업무별 추진실적

### 〈총 평〉

- 청정함과 풍요로움을 추구하는 군정의 핵심적 업무인 산림과 환경 분야 사업들을 40여명의 전문직 공무원들이 합심 협력하여 알차게 추진하여 많은 성과를 창출하였음
- 거창군 면적의 76.4%로 군의 가장 큰 자산인 산림에 대해
  - 임산물생산단지조성, 경제수 조림 등 효율적으로 이용하여 군민의 소득을 높이고, 적법한 산지이용, 보호단속 활동의 체계화, 산불예방, 권역별 숲가꾸기 사업 시행 등으로 산림의 공익적 경제적 가치를 제고하였음.
  - 읍민생활공원을 조성하여 늘푸른 거창과 군민의 생활의 질 향상을 기하였으며, 금원산 숲속음악회 개최 등으로 새로운 산림 휴양문화를 창출 푸른거창의 이미지를 높였음
- 거창의 청정한 환경을 지키고 만들어 가기 위해서
  - 대기과 수질의 환경을 최적의 상태로 유지관리하기 위해 지도와 단속을 병행하고 관련 시설을 철저히 관리 하여 수질오염총량제의 완벽한 이행으로 목표를 달성하였으며
  - 쓰레기 소각시설 가동과, 2단계 쓰레기 매립장 조성공사 시행, 가축분뇨공공처리시설 사업추진 등으로 환경시설 인프라를 확보하여 안정적인 생활폐기물 처리기반을 구축하였음
- 이와 같은 노력으로 제5회 대한민국지방자치경영대전에서 환경관리분야 최우수상을 비롯, 2008 깨끗한 경남가꾸기 평가에서 최우수상, 산불방지 업무평가에서 경남최우수 및 전국평가 장려상을 수상함으로써 성과를 인정 받았음

## 1 산지자원화 및 임업인 소득 증대

- 경제수 조림 : 114ha 187,500본
- 큰나무 공익 조림 : 20ha 26,400본
- 표고재배시설 : 2개소 1,400m<sup>2</sup>
- 임산물 생산단지사업 : 10개소(더덕,산양삼,오미자,복분자 등)
- 경영임지 작업로 개설 : 3개소(3.4km)
- 고로쇠 규격화(4.5ℓ) : 20,820개(용기13,880 박스6,940)
- 임산물 저장 건조시설 : 17개소(508m<sup>2</sup>)

## 2 체계적인 산림보호

- 임도시설 사업 : 신설 4km(3개소), 구조개량 2.64km, 보수 5km
- 밤나무 항공방제 : 1,140ha×2회(1회는 군 자체방제)
- 솔잎혹파리방제 수간주사 : 100ha
- 산불예방 각종홍보물(리본, 현수막, 전단지) 8,000여점 제작 홍보
- 진화대 조직정비 및 신규 진화대편성(32명) 으로 초동진화태세 확립
- 산지전용 인·허가 : 50건 22.0ha

## 3 푸른거창 가꾸기 추진

- 숲가꾸기 사업 3,420.4ha  
(천연림 2840.7, 속아베기 116, 조림지 사후관리 463.7)
- 가로수 조성(배롱나무 본 428본 식재, 왕벚나무 보식 32본)
- 자투리땅 소공원 조성(송정지구 외 8개소)
- 정자목 주변 정비사업 : 9개소(개소당 평상 26 ~ 46m<sup>2</sup>)
- 등산로 정비사업 : 52.7km(데크 계단설치, 주변정리)

#### **4 청정한 공기질 관리**

- 환경오염물질 배출원 관리
  - 비산먼지, 특정공사장 지도.점검 : 경고9, 과태료 5,100천원
  - 자동차 배출가스 단속 : 3,685대 (개선명령 2대, 검사안내 10)
  - 사업장폐기물 지도.점검 : 조치이행명령2, 사건송치2
- 환경사범 수사 및 환경신문고 운영
  - 환경사범 수사실적 : 12건(대기2, 수질3, 폐기물3, 축산4)
  - 환경신문고 접수 및 처리건수 : 124건
  - 환경오염 신고포상금 지급 : 68건, 1,050천원

#### **5 생활폐기물의 안정적인 처리와 야생동물 피해예방**

- 생활폐기물 처리 : 43.2톤/1일(소각27 매립6.1 재활용5.6 위탁4.5)
- 소각장 적정관리 : 배출농도 실시간 공단 전송 (다이옥신 검사 : 2회/년)
- 음식물 폐기물 처리 위탁 : 4.5톤/1일(형제영농법인), 65,000원/톤
- 쾌적한 생활주변 조성 : 월 1회 대청소 실시
- 자연발생유원지 관리 철저 : 9개소(위탁 3, 직영6)
- 농작물 피해 방지단 편성운영 : 12명 (포획허가 148건)
- 야생동물 피해예방 시설설치 : 14건, 50,192천원 (보조60%)
- 야생동물 농작물 피해보상 : 4건, 7,373천원

#### **6 맑고 깨끗한 수질환경 개선**

- 폐수배출시설 및 축산폐수처리시설 관리 : 450개소
  - 방류수 수질검사 20개소, 행정처분 4개소, 고발 5개소
- 지하수 관리
  - 지하수 수질측정망 및 보조 관측망 지정·운영 : 8개소
  - 지하수개발·이용 허가, 신고 및 준공 : 1,571개소

- 지하수 방치공 원상복구 : 61개소
- 낙동강수계 주민지원사업 : 12건 / 1,316백만원
  - 하수관거정비사업, 씬터정비공사, 농로포장 등
- 오수처리시설 설치지원사업 : 164백만원
  - 청기와짚가 외 4개소 70m<sup>3</sup>/일

## 7 금원산 자연휴양림 운영

- 봄테마 고로쇠 체험 : 2008.4~5(2개월)/133명(트랙터 체험관광)
- 여름테마 숲속음악회 : 2008.7.29~8.9/21팀 295명, 관객6,900명
- 가을테마 산악 트랙터 체험관광 : 2007.9.1~10.31(2개월)/956명
- 겨울테마 얼음나라 얼음조각 전시 : 2007.12.21~2008.2.10/11,757명

### ※ 민원처리 현황

| 구분   | 2007년 |     |       |     |    | 2008년 |     |       |     |    | 비고 |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-----|-------|-----|----|----|
|      | 계     | 허가  | 신고    | 협의  | 기타 | 계     | 허가  | 신고    | 협의  | 기타 |    |
| 계    | 1,833 | 110 | 1,077 | 606 | 40 | 1,639 | 158 | 1,089 | 371 | 21 |    |
| 산림분야 | 373   | 110 | 57    | 176 | 30 | 262   | 155 | 51    | 45  | 11 |    |
| 환경분야 | 1,460 |     | 1,020 | 430 | 10 | 1,377 | 3   | 1,038 | 326 | 10 |    |

※ 2008년은 10월 10일 기준임

## I - 2. 수상실적

- 1 산불방지 업무평가 : 산림청 장려, 경상남도 최우수
- 2 깨끗한 환경 경남가꾸기 평가 : 최우수
- 3 대한민국 자치경영대전 환경관리 평가 : 최우수

## I - 3. 시사점

- 산림을 활용한 산림소득 사업 대상자의 사업계획서 작성 애로와 신청사업의 잦은 포기로 사업 지연
- 봄철 산불방지에 총력을 기울였으나 출동횟수가 많았음
- 관내 가로수 및 소공원 유지관리(보식, 관수, 전지, 비료주기)가 인력부족으로 인해 관리가 어려워 시기를 일실하여 고사목이 발생하고 수형이 불량해지는 등 한계가 있었음
- 생활주변의 환경민원은 대부분 이해관계에 의해 유발됨에 따라 시설물 이전 등 근원적 해결을 주장, 민원이 장기간 지속됨에 따라 중재업무 한계
- 불법투기 “쓰레기 수거지연 제도”의 시행으로 생활폐기물의 적정 배출을 유도하였으나 장기간 방치, 처리 어려움으로 효과 미흡
- 88고속국도 확장노선 미확정으로 거창생태공원 조성 지연
- 수질오염총량관리 시행계획상 2010년까지 삭감시설로 가축분뇨 공공처리시설 설치사업을 추진하고 있으나 부지매입 애로 등으로 인하여 원활한 사업추진이 이루어지지 않고 있음.
- 금원산을 통한 거창 홍보와 이미지 제고를 위한 다양한 시책을 개발하여 열정적으로 추진하여 무한한 가능성이 있으나, 휴양림 위탁운영으로 인한 사업효과에 한계점이 있음

# II. 2009년도 업무계획

## II - 1. 비전과 정책목표

| 비전              | 정책 목표               | 목표별 이행과제 (시책)   |
|-----------------|---------------------|---|
| 더 푸르게<br>더 깨끗하게 | 1. 산림사업 활성화         | ① 적지 적수형 조림사업 실시<br>② 임업인 소득 증대<br>③ 채석장 관리 및 사업지원  |
|                 | 2. 미래지향<br>산림자원 보호  | ④ 예방적 산림보호 활동<br>⑤ 산불발생 제로화 추진<br>⑥ 자연 친화적인 임도 구축<br>⑦ 산림병해충 적기 방제  |
|                 | 3. 푸른거창 조성          | ⑧ 산촌생태 마을 조성사업<br>⑨ 거창경계 일주 등산로 정비사업<br>⑩ 마을 정자목 쉼터 조성사업<br>⑪ 생활주변 나무심기<br>⑫ 숲가꾸기사업<br>⑬ 죽전도시숲(근린공원)조성사업  |
|                 | 4. 청정거창지속보전         | ⑭ 청정거창의 체계적 관리 및 홍보<br>⑮ 맑고 깨끗한 대기환경 보전<br>⑯ 토양환경 및 사업장폐기물 관리<br>⑰ 환경개선 부담금 부과·징수<br>⑱ 환경사범 수사 및 환경신문고 운영 |
|                 | 5. 깨끗한 생활환경<br>조성   | ⑲ 생태공원 조성 사업<br>⑳ 자연발생유원지 직영관리<br>㉑ 청소행정 서비스 품질평가<br>㉒ 면지역 생활쓰레기 수거지역 확대                                  |
|                 | 6. 맑고 깨끗한<br>수질환경개선 | ㉓ 지하수 체계적 관리로 수자원보호<br>㉔ 수질오염총량관리제 추진<br>㉕ 맑은 물 보전 관리<br>㉖ 낙동강수계 주민지원사업<br>㉗ 가축분뇨공공처리시설 설치사업 추진           |
|                 | 7. 산림휴양문화확충         | ㉘ 금원산 숲속 작은 음악회 개최<br>㉙ 금원산 얼음나라 조각작품 전시<br>㉚ 금원산자연휴양림 효율적 관리운영   |



## 2. 주요 시책(사업) 추진계획

산림사업 활성화

### ① 적지 적수형 조림사업 추진

- ◆ 기후·토양 등 지역별 특성에 맞는 나무심기를 통해 경제·환경적 가치가 높은 산림자원을 지속적으로 육성

#### □ 사업개요

- 사업량 : 226ha
- 식재본수 : 678천본
- 수종 : 잣나무, 백합나무, 상수리, 느티나무, 등
- 소요예산 : 817백만원(국비516, 도비74, 군비174, 자담53)  
※ 최근 3년간 식재 현황 : 잣나무외 6종 426ha, 759.2천본

#### □ 추진계획

- 추진방법
  - 독립가, 임업후계자 : 산주실행
  - 일반산주 : 산림조합, 산림법인 실행
- 사업대상지 선정 : 2008. 10 ~ 12. 10
- 조림예정지 정리 작업 : 2008. 12. ~ 2009. 1. 30
- 묘목 수급 계획 수립 : 2009. 2. 10 ~ 2. 20
- 춘기묘목 수급 : 2009. 3. 10 ~ 3. 30
- 묘목 식재 : 2009. 3. 10 ~ 4. 10

#### □ 기대효과

- 지속적 산림자원 확보 및 쾌적한 환경조성
- 임업의 장기 저수익성 극복으로 산주 소득 증대

## 2 임업인 소득증대

- ◆ FTA 등 시장개방에 따른 임업인의 경쟁력 강화 필요
- ◆ 웰빙, 친환경에 대한 관심 증대로 청정임산물에 대한 수요 증가에 따른 적극 대처

### □ 사업개요

| 사업명       | 사업량     | 사 업 비(천원) |           |         |         |         |           |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
|           |         | 계         | 국비        | 도비      | 군비      | 융자      | 자담        |
| 계         |         | 3,347,011 | 1,018,310 | 317,022 | 351,809 | 110,853 | 1,471,847 |
| 표 고 재 배   | 11개소    | 528,294   | 105,168   | 52,534  | 52,534  | 105,168 | 213,090   |
| 송이산 가꾸기   | 71.0ha  | 250,755   | 100,302   | 25,076  | 25,075  | -       | 100,302   |
| 밤나무토양개량   | 200.0ha | 56,400    | 39,480    | 3,384   | 7,896   | -       | 5,640     |
| 친환경밤생산    | 71.0ha  | 710,000   | 142,000   | 71,000  | 71,000  | -       | 426,000   |
| 밤 대체작목    | 50.0ha  | 350,000   | 140,000   | 21,000  | 49,000  | -       | 140,000   |
| 밤나무노령목관리  | 22.0ha  | 28,425    | 5,685     | 1,705   | 3,980   | 5,685   | 11,370    |
| 임산물저장건조시설 | 17개소    | 402,850   | 80,570    | 40,286  | 40,284  | -       | 164,340   |
| 경영임지작업로   | 1km     | 15,000    | 3,000     | 1,500   | 1,500   | -       | 9,000     |
| 고소득산림작물   | 9개소     | 1,005,287 | 402,105   | 100,537 | 100,540 | -       | 402,105   |

※ 전년대비 : 1,112,430천원(300%증가)

### □ 추진계획

- 표고버섯 경쟁력 강화 : 시설재배 및 단지화 규모화 추진
- 송이환경개선 추진 : 지피물제거, 관수시설, 간벌 등
- 웰빙에 맞는 단기 임산물 집중 지원 : 더덕, 산양삼, 두릅 등
- 임산물 부가치 제고를 위한 유통·가공시설 확충
- 사업대상자 선정 : 2009. 2. 10
- 보조금 교부 결정 : 2009. 2. 10 ~ 5. 30

### □ 기대효과

- 우리지역 임산물의 생산 및 유통 활성화로 농가소득 증대

### 3] 채석장 관리 및 사업지원

- ◆ 엄정한 채석허가제 운용으로 산림보전과 자원이용 조화
- ◆ 대표적 향토 산업인 화강석을 육성 발전시켜 실물 경제 부양

#### □ 사업개요

##### ○ 채 석 장

- 허가현황 : 13개소(가동중단:명보실업,웃는돌,경대산업,아림석재,건덕석재)
- 허가면적 : 68.0ha
- 복 구 비 : 10,582백만원

##### ○ 사업지원(신활력사업)

- 소요예산 : 195백만원
- 시추·탐사 : 2개소

#### □ 추진계획

##### ○ 채석장 관리

- 소규모 석산 개발 탈피 단지화 유도 : 5.0ha이하 신규허가 불허
- 채석장 상시 점검을 통한 인근마을주민 피해 최소화

##### ○ 사업지원

- 시추 및 탐사 대상지 선정 : 2009. 2 ~ 3
- 보조금 교부 결정 : 2009. 4
- 시추 및 탐사 : 2009. 4 ~ 10

#### □ 기대효과

- 적지복구 실행 및 사후 관리 철저히 경관 유지
- 원석공급 기반 구축, 가공산업 활성화를 통한 지역경제 활성화

## 4 예방적 산림보호 활동

- ◆ 정부의 규제완화와 개발수요에 편승한 불법산지전용 행위의 증가가 예상됨에 따른 적절한 보호대책 필요
- ◆ 산지의 합리적인 이용과 보존을 전제한 지역경제 활성화 도모

### □ 사업개요

- 산지전용지 모니터링 및 불법전용행위 단속
- 불법 입목 굴·채취행위 및 산나물·산약초 채취행위 단속
- 소요예산 : 감시인력 운영 307백만원(국비215, 도비28, 군비64)

### □ 추진계획

- 특별단속반 편성 운영 : 2개반 6명
  - 시기별 우심지역 집중단속 실시
- 산지전용 모니터링 및 산림보호감시 인력 투입
  - 산지전용모니터링 요원 1명
  - 산림보호감시원 12개 읍면 배치(총 21명)
- 산나물 채취시기 특별단속 실시로 산림자원보호
- 입목벌채지 경계 침범 및 과오벌 단속 추진

### □ 기대효과

- 인위적인 산림피해를 미연에 방지하고 합리적인 산림이용 증진
- 개발·보전의 조화로 귀중한 산림자원과 산림생태계 보전

## 5 산불발생 제로화 추진

- ◆ 지구온난화 등 기상변화와 산림이 우거지면서 산불의 위험이 높아지고 있고 매년 반복적인 산불이 발생하고 있음
- ◆ 시기별·원인별 차별화된 예방대책 수립으로 산불발생 최소화

### □ 사업개요

- 산불방지 대책본부 운영(2008. 10. 20 ~ 2009. 5. 15)
- 시기별 산불예방 홍보 및 감시활동 추진
- 산불발생의 근원적 차단과 초동진화태세 확립
- 소요예산 : 1,300백만원(인건비 1,050, 헬기임차 및 예방활동 250)

### □ 추진계획

- 산불방지 신규시책 추진
  - 소방서와 Hot-Line 설치로 신속한 신고 및 출동체계 확립
  - 논·밭두렁 소각 주민설문조사를 통한 효율적인 예방대책 수립
  - 산불방지 홍보물에 우리군 특산품 및 관광명소 사진 삽입
- 근원적인 산불발생 차단대책 추진
  - 산록변 풀베기 및 논밭두렁 공동소각 : 400km, 290ha
  - 명예산불감시원 활동 내실화 : 위촉장 수여, 각종 활동 지원
  - 산불발생 취약지 및 등산로주변 감시원 중점배치 및 요인제거

### □ 기대효과

- 산불발생의 근원적인 차단활동으로 산불방지의 효율성 제고
- 초동진화태세 확립으로 산림자원의 피해 최소화 도모

## 6 자연친화적인 임도구축

- ◆ 재해로부터 안전하고 자연친화적인 임도구축을 통한 경제림단지 중심의 집약적인 산림경영기반 구축
- ◆ 주민의 다양한 수요에 맞는 다원적인 기능 확대로 이용을 제고

### 사업개요

- 신 설 : 1km/1개소, 132백만원
- 구조개량 : 6km, 372백만원
- 보 수 : 5km, 32백만원

### 추진계획

- 신설사업
  - 대 상 지 : 신원 수동지구 1km
  - 추진일정 : 실시설계 3~4월, 사업시행 4~9월
- 구조개량사업
  - 대 상 지 : 관내임도 전구간 중 구조개량 대상지(6km)
  - 추진일정 : 대상지 조사 1~3월, 실시설계 4~5월, 사업시행 5~10월
- 보수사업
  - 관내임도(87개소, 146km) 일제점검, 완급 우선순위 따라 보수
  - 관리원 사역 : 4명(6~9월 집중배치)

### 기대효과

- 재해우려지 예방적 보수와 효율적인 임도관리로 예산절감
- 친환경 임도구축으로 효율적이고 경제성 있는 경영기반 확보
- 산악레포츠, 탐방로 등 국민의 보건·휴양 기능 제고

## 7 산림병해충 적기 방제

- ◆ 산림병해충의 예찰·진단 강화로 초기단계에서 적극적인 방제를 실시하여 산림자원 보호관리
- ◆ 인력방제가 어려운 밤나무 종실해충에 대한 헬기방제 필요성 증대

### □ 사업개요

| 항 목       | 사업량     | 소요예산(천원) | 사업대상지      |
|-----------|---------|----------|------------|
| 계(6종)     |         | 206,295  |            |
| 솔잎혹파리방제   | 100ha   | 65,239   | 유원지, 보호림 등 |
| 밤나무 항공방제  | 1,140ha | 100,000  | 신원면외 5개읍면  |
| 재선충 의심목제거 | 900본    | 21,933   | 군 관내       |
| 흰불나방      | 53ha    | 3,364    | 군 관내       |
| 오리나무잎벌레   | 50ha    | 3,363    | 군 관내       |
| 예찰조사원     | 2명      | 12,396   | 군 관내       |

### □ 추진계획

- 솔잎혹파리 방제 : 5~7월
- 기타 일반산림병해충 방제 : 년중 수시방제
- 밤나무 항공방제 : 7~8월(2회 방제)
  - 추진방법 : 우리군 자체방제 1회, 산림청 헬기지원 방제 1회

### □ 기대효과

- 산림병해충 적기방제를 통한 산림생태계의 건강성 유지
- 밤나무 및 경제수림의 충실한 관리로 산주 소득증대

## 8 산촌생태마을 조성사업

- ◆ 산촌이 도시민의 몸과 마음을 달랠 수 있는 새로운 휴양지로 부각
- ◆ 인구유출로 인한 산촌지역 공동화 현상과 산촌마을 저소득 심화의 악순환 구조 개선을 위한 산촌주민 소득증대

### □ 사업개요

- 위 치 : 신원면 신기마을
- 사업비 : 1,254백만원
  - 조성비 : 1,200백만원(국비 840백만원 지방비 360백만원)
  - 설계비 : 54백만원
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 2009. 12월(사업기간 2년간)

### □ 그간 추진상황

- 사업착공(청산종합건설 조약태 외 4개사) : 2008. 3월
- 농로포장 10개소 200m 및 쉼터 3개소 129m<sup>2</sup>
- 통나무집 3동/86.01m<sup>2</sup> 및 비닐하우스 6개소 2,220m<sup>2</sup>

### □ 향후 추진계획

- '09년 예산액 : 600백만원(국비 420, 도비 54, 군비 126)
- 생산소득 : 녹비파종20ha, 두릅20ha, 산약초재배10ha, 감나무5,000주
- 마을공동시설(농기계수리시설, 구판장)신축 : 1동 393.38m<sup>2</sup>(2층 117.0m<sup>2</sup>)

### □ 기대효과

- 생산환경개선과 소득기반조성으로 살기 좋은 산촌생태마을 조성



## 9 거창경계 일주 등산로 정비사업

- ◆ 거창을 둘러싼 주요 산 및 거창 경계구간의 등산로를 정비하여 군민과 등산관광객들에게 안전 및 편의를 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2008 ~ 2009 (2년간)
- 위 치 : 군 경계 전 구간 173km(정비 103km, 미정비 70km)
  - ▷ 기백산↔금원산↔월봉산↔삼봉산↔수도산↔우두산↔비계산↔두무산  
↔오도산↔숙성산↔월현산↔월여산↔덕갈산↔망실봉↔기백산
- 2009년 정비 계획구간 : 현성산 ~ 월여산 ~ 미녀봉
- 사 업 비 : 545백만원

### □ 그간 추진사항

- 국립공원 지역내(남덕유산) : 국립공원 관리 공단 정비 완료
- 2007년 정비 완료구간 : 비계산 ~ 의상봉
- 2008년 정비 추진구간 : 미녀봉 ~ 단지봉, 단지봉 ~ 현성산

### □ 09년 추진계획

- 대상지 현장조사 및 선정 : 2009. 2. ~ 3. (산악연합회 협의)
- 실시설계용역 : 2009. 3. ~ 4.
- 산주동의서 협조요청 : 2009. 5.
- 정비사업 시행 : 2009. 6. ~ 11.

### □ 기대효과

- 거창의 명산들을 정비하여 거창등산 일주코스(7박8일), 삼봉등산 코스(1박2일, 미녀봉,의상봉,단지봉)등을 테마별로 구성하고, 관광 상품으로 개발하여 거창의 홍보 및 등산로 주변 지역경기 활성화

## 10 마을 정자목 쉽터조성사업

- ◆ 콘크리트로 덮혀있는 정자목 주변 정비를 통한 수목의 생육환경개선
- ◆ 1마을 1정자목 쉽터를 조성하여, 마을주민들의 화합의 장 마련

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 3.~ 11.
- 위 치 : 거창군 관내 정자목
- 사업량 : 6개소
- 사업비 : 107백만원

### □ 그간 추진사항 - 부분시행

- 2007년 : 6개 읍·면 12개소 설치
- 2008년 : 8개 읍·면 9개소 설치

### □ 향후 추진계획 - 총괄계획 추진

- 정비사업 대상지 일제 조사 : 2008. 9. ~ 10.
- 총괄 정비사업 계획수립 : 2008. 11.
- 사업 시행 : 2009. 5. ~ 7.
- 1마을 1정자 목표, 년차별 계획에 의거 사업시행

### □ 기대효과

- 마을정자목 주변의 콘크리트 제거로 나무의 생육환경 개선
- 1마을 1정자목 쉽터조성으로 여름철 주민휴식공간 및 영농교육의 장으로 활용하여 주민친목 도모

## 11 생활주변 나무심기

- ◆ 쾌적한 환경, 특색 있고 격조 높은 문화휴식 공간조성
- ◆ 아림숲 조성사업 일환으로 아파트·주택지 등 도심속의 자투리 땅을 활용한 나무심기

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 03. ~ 11.
- 대 상 지 : 신설 도로개통 가로변, 소공원 조성지 등
- 사 업 량
  - 교목 : 3,000주
  - 관목 : 15,000주
- 사업비 : 285백만원정도(도비85, 군비200)

### □ 추진계획

- 대상지 신청 및 현장답사 : 2009. 02. (읍 지역 중심)
- 대상지 선정 및 실시설계: 2009. 03. ~ 04.
- 도로점용허가 등 행정절차 이행 : 2009. 05.
- 생활주변 나무심기 사업시행 : 2009. 05. ~ 11.

### □ 기대효과

- 도로개통 등으로 미관을 저해하는 도로법면 등의 공한지 땅을 특색 있게 녹화 조성함으로써 늘 푸름이 넘쳐흐르는 거창의 이미지 제고
- 녹지확대 및 쾌적한 생활환경 조성, 군민 삶의 질 향상에 기여

## 12 숲 가꾸기사업

- ◆ 숲가꾸기의 품질혁신과 지속가능한 산림자원관리를 통하여 생태·환경적으로 건전하고, 각종 재해에 강하며, 경제적 가치가 높은 산림으로 육성

### 사업개요

- 위 치 : 거창군 관내 주요 도로변 및 우량임지 대상
- 사 업 량 : 3,500ha(풀베기430, 덩굴제거80, 숲가꾸기 2,990)
- 사 업 비 : 5,500백만원(국비3,080 지방비2,420)
- 사업기간 : 2009. 1~12월

### 그간 추진방향

- 2006년 : 이전까지 소규모 권역 사업실행
- 2006년 ~ 2008년 : 대규모 가시권 주요도로변, 관광지 우선 실시 (88고속도로 주변, 금원산 자연휴양림, 건계정 군립공원 등)

### 향후 추진계획

- 2009년 대상지조사 및 선정 : 2008. 10~12월  
(주요도로변, 관광지 계속 실시 : 남하면, 가조면 일원)
- 대상지 설계용역 및 사업시행 : 2009. 1~12월

### 기대효과

- 종 다양성 증진 등 생태적으로 건전한 숲 조성
- 나무의 질적 개선과 성장량(임목축적량, 탄소고정량)증가

## 13 죽전도시숲(근린공원) 조성사업

- ◆ 죽전도시숲(근린공원)과 충효회관 주변을 정비하여 청소년과 군민들의 편안한 휴식공간 제공
- ◆ 청소년들의 건전한 놀이공간 제공 및 군민들의 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 총흔탑 일원
- 규 모 : 56,380m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 5,965백만원(국비1,000 도비500 군비4,465)
- 사업기간 : 2006. 8 ~ 2010. 12월

### □ 그간 추진상황

- 죽전도시숲(근린공원) 정비사업 검토보고 --- 2006. 8
- 조성계획 변경 및 타당성 조사용역 ----- 2007. 3 ~ 9
- 문화재 지표조사 ----- 2007. 10 ~ 11
- 실시설계용역 ----- 2007. 11 ~ 2008. 7
- 보상계획 공고 ----- 2008. 8

### □ 향후 추진계획

- 편입토지 및 지장물건 보상 ----- 2008. 8 ~ 11
- 매장 문화재 발굴조사 ----- 2008. 11 ~ 2009. 2
- 공사 착공 및 준공 ----- 2009. 2 ~ 12

### □ 문제점 및 대책

- 문화재 지표조사 결과 사업부지내 다양한 유물분포 확인  
=> 문화재 발굴조사 결과에 따른 사업 착공시기 유동적

## 14 청정거창의 체계적 관리 및 홍보

- ◆ 청정한 자연환경을 체계적으로 관리하여 청정함을 지속적 보전
- ◆ 합리적인 의견수렴과 시책수립을 위한 환경보전자문위원회 설치

### □ 청정현황

| 구 분  | 대기 청정도                                      |             |                         |                          |                                      | 수질 청정도        | 비 고 |
|------|---|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|-----|
|      | SO <sub>2</sub><br>(ppm)                    | CO<br>(ppm) | O <sub>3</sub><br>(ppm) | NO <sub>2</sub><br>(ppm) | 미세먼지<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | BOD<br>(mg/ℓ) |     |
| 측정결과 | 0.002                                       | 0.3         | 0.022                   | 0.01                     | 39.5                                 | 0.8           | 연평균 |
| 환경기준 | 0.02이하                                      | 9이하         | 0.06이하                  | 0.03이하                   | 50이하                                 | 1.0이하         |     |
| 총 평  | 환경기준의 1.5 ~ 30배정도 우수 및 1등급을 만족하는 청정한 환경 조건임 |             |                         |                          |                                      |               |     |

### □ 추진계획

- 저탄소 녹색성장 시대 지속가능한 발전을 위한 기반구축
  - 숲조성 사업, 탄소배출량 줄이기 등 다양한 시책 마련
- 기후변화 대비 탄소포인트 제도 도입 기반마련 및 준비
  - 관련 자료수집 정비, 추진방안 구상, 벤치마킹 등 준비
- 각종 오염원 배출허용량 이내 준수 및 지수 낮추기 추진
  - 목표수질 BOD 1.5mg/ℓ 이하 등
- 환경에 관한 새로운 정책수립 및 의견수렴을 위한 자문기구 설치
  - 환경보전자문위원회 구성, 교수 등 전문가 10명 내외 위촉

### □ 기대효과

- 청정한 시너지 효과로 명품 청정거창 이미지 대내외 지속적 홍보

## 15 맑고 깨끗한 대기환경 보전

- ◆ 대기오염물질 배출량을 저감시켜 쾌적한 대기환경조성
- ◆ 자동차배출가스 줄이기를 전개하여 급격한 기후변화 억제

### □ 현 황

○ 대기오염물질 배출원 현황

【단위 : 업체수】

| 배출업소(산업체) |    |    |    |    |    | 실내<br>공기질 | 자동차<br>(대) |
|-----------|----|----|----|----|----|-----------|------------|
| 계         | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 |           |            |
| 59        | 1  | -  | 4  | 16 | 38 | 4         | 21,239     |

### □ 추진계획

- 대기오염물질 배출시설 특별 관리
  - 검찰 및 환경단체 등과 합동점검 추진 : 연 1회 이상
- 배출업소 관계자 실무교육 추진 : 상반기
  - 법령 제·개정, 위반 사례, 사업자 준수사항 등 교육
- 생활주변 불법소각행위 계절별 집중관리 : 동절기
- 자동차 배출가스 줄이기 전개 및 홍보 : 연중 추진
  - 자전거타기 운동과 연계하여 추진(도시건축과 협조 추진)
- 다중이용시설 실내공기질 관리 : 년 2회 이상 점검

### □ 기대효과

- 쾌적한 대기환경 조성으로 삶의 질 향상

## 16 토양환경 및 사업장폐기물 관리

- ◆ 토양오염도 검사를 정기적으로 실시하여 깨끗한 토양환경 조성
- ◆ 사업장폐기물을 적정 관리하여 환경상의 위해를 사전 예방

### □ 현 황

○ 배출업소 현황

【단위 : 업체수】

| 합 계 | 특정토양 관리대상시설 |     |      | 사업장 폐기물 배출업소 |            |            |            |
|-----|-------------|-----|------|--------------|------------|------------|------------|
|     | 소 계         | 주유소 | 저장시설 | 소 계          | 사업장<br>일 반 | 의 료<br>폐기물 | 지 정<br>폐기물 |
| 279 | 58          | 46  | 12   | 221          | 35         | 83         | 103        |

### □ 추진계획

- 토양오염도 정기검사 사전 안내 : 연 2회(상, 하반기)
  - 행정서비스 제공으로 업체 편의 도모
- 토양측정망(7개소) 관리 운영 : 연중
- 사업장폐기물 배출업소에 대한 검찰 합동점검 추진 : 연 1회
- 의료폐기물 무선주파수 인식 제도 조기 정착
  - 현장 점검, 교육, 홍보 등 강화
- 정비업소 등 지정폐기물 배출업소 관리 : 연 1회 이상

### □ 기대효과

- 유류유출사고 예방으로 양질의 토양환경 보전
- 사업장폐기물 적정처리 유도로 환경오염 예방 및 자원 재활용



## 17 환경개선 부담금 부과·징수

- ◆ 환경오염 원인자에 대한 처리비용 부과로 오염물질 저감
- ◆ 환경개선 투자 재원의 합리적 조달

### 현 황

- 환경개선부담금 부과현황

【단위 : 백만원】

| 합 계    |     | 자 동 차  |     | 시 설 물 |     |
|--------|-----|--------|-----|-------|-----|
| 건 수    | 금 액 | 건 수    | 금 액 | 건 수   | 금 액 |
| 23,500 | 608 | 21,873 | 494 | 1,627 | 114 |

- 부과대상
  - 경유 자동차
  - 연면적 160m<sup>2</sup> 이상의 건축물(주거용 제외)

### 추진계획

- 환경개선부담금 부과 : 연 2회(상, 하반기)
- 부과자료 조사 및 자료 수집 : 연중 수시
- 체납자 징수 강화 : 연중 수시
  - 전화, 직접방문 등 자진납부 유도
  - 고질적 체납자 재산조회실시 및 압류조치

### 기대효과

- 환경오염 저감유도 및 환경투자재원의 합리적 조달

## 18 환경사범 수사 및 환경신문고 운영

- ◆ 복잡하고 다양한 환경범죄에 선진 수사기법 도입으로 환경오염행위 근절
- ◆ 환경오염행위 감시기능 활성화를 위해 주민참여 유도

### 현 황

- 환경특별사법경찰관 지명 : 2명
- 환경신문고 설치 : 128 특수전화, 군홈페이지

### 그간 추진상황

【단위 : 개소수】

| 구 분  | 2005년  | 2006년 | 2007년 | 2008년 |
|------|--|-------|-------|-------|
| 사건송치 | 9  | 19    | 15    | 12    |
| 추 세  | 사건송치는 최초 시도한 년도에는 건수가 적었다가 해마다 증가한 후 최근에는 정착되면서 환경사범도 근절되는 추세임 |       |       |       |

### 향후 추진계획

- 환경사범에 대한 직접 수사 후 검찰청 사건 송치 : 연중 수사
  - 수사대상 : 대기환경보전법의 22개법률 위반 행위자
- 수사역량 강화를 위한 전문교육(년 2회) 및 검찰청과 협조체계 구축
- 환경오염행위 감시기능 활성화
  - 신고자 신변보호, 포상금제 운영, 신속한 업무처리 등

### 기대효과

- 전문지식을 활용한 엄정한 수사권 집행 및 강력한 처벌로 환경범죄 예방

## 19 생태공원 조성사업

- ◆ 잠정 중단된 실시설계는 88고속국도 확장노선의 확정 즉시 재개
- ◆ 공원조성 후 원활한 운영과 관리를 위하여 실시설계 단계부터 환경단체와의 긴밀한 협의 및 의견 반영

### □ 사업개요

- 사업위치 : 경남 거창군 거창읍 양평리 1239-110번지 일원
- 사업기간 : 2008. 2 ~ 2010. 5
- 소요예산 : 2,000백만원 (국비1,000 도비500 군비500 )
- 사업규모 : 25,900㎡ (인공연못 및 탐방로 등 조성)
- 투자재원별 내역 【단위:백만원】

| 구분 | 계     | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 비고 |
|----|-------|-------|-------|-------|----|
| 계  | 2,000 | 484   | 720   | 796   |    |
| 국비 | 1,000 | 242   | 360   | 398   |    |
| 도비 | 500   | 121   | 180   | 199   |    |
| 군비 | 500   | 121   | 180   | 199   |    |

### □ 향후 추진계획

- 2009. 3 ~ 2009. 4 : 실시설계 및 사전환경성 검토 이행
- 2009. 3 ~ 2009. 4 : 사유지 및 하천 점용자 영농손실액 등 보상
- 2009. 4 ~ 2009. 5 : 공사 발주 (입찰, 계약)
- 2009. 5 ~ 2010. 5 : 생태공원 조성공사
- 2010. 3 : 시설 운영 및 관리 프로그램 공모(환경단체 등)

### □ 기대효과

- 청정 거창 이미지 제고 및 군민의 자연환경 보전 의식 개선에 기여

## 20 자연발생유원지 직영관리

- ◆ 자연환경이 우수한 지역을 자연발생유원지로 지정하여 관리
- ◆ 일부지역의 민간위탁에 따른 수수료 징수로 방문객 불편사항 상존

### □ 사업개요

- 대상지 : 위탁관리 유원지 3개소 (척수대, 장풍숲, 고전사)
- 기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12
- 소요예산 : 14,400천원(3개소×2명×40,000원×60일)
- 유원지 현황
  - 대상지 : 9개소 (직영6, 민간위탁3)
  - 수수료 징수 : 민간위탁 3개소
  - 징수근거 : 거창군 자연발생 유원지 관리조례 제7조
  - 징수목적 : 자연환경보전과 오염방지를 위한 청소비용
  - 징수금액 : 8,177천원(군 세입4,088, 위탁관리비4,088)

### □ 추진계획

- 2009. 1 : 위탁계약 해지 (민간위탁 3개소)
- 2009. 1 ~ 6, 9 ~12 : 해당 면에서 청소 등 시설관리
- 2009. 7 ~ 8 : 성수기 일시사역인부 사역으로 봉투 판매 및 청소

### □ 기대효과

- 수수료 징수로 인한 방문객 불만 해소 및 친절한 거창군 이미지 제고

## 21 청소행정 서비스 품질 평가

- ◆ 생활폐기물의 수거·운반 및 가로청소에 대한 미화원의 실태조사와
- ◆ 시책 추진에 대한 주민들의 의견을 수렴하여 청소행정 개선에 반영

### □ 사업개요

- 추진기간 : 2009. 3 ~ 2009. 6.
- 평가 대상 업무
  - 종량제 규격봉투 적기 수거 등 가로청소 상태
  - 재활용품 수거용기의 적정 배치 및 관리상태
  - 청소 종사원(미화원, 운전원)의 대민 친절도
  - 청소행정 시책추진에 대한 만족도 등
- 평가방법 : 평가단 현장조사와 우편 설문조사 병행
  - 평가단 : 10명 내외 구성
  - 우편조사 : 불특정 군민 1,000명 내외 의견 수렴
- 소요예산 : 10,000천원(방문조사 인부임, 우편료 등)

### □ 추진계획

- 2009. 3 : 서비스 평가사항 주민홍보(홈페이지, 지역신문)
- 2009. 4 : 평가단 구성 (각계 인원 적정안배)
- 2009. 5 : 평가단 방문조사 및 우편 설문조사서 발송
- 2009. 6 : 평가서 접수 및 토론회 개최 후 시책 반영

### □ 기대효과

- 청소행정의 투명성 제고와 열린 행정으로 군민 신뢰 회복

## 22 면지역 생활쓰레기 수거지역 확대 실시

- ◆ 면 소재지를 제외한 대부분의 마을이 생활폐기물 미 수거 지역으로
- ◆ 불법소각과 무단투기 행위로 인한 환경오염의 사전예방 필요

### □ 사업개요

- 확대대상 : 군 전역 (266개 행정리 내 420개 자연마을 전역)
- 확대시기 : 2009. 1월부터
- 소요예산 : 2,951백만원 정도  
(쓰레기 수거 총예산, 면단위 확대실시 계획 포함)

#### ※ 현수거 체계

- 수거지역 : 거창읍 및 면소재지 등(60개 마을)
- 수거대행 : 희봉위생공사(대표 강충학)
- 2008년 대행료 : 2,617백만원

### □ 추진계획

- 2008. 10 : 생활폐기물 수거대상 확대방침 결정
- 2008. 11 ~ 2008. 12 : 사전 홍보 실시 (지역신문, 반상회보 등)
- 2009. 1 : 수거대상 확대 전면 시행

#### < 사전 추진사항 >

- 2009년 생활폐기물 수집운반처리 및 가로청소 원가산출용역
  - 용역시행 : 2008. 3. 17 ~ 8. 16(150일), 한국자치정책연구원
  - 용역내용 : 청소구역 확대(군 전역)에 따른 전반적인 처리비용 산정 등

### □ 기대효과

- 쾌적한 생활환경 개선으로 머물고 싶은 농촌환경 조성 가능
- 규격봉투 사용으로 인한 불법소각 및 방치 행위 근절

## 23 지하수 체계적 관리로 수자원 보호

- ◆ 무분별하게 설치·관리되고 있는 지하수의 체계적 관리를 통한 수자원 보호
- ◆ 수자원 보호로 깨끗한 물관리 및 청정 거창 이미지 제공

### 사업개요

- 지하수 관리현황

(단위 : 개소수)

| 구분 | 허가    | 신고    | 미신고(추정치) | 비고 |
|----|-------|-------|----------|----|
| 합계 | 83    | 5,520 | 1,500    |    |
|    | 7,103 |       |          |    |

- 사업비 : 100백만원(방치공 원상복구 사업 : 100여개소)

### 추진계획

- 방치공 원상복구사업 연차별 추진 및 방치공 찾기운동 지속 추진
- 정기적 수질검사 확행
  - ⇒ 음용수 30톤초과 2년1회, 30톤이하 3년1회/ 농업용 100톤이상 3년 1회
- 수질측정망 5개소, 보조관측망 8개소 설치운영 : 분기별 수질검사 실시
- 지하수조례 제정 : 2009년 중

### 기대효과

- 체계적인 지하수 관리로 지하수 오염 예방
- 천혜의 지하 수자원 보호를 통한 청정 이미지 제고

## 24 수질오염총량관리제 추진

- ◆ 수질오염총량관리 기본계획에 따른 목표수질 달성 유지를 위해 오염물질 배출량을 허용 부하량 이내로 규제
- ◆ 개발 및 삭감계획에 대한 이행평가 실시로 수질보전 및 지속가능한 지역발전 도모

### □ 사업개요

- 대상물질 : BOD(생물학적산소요구량) 측정
- 대상지역

| 구분  | 총면적 (km) | 목표수질 (mg/ℓ) | 측정지점    | 해당 읍면   | 비 고                  |
|-----|----------|-------------|---------|---|----------------------|
| 황강A | 459.57   | 1.5         | 거창군 남하교 | 거창, 주상, 웅양, 고제, 북상, 위천, 마리, 남상, 남하, 가조, 가북 일부 | 수질오염총량관리시행 계획 수립대상지역 |
| 황강B | 344.03   | 1.1         | 합천군 청덕교 | 거창, 주상, 웅양, 남상, 남하, 신원, 가조, 가북 일부             | 수질개선사업계획 수립대상지역      |
| 회천A | 0.48     | 1.5         | 고령군 우곡리 | 가조면 도리 일부                                     | “                    |

- 사업비 : 60백만원(낙동강수계기금)

### □ 목표수질 달성을 위한 추진계획

- 수질검사 실시
  - 하천수 20개지점, 오수처리시설 100회, 하·폐수처리시설 30회
- 환경기초시설 확충 및 적정관리
  - 마을단위 하수처리시설 설치, 다중이용시설 오수처리시설 설치, 개인하수처리시설 준공검사 실시 등
- 오염총량관리 시행계획 이행평가 : 2010. 3월/낙동강유역환경청

### □ 기대효과

- 우리군 할당량에 대한 목표수질 달성으로 지속 가능한 지역발전 도모
- 『환경과 개발』의 조화를 통한 청정수역 관리로 삶의 질 향상에 기여



## 25 맑은물 보전 관리

- ◆ 수질오염원 시설에 대한 체계적 관리를 통하여 시설물 소유자로 하여금 적정관리 유도
- ◆ 시설별 정상운영을 통해 수질오염원을 최소화하여 쾌적한 환경 조성에 기여

### □ 사업개요

- 관리 시설별 현황

【단위 : 개소】

| 구분<br>합계 | 폐수<br>배출시설 | 가축분뇨<br>배출시설 | 개인하수처리시설 |            |       | 비고 |
|----------|------------|--------------|----------|------------|-------|----|
|          |            |              | 소계       | 오수<br>처리시설 | 단독정화조 |    |
| 9,405    | 75         | 505          | 8,825    | 1,321      | 7,504 |    |

### □ 추진계획

- 우기, 장마철, 공휴일(추석, 설) 등 취약시간대 암행순찰활동 실시
- 시설운영 모범업소 : 환경친화기업 추천 등 행정력 지원
- 환경관리 우수업체와 취약 사업장간 환경관리 기술 상호교류 체계 구축
- 폐수배출사업장 지도·점검 철저 추진
  - 정기점검 : 등급별 구분하여 연 1~3회 / 수시점검 : 민원 발생시
- 가축분뇨 배출사업장 : 연 2회 이상 지도·점검 확행
- 오수처리시설 특별 지도·점검 : 206개소(용량 5m<sup>3</sup>이상)

### □ 기대효과

- 시설별 체계적이고 효율적인 관리로 맑고 깨끗한 수자원 보호
- 가축분뇨 및 오수처리시설에 대한 철저한 관리로 환경에 대한 경각심 고취

## 26 낙동강수계 주민지원사업

- ◆ 『낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률』에 따라 댐주변지역 주민에 대한 소득증대, 복지증진 등을 위한 사업으로서
- ◆ 점검을 통하여 수혜의 폭이 넓고 지역적인 특성을 살린 경제적 가치가 있는 중장기사업 발굴 추진

### □ 사업개요

- 지원대상 : 5개 읍·면(거창읍, 남상·남하·신원·가조면)
- 사업비 : 1,686백만원(낙동강수계관리기금)
- 지원사업 현황

【단위 : 백만원】

| 구분<br>사업별 | '08년도까지<br>총괄 |       | '07년까지 실적 |       | '08년 사업 |       | '09년 계획 |       | 비<br>고 |
|-----------|---------------|-------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|
|           | 건수            | 금액    | 건수        | 금액    | 건수      | 금액    | 건수      | 금액    |        |
| 합 계       | 211           | 8,064 | 199       | 6,748 | 12      | 1,316 | 12      | 1,686 |        |
| 소득증대      | 152           | 4,592 | 146       | 4,427 | 6       | 165   | 4       | 286   |        |
| 복지증진      | 42            | 1,583 | 39        | 1,082 | 3       | 501   | 6       | 600   |        |
| 육영사업      | 7             | 1,010 | 6         | 710   | 1       | 300   | 1       | 300   |        |
| 정화사업      | 10            | 879   | 8         | 529   | 2       | 350   | 1       | 500   |        |

#### ※ 지원근거

- 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 제23조
- 댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제41조

### □ 향후 추진계획

- 사업대상지 확정 및 착공 : 2009. 2 ~ 2009. 4.
- 5개 읍·면 외 전 지역이 수혜를 받을 수 있도록 지속 건의

### □ 기대효과

- 댐 상류지역 주민들의 소득증대 및 생활환경개선에 기여

## 27 가축분뇨공공처리시설 설치사업 추진

- ◆ 수질오염총량관리 시행계획상 2010년까지 오염 삭감 계획으로 가축분뇨공공처리시설 설치가 계획되어 있으며,
- ◆ 2012년부터 가축분뇨 해양투기 금지 및 가축분뇨로 인한 환경오염을 예방하고 가축 사육농가의 경쟁력 강화를 위함

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 양평리 267-2번지 일원(하수종말처리시설 인근)
- 기 간 : 2008~2011(4년간)
- 규 모
  - ┌ 부지면적 : 10,000m<sup>2</sup>
  - └ 용 량 : 95.0m<sup>3</sup>/일
- 사업비 : 13,840백만원(국비 11,072백만원, 지방비 2,768백만원)

### □ 그간 추진상황

- 경상남도 투·융자심사 반영 : 2007. 10. 19
- 2008년도 거창군 공유재산관리계획 반영 : 2007. 11.
- 기본계획 및 타당성조사 용역완료 : 2008. 1.
- 2009년도 국고보조사업 신청 : 2008. 4.
- ⇒ 환경부 2009년도 사업으로 확정되어 국비 500백만원 확보

### □ 문제점 및 향후 추진계획

- 사업대상지 토지 소유자 매수 협의에 응하지 않아 추진애로  
⇒ 계속 협의에 응하지 않을시 하수처리장 인근 다른 부지 물색
- 소요예산 80% 이상이 국비, 예산확보에 총력, 기한내 사업추진

### □ 기대효과

- 수질개선으로 군민 삶의 질 향상 및 청정이미지 제고에 기여
- 가축분뇨의 효율적 관리로 가축사육 농가의 경쟁력 강화

## 28 금원산 숲속 작은음악회 개최

- ◆ 휴양림을 찾는 이용객에게 음악을 통해 한 여름밤의 추억 제공
- ◆ 다양한 음악장르 공연으로 지역예술인 화합과 라이브 음악 활성화
- ◆ 음악회를 매개로 거창군의 이미지 개선과 새로운 피서문화 창출

### □ 사업개요

- 기 간 : 2009. 7월말 ~ 8월중(12일정도)
- 장 소 : 휴양림 야외 캠프장내(무대)
- 연 주 팀 : 25팀정도(지역연주팀20, 초청팀5)
- 팀 구 성 : 1일 2개팀씩 공연(2시간 정도)
- 소요예산 : 40백만원(보상금25, 운영비15)

### □ 추진계획

- 추진방향 : 금년도 규모 수준에서 음악회의 질적인 향상 방안 강구
- 보완사항 : 무대 위 이동식 비가림 시설 보완, 공연 편의도모
- 추진일정
  - 휴양림 여름테마, 숲속음악회 계획 수립 및 팀 섭외 : '09. 5월
  - 숲속음악회 참가 신청팀 의견수렴(예술인 단체 등) : '09. 6월
  - 음악회 연주팀별 공연 실시 및 평가 보고서 작성 : 7월 ~8월

### □ 기대효과

- 휴양림에 대한 만족감을 높여 다시 찾고 싶은 거창군 이미지 제고
- 숲과 음악의 여름밤 향연으로 문화 예술의 고장으로 이미지 향상

## 29 금원산 얼음나라 조각 작품 전시

- ◆ 휴양림이 갖는 비교 우위의 추운 날씨를 관광 상품화 방안 강구
- ◆ 휴양림을 찾는 이용객에게 이색적인 겨울 볼거리와 체험거리 제공
- ◆ 얼음을 소재로 한 테마 발굴로 남부권 대표 프로그램으로 발전

### □ 사업개요

- 기 간 : 2008. 12월말 ~ 2009. 2월중순(50일정도)
- 장 소 : 휴양림 일원(주차장, 도로변 등)
- 주요시설
  - ▷ 휴양림 주변 얼음나라 얼음 눈꽃 조성 : 2개소(바위 절개지)
  - ▷ 얼음 놀이장 설치 : 3개소(스케이트장, 썰매장, 미끄럼틀)
  - ▷ 얼음 조각품 전시 : 6개점(군마크, 동물, 모형 등)
- 체험거리 : 딸기패기지 연계, 고구마굽기, 팽이치기, 숲 해설 등
- 소요예산 : 50백만원

### □ 추진계획

- 추진방향 : 얼음조각 작품의 다양화('08년 1개작품⇒'09년 6개작품)
- 추진일정
  - 겨울테마 얼음조각 작품 전시 추진 계획 수립 : '08. 11월중
  - 얼음관련 체험 시설 및 조각작품 전시 : '08. 12월중순 ~ 1월초
  - 겨울테마 프로그램 운영 : '08. 12월말~'09. 2월중순(50일정도)

### □ 기대효과

- 휴양림의 겨울테마, 얼음관련 체험을 통한 거창군의 관광 이미지 향상
- 얼음을 소재로 한 특색있는 프로그램 운영으로 거창군의 홍보 효과

## 30 금원산자연휴양림 효율적 관리운영

- ◆ 우리군에서 관리하는 금원산자연휴양림의 효율적인 운영을 통해
- ◆ 금원산이 갖고 있는 청정한 이미지 제고와 거창군 홍보에 기여
- ◆ 이용객 중심의 맞춤형 프로그램 운영으로 안정적인 수익구조 확보

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창군 위천면 상천리 산61-1번지(130ha)
- 수용인원 : 1,300명/1일, 차량 400대/1일
- 주요시설 : 숲속의 집외 16종
- 소요예산 : 300백만원(운영비150, 사업비100, 인건비50)

### □ 추진계획

- 세입규모 확대 : '08년 290백만원 ⇒ '09년 305백만원(105%)
- 방문객 증가 추진 : '08년 57천명 ⇒ '09년 60천명(105%)
- 프로그램 운영 : 금원산의 특성을 살린 사계절 프로그램 개발
- 휴양림 숙박동 시설 개선 사업 추진 : 2억원(경상남도 지원)
- 금원산 자연휴양림의 관리 운영
  - 금원산 자연휴양림 위탁관리 운영 성과분석(2009 상반기)
    - ※ 2009년 위탁기간 종료(2007. 1. ~ 2009. 12)
  - 금원산 자연휴양림 관리권 재 위탁(건의) : 2009년 상반기
  - 금원산 자연휴양림 권역 확대 검토 : 군유림포함, 대표소이전

### □ 기대효과

- 금원산 자연휴양림의 효율적 관리 운영으로 이용객 만족도 향상
- 계절별 프로그램 개발 운영과 시설개선으로 거창군의 홍보 효과

### Ⅲ. 새로운 시책

- ① 산림소득사업 추진 기반 구축
- ② 산림사업 품질 평가제 이행
- ③ 밤나무 대체 작목 육성
- ④ 산림자원이용 도움센터 운영
- ⑤ 나무은행 운영
- ⑥ 미개발 군립공원 지구 편입사유지 매입
- ⑦ 하천변 친수공간 녹화사업
- ⑧ 가로수 종합 정비사업
- ⑨ 생활권 등산로 정비사업
- ⑩ 아림숲(큰숲)조성을 위한 준비계획
- ⑪ 생활권 체감공기 고품질 관리 및 홍보
- ⑫ 생활주변 방치폐기물 일제정리
- ⑬ 하천주변 오수처리시설 설치사업 추진
- ⑭ 수질오염사고 방제체계 구축
- ⑮ 환경기술인 법정교육 관내 유치
- ⑯ 구절초 군락단지 조성 및 건강차 보급
- ⑰ 금원산자연휴양림내 취사행위 제한추진

# 1 산림소득사업 추진 기반구축

- ◆ 우리군의 최대자산인 산림을 주민 소득과 연계 수익적으로 활용하기 위한 군의 정책수립과 다양한 시행 방안을 마련하기 위함

## □ 사업개요

- 기반구축방안 마련
  - 산림소득 관련 우리군의 산림운용 기본정책 방향
  - 산지를 이용한 주민소득 창출 방안
  - 산림관련 단체 산림소득 창출 기여 방안
  - 군유림의 소득목적 활용방안
  - 군과 산림조합의 상생협력 방안
- 소요예산 : 80,000천원

## □ 추진계획

- 각종 자료수집 및 추진준비 세부계획 수립 : 08. 9.~10
- 산림소득 창출 관련 추진협의체 구성 : 08. 11.
  - 애림가, 임업후계자, 관련학과 교수, 전문가 등
- 토론, 회의, 현장방문 등을 통한 추진방안 결정 : 09. 3
- 구체적인 사업시행을 위한 연구 분석(용역) : 2009. 4.~ 9.
- 군의 산림소득 관련 정책방향 결정 : 09. 6
- 산림소득 관련 사업 시행 및 추진 : 09. 하반기

## □ 기대효과

- 군의 산림소득 관련 사업추진 방향을 합의에 의해 명확히 설정함으로써 연관되는 사업들을 계획적 정책적으로 강력하게 추진하는 기반 구축



## 2 산림사업 품질 평가제 이행

- ◆ 산림법인과 산림조합 경쟁적 사업에 따른 산림사업 품질이 저하될 수 있어 사업 종료시 품질 평가제 이행으로 사업 질 도모

### □ 평가개요

- 대상사업 : 2개사업(간벌, 임도)  
(주민의 관심이 많고 업체가 선호하는 사업)
- 평가업체 : 우리군에 산림사업을 실행한 업체(산림조합, 산림법인)
- 평가기간 : 사업시행후, 매년 12월 초, 중순경
- 평가방법 : 현지조사, 서류평가
- 소요예산 : 1,500천원(평가위원 보상금)

### □ 추진계획

- 평가위원 : 10명 이내(산림공무원, 산림기술사, 대학교수)  
- 사업 담당부서 공무원 제외, 임도평가 토목직 공무원 포함
- 산림사업 평가 실시 홍보 : 2009. 2 ~ 10
- 평가내용 : 세부계획 별도 수립  
- 숲가꾸기 : 간벌율, 선목, 경계표시, 작업자 교육실시 사항 등  
- 임도 : 포장노면상태, 측구, 쇄석깔기, 작업자 교육실시 사항 등
- 2009년은 간벌, 임도 평가를 실시하고, 향후 점진적으로 확대

### □ 평가결과

- 평가결과에 따라 인센티브 또는 패널티 부여

### 3 밤나무 대체 작목 육성

- ◆ 경제성이 없고 폐원 상태에 있는 밤나무 재배지에 대하여 대체 작목을 조성
- ◆ 경제적 가치가 높은 대체 작목 육성을 통한 농촌 경제 활성화와 산림소득 증대 기여

#### □ 사업개요

- 재배면적 : 1,328ha
- 사업량 : 50.0ha
- 사업비 : 350백만원(국비140 도비21 군비49 자부담140)

#### □ 추진계획

- 세부내역(ha당) : 7,007천원(묘목대5,599 정리비799 식재인건비609)
- 대체작목 : 고사리, 고로쇠, 두릅, 헛개나무, 더덕 등
- 조성방법
  - 상층 : 고로쇠, 헛개나무 등
  - 하층 : 고사리, 산채 등
- 대상자 결정 : 2009. 2. 28
- 보조금 교부 결정 : 2009. 3. 10 ~ 4. 30
- 사업완료 : 2009. 5. 10 ~ 11. 30
- 2009년 사업 효과 분석후 확대 방안 검토

#### □ 기대효과

- 밤 대체 작목 조성으로 밤 가격 조정
- 산주의 희망 수종 식재로 산촌 주민 소득 증대 기여

## 4 산림자원이용 도움센터 운영

- ◆ 산지이용에 대한 수요증가와 규제완화 정책사항 반영으로 민원 편의제공 및 지역경제 활성화 추진
- ◆ 개발수요에 부합되는 산지의 합리적인 이용과 보존 체계정립

### □ 사업개요

- 산림자원활용 도움센터 설치 운영
- 찾아가는 산지개발 서비스 및 방문·전화민원 안내
- 불법행위 사전지도

### □ 추진계획

- 산림자원활용 도움센터 설치
  - 설치장소 : 산림환경과(산림보호담당), 12개 읍면(산업경제담당)
  - 추진사항 : 산지전용 등 산림자원 이용·보존 관련 전 분야 안내
  - 추진방법 : 전화·방문민원 및 현장출장(민원요구시) 안내 병행
  - 안내도우미 지정 : 산림보호담당주사의외 2명
  - 산지분야 민원업무 연찬회 개최 : 매월 2회(안내도우미 필참)
- 불법행위 예방 사전지도 실시
  - 산지개발 도움센터와 연계하여 불법행위는 근원적 차단
  - 지도 반 : 총괄(산림환경과장), 반원(산림보호담당주사의외 3명)  
 읍면 : 총괄(읍면장), 반원(산업경제담당주사의외 2명)

### □ 기대효과

- 산지의 이용·보전에 대한 정확한 이해로 합리적인 지역개발 추진
- 개발수요에 적정한 행정대응으로 지역경제 활성화 도모

## 5 나무은행 운영

- ◆ 산지에 편입되는 조경가치가 있는 소나무, 도로개설로 인한 가로수 등 각종 공사 시 발생하는 수목을 가식장에 굴취·이식하여 공원조성지, 생활주변 자투리 땅 녹화사업에 활용

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창군 관내 전역  
(산지개발지역, 도로개설지, 각종 공사에 편입되는 수목)
- 사 업 비 : 300백만원
  - 수목 굴취·이식비 : 270백만원
  - 묘포장 토지임차료 : 30백만원
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 12월

### □ 추진계획

- 토질이 양호한 공유지 또는 사유지 매입하여 가식장 확보 : 2009. 1~2월
- 각종 공사장 지장 수목현황 파악 : 2009. 1~12월(연중)  
(각 해당실과 협조 요청 및 수시 조사)
- 수목 이식시기 등을 감안하여 이른 봄, 또는 가을에 굴취 이식

### □ 기대효과

- 각종 사업에 소요되는 조경수 확보로 예산절감
- 지역특성을 살린 녹지조성 및 군민의 문화공간 휴식처제공

## ⑥ 미개발 군립공원 지구 편입 사유지 매입

- ◆ 군립(자연)공원 지정 후 미개발로 인한 토지소유자의 재산권 침해에 따른 민원이 지속적으로 발생되고 있으나,
- ◆ 막대한 예산이 소요되는 공원개발이 군 재정형편상 당장 사업추진은 어려운 실정으로 '09년부터 연차적으로 예산을 확보, 사유지 매입을 통한 주민 민원사항 해소 및 향후 공원개발사업 부지 확보

### □ 관내 군립(자연)공원 현황

| 구 분          | 위 치                  | 면적(m <sup>2</sup> )<br>= A+B | 편 입 토 지            |                      |         |           | 사유지 매입비 - 추정<br>(공시지가×2.0) |            |
|--------------|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------------|------------|
|              |                      |                              | 국·공유지<br>(A)       | 사 유 지 ( B )          |         |           |                            |            |
|              |                      |                              |                    | 총 괄                  | 전/답/도   | 임         | 계                          | 전/답/도<br>임 |
| 계            |                      | 4,902,000                    | 513,975<br>(10.5%) | 4,388,025<br>(89.5%) | 215,697 | 4,172,328 | 계                          | 4,000백만원   |
|              |                      |                              |                    |                      |         |           | 전/답/도                      | 1,300백만원   |
|              |                      |                              |                    |                      |         |           | 임                          | 2,700백만원   |
| 거열산성<br>군립공원 | 거창읍 가지리<br>산36번지 일원  | 4,252,000                    | 183,373<br>(4.4%)  | 4,068,627<br>(95.6%) | 157,365 | 3,911,262 | 계                          | 2,800백만원   |
|              |                      |                              |                    |                      |         |           | 전/답/도                      | 300백만원     |
|              |                      |                              |                    |                      |         |           | 임                          | 2,500백만원   |
| 월성계곡<br>군립공원 | 북상면 월성리<br>37-5번지 일원 | 650,000                      | 330,602<br>(50.9%) | 319,398<br>(49.1%)   | 58,332  | 261,066   | 계                          | 1,200백만원   |
|              |                      |                              |                    |                      |         |           | 전/답/도                      | 1,000백만원   |
|              |                      |                              |                    |                      |         |           | 임                          | 200백만원     |

### □ 추진계획

- '09년 당초예산(500백만원-군비) 확보
  - ☞ 분기별 편입부지 토지소유자의 매각의사를 조사(임야 제외)하여 신청자 순으로 우선 토지매입
  - ※ 임야 => 산림청 국유림 확대정책에 의한 매입추진 방안 강구
- '09년 추진실적 및 효과를 분석하여 '10년 잔여토지 매입 추진

### □ 기대효과

- 공원지구 내 개인 재산권 침해와 관련된 장기고질민원 해소
- 향후 공원개발시 사업추진절차 간소화 및 재정부담 축소

## 7 하천변 친수공간 녹화사업

- ◆ 하천조성 후 방치되어, 주변경관을 저해하는 하천변에 사계절 푸르고 아름다운 꽃이 피는 수목의 식재 및 보식,
- ◆ 산책로 정비, 시설물 보완 등으로 하천변을 녹화·정비하여 녹지 공간의 연결 및 주민들에게 쾌적한 생활환경을 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 대 상 지 : 거창의 주요하천 5개소 (L=114.1km)  
( 위천, 황강, 황강천, 가천천, 계수천)
- 총사업비 : 800백만원
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2011. 10월

| 구 분   | 계   | 2009 | 2010 | 2011 | 비 고 |
|-------|-----|------|------|------|-----|
| 예 산 액 | 800 | 200  | 300  | 300  |     |

### □ 추진계획

- 대상지 현장조사 : 2009. 1 ~ 2월
- 기술용역 심의 : 2009. 2 ~ 3월
- 기본 설계 및 실시설계용역 : 2009. 3 ~ 9월
- 행정절차 이행 (하천점용허가, 관련부서 협의 등) : 2009. 10월
- 하천변 가로녹화 조성사업 시행 : 2009. 11 ~ 2010. 10월
- '09년 시범사업 실시 효과를 분석하여 연차 사업으로추진

### □ 기대효과

- 거창의 주요하천변을 녹화·정비하여 사계절 푸르고 꽃이 피는 아름다운 경관 및 쾌적한 생활환경 조성으로 주민들의 삶의 질 향상

## 8] 가로수 종합 정비사업

- ◆ 푸른거창가꾸기 사업의 일환으로 조성한 가로수의 체계적인 관리를 통한 아름다운 가로경관조성으로 주민들의 쾌적한 생활환경 제공에 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창군 관내 가로수
- 사업량 : 벚나무 외 17종 49,931주
- 사업비 : 1,512,500천원
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2012. 12월

| 구분  | 계         | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 비고 |
|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|----|
| 사업비 | 1,512,500 | 512,500 | 400,000 | 300,000 | 300,000 |    |

### □ 추진계획

- 가로수의 체계적인 관리로 아름다운 가로경관 조성
- 노선별 다양화된 가로수종의 통일로 연속된 가로경관 조성
- 개화시기 불일치(화목류)수목의 개화시기 일치(전정, 시비등)
- 고사목 보식 및 수목의 규격, 지하고 높이의 규격화
- 녹지네트워크 연계, 기초조사, 전문가 의견수렴 등을 거쳐 시행
- 4년 연차사업으로 시행, 가로수 상태의 단계적 개선, 가로수문제해결

### □ 기대효과

- 쾌적한 가로환경 조성으로 거창을 찾는 내방객과 지역주민들에게 볼거리 제공 및 정서함양에 기여

## 9 생활권 등산로 정비사업

◆ 주5일제 및 웰빙문화의 확산으로 등산인구가 증가하고 있으므로 위치 및 접근성이 좋고 군민모두가 즐겨찾는 생활권 등산로를 정비하여 군민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여코자 함

### □ 사업개요

- 대 상 지 : 거창읍 생활권 등산로 5개소  
(건흥산, 아홉산, 보해산, 금귀봉, 망실봉)
- 총사업비 : 800백만원(국비240 도비168 군비 392)
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2011. 11월

| 구 분   | 계   | 2009           | 2010           | 2011  | 비 고 |
|-------|-----|----------------|----------------|-------|-----|
| 사 업 비 | 800 | 300            | 300            | 200   |     |
| 대 상 지 |     | 건 흥 산<br>아 홉 산 | 보 해 산<br>금 귀 봉 | 망 실 봉 |     |

### □ 추진계획

- 건흥산 흙 나르기 행사와 연계하여 추진
- 대상지 현장조사 : 2009. 1 ~ 2월
- 기본 설계 및 실시설계용역 : 2009. 3 ~ 6월  
※ 산악연합회 및 이용객 의견수렴 후 반영
- 행정절차 이행 (산주동의서 징구 등) : 2009. 7월
- 생활권 등산로 정비사업 시행 : 2009. 8 ~ 2010. 10월

### □ 기대효과

- 체계적인 등산로의 관리로 쾌적한 등산 환경조성
- 군민의 건강 증진 및 삶의 질 향상으로 살기 좋은 거창건설



## 10 아림숲(큰숲) 조성을 위한 준비

- ◆ 아림숲 조성 사업의 필요성과 타당성에 대한 군민의 공감대 형성과 장기계획에 의한 사업 추진을 하기 위한 준비하는 계획 임.

### □ '09년 준비계획

| 단계별  | 과업명                 | 기간        | 소요예산  | 내용   |
|------|---------------------|-----------|-------|--|
| 제1단계 | 아림숲 조성<br>타당성 조사    | '09. 2~5  | 20백만원 | 아림숲 조성의 필요성, 타당성검증,<br>사업추진을 위한 군민 공감대 형성<br>○ 필요성 부각, 홍보<br>○ 군민여론, 의향조사<br>○ 타당성 조사분석<br>○ 사업추진 공감대 형성 |
| 제2단계 | 아림숲 조성<br>종합개발계획 수립 | '09. 6~12 | 70백만원 | 아림숲 조성사업 시행방안 마련<br>○ 세부사업 추진계획 수립<br>○ 사업대상지 선정<br>○ 재원조달 방안 마련<br>○ 사업추진에 따른 관련기관 협의                   |

※ 도시숲, 외곽숲, 마을숲 등에 대한 타당성도 함께 검토

### □ 기대효과

- 아림숲 조성사업을 충분한 시간을 갖고 군민의 공감대를 형성하여 추진함으로써 사업추진의 정당성 확보
- 추진방법에 대한 면밀한 검토를 거침으로서 성공적 사업 추진의 토대 마련

## 11 생활권 체감공기 고품질 관리 및 홍보

◆ 생활권 주변의 먼지, 악취 등 체감공기를 더욱 맑게 조성하여  
행복체감지수 제고 및 우수성 홍보

### □ 사업개요

- 생활주변의 악취, 먼지 등 유발물질 중점관리
  - 관리대상 : 성산·동산마을, 소각로, 시가지 공사현장
- 공기질 데이터 관리 및 D/B화 : 유관기관 협조 추진
- 청정한 공기질에 대한 타 지역과의 비교 홍보

### □ 추진계획

- 성산·동산마을 집단가축사육장에 대한 악취 방지 중점관리
  - 우기전 간담회 개최 및 여름철 현장 집중 지도 점검 이행
- 건설현장에 대한 갈수기 예보제 도입
  - 10일 이상 미강우시 미세먼지 저감을 위한 살수조치 안내(SMS방식)
- 여름철 악취 물질에 대한 순찰 강화 및 모니터 관리 : 6월 ~ 9월
  - 순찰 및 모니터 관리 : 평상시 1주 2회, 취약시 1일 1회
- 공기질에 대한 실시간 측정결과 정보 공유 및 D/B 관리
  - 기상청 : 풍향, 풍속, 기압 등 자연환경
  - 낙동강유역환경청 : 5개항목(SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, 미세먼지)
- 공기질에 대한 타 지역과의 비교 우수 부분 홍보
  - 홍보주기 및 매체 : 반기 1회, 군홈페이지 및 신문

### □ 기대효과

- 생활주변의 청정한 공기 조성으로 행복체감지수 제고

## 12 생활주변 방치폐기물 일제정리

- ◆ 수거제외지역 마을 주변에 무단투기로 인한 생활폐기물 장기간 방치
- ◆ 군 전역의 수거대상 확대 시책 조기정착을 위한 일제정리 필요

### □ 사업개요

- 정리기간 : 2009. 1 ~ 6(2단계 매립장 준공 후)
- 대상폐기물
  - 면 지역의 수거제외 지역에 장기간 적체된 생활폐기물
- 소요예산 : 48백만원
  - 장비(굴삭기, 덤프트럭 등) 임대료  
3,000,000원 × 12개 읍면 = 36,000천원
  - 재활용품 선별작업 인부임  
1,000,000원 × 12개 읍면 = 12,000천원

### □ 추진계획

- 2009. 1 ~ 2009. 2 : 읍, 면별 적체된 생활폐기물 일제 조사
  - 1차 기본조사(읍·면장) → 2차 정밀조사(군 산림환경과)
- 2009. 3 : 소요예산 읍, 면별 배정
- 2009. 4 ~ 2009. 6 : 일제 수거 및 매립장 반입처리
- 처리방법 : 품목별 선별 처리
  - 재활용품은 선별 수거 후 판매
  - 가연성 폐기물은 소각장 반입 처리
  - 불연성 폐기물은 매립장 반입 처리

### □ 기대효과

- 깨끗한 생활환경 조성으로 청정거창 이미지 제고

## 13 하천주변 오수처리시설 설치사업 추진

- ◆ 법적 설치의무가 없고 공공하수처리시설 설치가 곤란한 하천주변 다중이용시설에 대한 오수처리시설 설치로
- ◆ 하천수질 개선을 통하여 청정하고 풍요로운 거창 이미지 제고

### □ 사업개요

- 사업대상 : 하천주변 다중이용시설(일반음식점, 숙박업소, 종교시설 등)
- 사업기간 : 2009~2011(3년간)
- 사업량 : 30개소 정도(연차적으로 추진)
- 사업비 : 900백만원
- ※ '09년도 사업비 : 300백만원

### □ 추진계획

- 사업대상지 전수조사 : 2009. 2.
- 사업대상지에 대한 연차별 투자계획 수립 : 2009. 3.
- '09년도 사업 착공 : 2009. 4.
- '09년도 사업 준공 : 2009. 8.

### □ 기대효과

- 수질오염 예방 및 수질개선으로 쾌적한 생활환경 조성에 기여
- 주민 삶의 질 향상 및 청정 이미지 제고에 기여

## 14 『수질오염사고 방제체계』 구축

- ◆ 면지역 수질오염사고 발생시 군 방제장비 동원, 사고 수습시 오염 확산으로 사고 대형화 등 신속한 초동조치가 불가함을 보완

### □ 사업개요

- 내 용 : 방제장비 면사무소 비치 사용으로 오염사고 대형화 예방
- 수질오염사고 방제장비 구입·배부 (전읍면)
  - 흡착포(200매/BOX) 100BOX, 흡착분(3m/조) 50조
- 사업비 : 10백만원
  - ※ 수질오염사고 방제장비 보유 현황

| 오일웬스<br>(m) | 유흡착제              |               |                 | 흡착포(분말)<br>(BOX) | 비고 |
|-------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----|
|             | 흡착포<br>(200매/BOX) | 흡착분<br>(3m/조) | 흡착물<br>(1롤/BOX) |                  |    |
| 20m×1ea     | 20BOX             | 18조           | 3               | 5                |    |

### □ 추진계획

- 수질오염사고 방제장비 구입·배부 : 2009. 3
- 읍·면 담당공무원 수질오염사고 방제요령 교육 : 2009. 3
- 수질오염사고대비 가상 방제훈련 실시: 2009. 5

### □ 기대효과

- 신속한 대응체계 구축으로 수질오염사고 확산 방지
- 오염사고의 완벽한 수습으로 신뢰받는 환경행정 구현

## 15 환경기술인 법정교육 관내 유치

- ◆ 환경기술인의 법정교육 일부 과정을 우리지역에서 실시토록 하여  
기업체 경비절감 및 편의 제공
- ◆ 지역경제 활성화 및 우리군 홍보효과 거양

### □ 사업개요

- 우리군 교육대상 : 200여개소/년(대기, 수질, 소음·진동, 폐기물 등)
- 교육기관 : 환경보전협회 울산·경남지회
- 교육횟수 : 연간 20회 정도
- 교육주기 : 3년마다 1회 법정교육 이수 의무
  - ※ 관련법 : 대기환경보전법, 수질 및 수생태계보전에관한법률, 소음·진동  
규제법, 폐기물관리법 등

### □ 추진계획

- 분기 1회 이상 법정교육 관내 유치 협의 : 4회/ 400명
  - ※ 경상남도 환경정책과, 환경보전협회 울산·경남지회
- 우리군과 인접한 함양·합천군과 연계 추진

### □ 기대효과

- 기업체 장거리 교육에 대한 부담 해소 및 편의 제공
- 환경기술인 교육 적극 참여로 업무의 효율성 제고
- 지역경제 활성화 및 우리군 홍보 기여

## 16 구절초 군락단지 조성 및 건강차 보급

- ◆ 금원산 지재미골 단풍나무 조림지를 구절초 군락단지로 조성
- ◆ 인근 유적지와 숲을 연계하여 가을 테마형 체험관광으로 개발 운영
- ◆ 구절초를 활용한 건강차 제조. 보급으로 군민 건강증진에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2009 ~ 2011(3년정도)
- 위 치 : 금원산 지재미골 군유림(66,116m<sup>2</sup>)
- 사업내용
  - 군유림 단풍나무 주변 구절초 군락단지 조성(2008년 3,300m<sup>2</sup> 조성)
  - 생산된 구절초 활용 군민 건강차 제조. 보급(보건소 연계 추진)
- 사 업 비 : 30백만원

### □ 추진계획

- 구절초 군락단지 조성 사업 추진 : 2009. 4 ~ 5(2개월간)
- 구절초 체험 관련 프로그램 개발 준비 : 2009. 6 ~ 9(4개월)
- 구절초 수확. 제조. 보급 프로그램 운영 : 2009. 11 ~ 12(2개월)
- ☞ 관내 마을회관. 취약시설 등 공급 추진(전통차 전문가 활용)

### □ 기대효과

- 구절초를 활용한 차 보급으로 군민 건강증진의 관심도 제고
- 휴양림 사계절 프로그램 운영으로 금원산을 통한 거창군 홍보

## 17 금원산자연휴양림내 취사행위 제한 추진

- ◆ 청정지역의 심장부인 금원산 자연휴양림을 취사행위 제한의 시범 지역으로 관리하여 거창군의 깨끗한 이미지를 제고
- ◆ 단계적인 취사행위 제한을 통한 새로운 산림 휴양문화의 정착 확립

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년(3년정도)
- 위 치 : 금원산 자연휴양림 전역(130ha)
- 사업내용
  - 금원산 자연휴양림 내 시설 보강 : 취사장, 세척장, 정화시설
  - 금원산 자연휴양림 내 야영시설 설치 : 사유지매입, 시설설치
  - 취사행위 제한에 따른 사전 업무협약 : 경상남도(산림환경연구원)
- 사 업 비 : 1,200백만원(경상남도 지원)

### □ 추진계획

- 1단계 : 취사제한에 대한 홍보 및 공감대 확산(2008년 10월부터)
- 2단계 : 취사 관련시설의 확보 및 지도위주의 단속(2009년부터)
- 3단계 : 금원산자연휴양림 내 취사행위 강력한 단속(2010년 7월부터)
- ☞ 군민 의견 수렴을 위한 공청회, 설문조사 등의 사전 준비 검토

### □ 기대효과

- 군정지표인 청정하고 풍요로운 거창 만들기의 실효성 있는 추진 가능
- 거창군이 갖고 있는 깨끗한 청정 이미지의 실천적 확보 계기 마련