



-2005년도-

주요업무추진상황

문화관광과

목 차

'05년 주요업무 추진상황

- ① 거창스포츠파크 조성사업
- ② 제17회 거창국제연극제 개최
- ③ 제36회 아림예술제 개최
- ④ 복합문화단지 조성
- ⑤ 가조 종합관광휴양지 조성 사업
- ⑥ 가조온천 관광지 개발
- ⑦ 수승대관광지 확장사업
- ⑧ 거창홍보 광고물 설치
- ⑨ 지정문화재 보수
- ⑩ 제2회 거창사과마라톤대회 개최
- ⑪ 거창군 생활체육공원 조성

'06년 주요업무 계획

- ① 산악 레저스포츠 기반시설 확충
- ② 문화유적지와 연계한 관광벨트화 사업 추진
- ③ 수승대교(현수교) 분수대 설치
- ④ 우륵 탄생지 논거 확보 학술 연구
- ⑤ 문화예술 활동 지원
- ⑥ 거창 관광홍보 강화
- ⑦ 체육대회 행·재정 지원
- ⑧ 생활체육 및 학교체육 활성화 추진

'05년 주요업무 추진상황

■ 總 評

- 향토문화의 계승 발전과 다양한 문화예술 활동을 통해 문화군민으로서의 자긍심을 고취시키고
- 레저스포츠 시설 확충을 통해 군민 건강증진과 여가선용 기회를 확대해 나가는 한편
- Well-Being 시대에 걸맞는 관광여건 조성으로 다시 찾고 싶은 거창관광 건설에 기여

■ 主要業務 成果

- 거창스포츠파크 조성사업
- 제17회 거창국제연극제 개최
- 제36회 아림예술제 개최
- 복합문화단지 조성
- 가조 종합관광 휴양지 조성사업
- 가조 온천관광지 개발
- 수승대관광지 확장
- 거창 홍보 광고물 설치
- 문화재 보수
- 제 2회 사과마라톤대회 개최
- 거창군 생활체육공원 조성

1 거창스포츠파크 조성사업

■ 概要

- 위 치 : 거창읍 양평리 공설운동장 일대
- 기 간 : 2005 ~ 2009(5개년)
- 부지면적 : 127,559m²(38,586평)
- 총사업비 : 325억원 (현재까지 확보 사업비 : 71억 5천만원)
- 주요시설
 - 주경기장 신축 : 본부석, 관람석, 천연잔디, 트랙
 - 주변 공원화사업 : 보조경기장, 벽구장, 인라인스케이트장, X-게임장, 배구장, 야외무대, 어린이놀이터, 광장, 주차장 등

■ 2005年度 推進狀況

- 2005. 2. 10 : 실시설계 용역 완료
- 2005. 4. 1 : 입찰방법 심의(대안입찰)
- **2005. 9. 23 : 조달청 입찰공고**
- 2005. 9. 30 : 대안입찰 현장설명

■ 豫算 確保計劃

- 균특회계에 기 반영되어 연차별 확보계획에 의거 확보 (단위 백만원)

구 분	총사업비	2005이전	2006	2007	2008	2009
계	32,500	7,150	5,120	6,840	6,840	6,550
국 비	15,550	2,400	2,000	3,720	3,720	3,710
도 비	4,665	1,000	920	920	920	905
군 비	12,285	3,750	2,200	2,200	2,200	1,935

■ 向後 推進計劃

- 2005. 12. : 대안설계 경남도 건설기술심의위원회 심의요청
- 2005. 12. : 공사 시공사 결정 및 착공
- 2007. 12. : 1단계 공사 완료 및 2단계공사 착공
- 2009. 12. : 완공

2 제17회 거창국제연극제 개최

■ 概要

- 기간 : 2005. 7. 29 ~ 8. 17(20일간)
- 내용 : 9개국 45개 극단 199회 공연
- 주최 : 거창군, 사단법인 거창연극제 육성진흥회
- 주관 : 거창국제연극제 집행위원회

■ 2005年度 推進狀況

- 예산 : 687,350천원(국90,000, 도140,000, 군190,000, 자267,350)
- 관람객 수 : 154,823명/전년대비 37% 증(유료29,770, 무료125,053)
- 입장료 수입 : 211,538천원
- 경제적 파급효과 : 100억원 정도(경남발전연구원 의뢰 중, 전년대비 추정)
- 교통대책 추진
 - 임시주차장 확보 : 850대
 - 주정차 금지구역 지정 : 라바콘 설치
- 관광객 안전대책 추진 : 치안센터, 자율방범대, 119구조대 파견 운영 등
- 부대시설 설치 운영 : 농·특·축산물 판매장, 무료진료센터, 문고 등

■ 2006年度 推進計劃

- 연극제 운영의 투명성 확보
 - 연극제 개최결과 전 과정 공표 : 행사결과 책자발간, 신문보도 등
 - 평가보고 및 감시기능 강화 등
- 연극제 내실화 방안
 - 초대권 발행 최소화로 유료관람객 확충 자립도 제고
 - 한국문예진흥원 사랑티켓 대상 사업 확대 신청 : 100백만원
- 수상작 문화센터 앵콜공연 실시로 우수작 관람기회 확대

- 홈페이지 확대 개편 예약시스템 보강
 - 관람권 온라인 예매 및 극장별, 시간별 입장권 일부 예매방안 검토
- 참가극단 사전심사 강화로 작품수준 향상
- 외국극단 연극대사 내용 자막 처리방안 적극 검토
- 시설정비 및 보강 검토
 - 축제극장과 수승식당 사이 방음막 설치, 축제극장 샤워실 및 화장실 설치
 - 공연장소 확대에 따른 극장 대책(복상, 가조 등)
- 수승대 주말극장 프로그램 운영으로 시설 활용도 제고 - 연극체험, 음악, 무용 등 각종 문화예술 공연
- 2006 예산지원(군비신청) : (사) 거창연극제육성진흥회

사 업 명	예산신청현황(백만원)			내 역	비고
	2006 신청	2005 지원	증감		
계	894	405	489		
제18회연극제 개최	300	190	110	공연기간연장등	
학교 문화예술교육	30	30	0	3년 지원조건부	
사회 문화예술교육	20	15	5	국비지원조건부	
프랑스 파리 공연예술축제 참가	30	30	0	'03년부터 공연	
제24회 경상남도 연극제 참가	20	20	0	매년개최참가	
극단입체 작품제작	50	50	0	매년1개작품지원	
거창국제연극 사랑티켓 지원	100	50	50	군비50%문예기금50%	
제14회 겨울연극제 행사 개최	40	20	20	청소년겨울연극제	
축제극장 주말프로그램 추진	304	0	304	신규사업	

3 제36회 아립예술제 개최

■ 概要

- 기간 : 2005. 9. 23 ~ 9. 25(3일간)
- 내용 : 11개 분과 21개 행사 및 12개 특별행사
- 주최 : 아립예술제 위원회

■ 2005年度 推進狀況

- 예산 : 168,197천원(도6,000, 군80,000, 기금10,222, 자71,975)
- 주요 행사내용
 - 공식행사 : 식전행사, 개막식, 폐막식
 - 분과행사 : 문학분과 외 10개 분과 21개 단위행사
 - 특별행사 : 문화교실 작품전시회 등 11개 행사
 - 부대행사 : 야시장, 농·축·특산물 전시판매장 개설
- 주요 추진사항
 - 부스설치 : 174동
 - 부대시설 설치 : 미아보호소, 이동파출소, 간이화장실 등
 - 홍보물 설치 : 거창교 아치, LED전광판, 현수막, 애드벌룬, 청사초롱 등

■ 2006年度 推進計劃

- 둔치 등걸이 조형물 설치 : 개인, 가족, 사회단체 등 참여 청사초롱 설치 검토
- 거창교~중앙교 사이 물과 조명을 테마로 볼거리 제공방안 강구
- 군민 참여 프로그램 개발 : 예능학원 창작발표 경연, 그네뛰기, 줄다리기 등
- 아립제 분과행사 일반인 참가 적극 유도
 - 경연대회를 전국대회로 전환
 - 각 시군 예술단체 지부와 협의 참여 확대
- 불꽃놀이 축소 검토(종야제시 폐지)
- **내실있는 행사를 위한 예산지원 : 120백만원(2005년도 80백만원)**

4 복합문화단지 조성

■ 概要

- 위 치 : 거창읍 김천리 문화시설지구내
- 사업기간 : 2004 ~ 2013(장기 계속사업)
- 사업비 : 54억원 정도(기 확보예산 : 1,250백만원)
- 주요시설 : 거창문화원사, 전통문화전수회관, 전통공예센터, 부대시설 등

■ 2005年度 推進狀況

- 2004. 10. 28 : 공유재산 관리계획 승인
- 2005. 3. 24 : 복합문화단지 조성 추진위원회 1차 협의
- 2005. 5. 13 : 경상남도 투·융자 승인
- 2005. 5. 31 : 부지매입비 확보(군비 5억원)
- 2006. 6. 29 : 복합문화단지 조성 추진위원회 2차 회의 결과 위치선정 행정위임
- 2005. 8~9월 : 예정부지 3개소에 대한 실과소별 법령 등 검토 의견 수렴

■ 向後 推進計劃

- 2005. 10. : 추진위원회와 협의 예정부지 결정
- 2005. 10. : 결정된 예정부지에 대한 추진방침 결정 및 토지소유자 의견수렴
- 2005. 11. : 예정부지에 대한 기본계획 용역 시행(의회보고, 도시 계획시설 결정, 사용단체 시설협의 등)
- 2006. 5. : 실시설계 용역 및 토지 보상(등기)
- 2006. 9. : 입찰공고
- 2006. 10. : 착공
- 2008. 12. : 준공

※ 장기 계속사업으로 추진하되 기 확보 된 예산의 범위 내에서 우선 투자하고 부족 사업비는 소도읍가꾸기 사업과 연계추진 검토.

5] 가조 종합관광휴양지 조성 사업

■ 概要

- 위 치 : 가조면 석강리, 도리 일원
- 면 적 : 3.179km² (961천평)
 - 골프장 지구 : 468천평(27홀, 클럽하우스 등)
 - 관광·휴양지구 : 493천평(실버텔, 콘도미니엄, 테마파크 등)
- 사업기간 : 2003 ~ 2010년 (8년간)
- 추진방법 : 민자유치(각종 행정절차 우리군 이행)
 - ※ 투자 Merit 향상을 위한 각종업무 대행 및 행정지원 우선

■ '05年 推進狀況

- 2005. 4 : 군 계획위원회 심의
- 2005. 9 : 제2종 지구단위계획 구역 지정 신청(경상남도)

■ 향후 추진계획

- 사전환경성 및 사전재해영향성 검토 용역 : 2005. 11
- 제2종 지구단위계획 구역 지정·고시 : 2006. 3
- 투자자 공모 및 선정·협약 체결
- 제2종 지구단위계획 결정 신청 (군+투자자 → 경상남도)
- 각종 영향평가 실시(환경, 재해, 교통, 에너지, 지하수 등)
- 관광지 지정 신청(군 → 경상남도)
- 관광지 조성계획 수립 및 승인 신청(군 → 경상남도)
 - 골프장 사업계획 및 관광·휴양지구 민간투자자 의견 반영
- 행정절차 이행 소요예산 : 730백만원
 - 제2종지구단위계획 결정 수립 용역비 : 650백만원
 - 토지감정평가 : 70백만원
 - 투자유치 활동비 및 홍보물 제작 : 10백만원

6] 가조온천 관광지 개발

■ 概要

- 위 치 : 가조면 일부리 일원
- 관광지 조성면적 : 230,673m² (69,778평)
- 사업 목표연도 : 2008년 (계획기준연도 1992년)
- 토지구획정리 사업기간 : '94. 11. 24 ~ '05. 11. 23
- 온천수 확보 (개발공 4공)
 - 채수계획량 : 2,431톤/일 알카리성 온천 26.5℃

■ 2005年度 推進狀況

- 환지등기 완료(136필지)

■ 向後 推進計劃

- 공공시설 이관 및 체비지 정리 : 토지구획정리조합 해산
- 토지소유자 자율에 의한 관광개발 추진 조직 결성 유도
 - 가칭 “가조온천 관광지 번영회”
- 대도시 투자유치 활동 강화
- 투자유치 소요예산 : 10백만원
 - 투자유치 활동비 : 7백만원
 - 홍보물 제작비 : 3백만원

7 수승대관광지 확장사업

■ 概要

- 위 치 : 위천면 황산리 일원
- 사업량 : 62,200m² (18,800평)
 - 기 지정 : 235,479m²(71,200평) ※기개발 58천평, 미개발13천평
- 사업비 : 5,807백만원(국2,214, 도664, 군2,929)
- 2006 예산확보 ▭ 부지매입비 : 1,300백만원
▭ 관광지 변경지정 및 조성계획 변경 용역비 : 190백만원
 - ※ 하수처리장 예산 제외 - 관광지 조성계획 수립시 반영
- 주요시설 : 다목적광장, 생태주차장, 테마파크, 야영장, 숙박시설 등
- 사업기간 : 2003년 ~ 2009년

■ 2005年度 推進狀況

- 2005. 8. 11 : 제2종 지구단위 계획 결정 1차 심의
- 2005. 9. 23 : 제2종 지구단위 계획 결정 2차 심의

■ 向後 推進計劃

- 2005. 10. : 제2종 지구단위 계획 결정(변경) 고시
- 2005. 11. : 사전 환경성 검토 용역
- 2006. 1. : 토지 감정평가 및 매입 추진
- 2006. 2. : 관광지 변경 지정 및 관광지 조성계획 변경 용역
- 2006. 11. : 관광지 조성계획 변경 승인 요청
- 2007. 2. : 실시설계 용역
- 2007. 8. : 공사 착공

8 거창홍보 광고물 설치

■ 概要

- 야립광고탑 설치
 - 위치 : 88고속도로 주변
 - 사업비 : 400,000천원
- 관광버스 이용광고
 - 대상차량 : 28대
 - 사업비 : 40,000천원

■ 2005年度 推進狀況

- 야립광고탑 설치
 - 2005. 9. 9 : 부지선정 및 도로점용허가 신청 - 진주국도유지건설사무소
 - 2005. 9. 26 : 도로점용 허가
 - 2005. 10. 4 : 실시설계 용역 의뢰
 - 2005. 11. : 설치공사 발주
- 관광버스 이용광고
 - 2005. 4. : 관광버스 도안 선정
 - 2005. 6. : 관광버스 도색 및 실사코딩 실시 28대

■ 2006年度 推進計劃

- 도계 및 군계 등 관광안내도 설치
 - 사업량 : 9개소(도계, 군계, 기타)
 - 사업비 : 280,000천원정도
- 시외(노선)버스 광고 계획
 - 대상차량 : 80여대 【거창고속(주)75, 아림고속(주)17】
 - 사업비 : 104,000천원(제작 24,000천원, 광고료 80,000천원)

9 지정문화재 보수

지정문화재 현황

구분	계	보물	사적	기념물	중민	유문	무문	민자	문자
계	67	4	1	7	2	25	3	4	21
국가지정	8	4	1	1	2				
도 지정	59			6		25	3	4	21

概要

- 대상문화재 : 정온선생 종택외 17건
- 사업내용 : 담장보수, 건물보수, 번와, 기단보수 등
- 사업비 : 874,800천원(국:68,000 도:169,565 분권:354,900 군비:282,335)

2005年度 推進狀況

- 2005. 3. : 실시설계용역 시행
- 2005. 8. : 설계 승인신청 및 착공
- 2005. 12. : 사업 완료

2006年度 推進計劃

- 사업대상 : 개봉고분 발굴정비 사업 외 23건
- 사업비 : 1,612,677천원(국180,000, 분650,000, 도370,000, [군412,677](#))
- 추진계획
 - 2006. 2 : 설계지침 승인 신청
 - 2006. 3~ 5 : 설계
 - 2006. 6~ 7 : 설계승인 신청
 - 2006. 8~12 : 시행 완공

10 제2회 거창사과마라톤대회 개최

■ 概要

- 일자 : 2005. 10. 23
- 장소 : 수승대관광지
- 참가인원 : 2,288명

■ 2005年度 推進狀況

- 부문별 참가인원(명) / 2004 대비 161명 증

부 문 별	계	5Km	10Km	하프	비 고
참가인원	2,288	1,090	820	378	단체 1,251 개인 1,037

- 주요행사내용

- 식전행사 : 사물놀이, 에어로빅, 치어리더 등
- 부대행사 : 페이스페인팅, 농산물판매장, 무료침술, 먹거리장터 무료시식회 등

- 주요 추진사항

- 의료반 운영(구급차 배치)
- 이동구급 및 급수지원 : 거창 인라인스케이트 동호회
- 경품배부 : 흑미 222포
- 기념품 배부 : 합격사과, 완주메달 등
- 교통편의를 위한 임시주차장 확보 및 안내

■ 2006年度 推進計劃

- 대회경비 자체예산 확보(예산+참가비) - 스폰서 확보 어려움
- 소요예산 : 150백만원(군비 100, 참가비 50)

11 거창군 생활체육공원 조성

■ 概 要

- 위 치 : 거창읍 양평리 일원
- 면 적 : 23,376m²(7,071평)
- 사업기간 : 2004. 10 ~ 2005. 8. 12
- 사 업 비 : 2,500백만원(국1,000, 군1,500)

■ 2005年度 推進狀況

○ 주요시설

- 경기시설 : 테니스장 6면, 배드민턴장 3면, 게이트볼장 2면, 족구장 2면, 씨름장 1면, 인라인스케이트장 등
- 조경시설 : 소나무 외 23종 18,804주, 잔디 5,347m²
- 체력단련시설 : 윗몸일으키기 외 6종, 지압보도 1개소
- 편의시설 : 주차장 1개소, 사각파고라 외 5종
- 기타시설 : 관리사무소 1동, 광장 등

■ 向後 管理 運營計劃

- 일부시설 위탁관리로 효율성 제고
- 시설관리 인력 및 예산확보
- 생활체육교실 설치 등 군민을 위한 프로그램 개발 운영

2006년도 주요 업무계획

1 산악 레저스포츠 기반시설 확충

- ◆ 레저스포츠 진흥법 제정(2006년 상반기 시행예정)과 주5일제 근무 정착으로 레저스포츠 참여인구 증가 및 활성화에 따라
- ◆ 덕유산국립공원과 금원산 자연휴양림 등 천혜의 자연환경을 바탕으로 산악 레저스포츠 산업을 전략적으로 육성하고자 함

□ 추진방침

- 거창권역의 기후조건과 산악지역의 자연환경을 이용한 산악 레저스포츠 개발
- 덕유산 국립공원, 금원산 자연휴양림, 수승대관광지 등과 연계한 사업추진으로 산악 레저스포츠 문화상품 개발
- MTB 코스 개설 및 암벽등반장 설치 등 산악 레저스포츠 기반시설 점진적 확대

□ 추진계획

- 기 조성된 산악 레저스포츠시설 벤치마킹 및 기본조사
- 타당성 조사 등 전문기관 용역실시 후 단계별 추진
- 단계별 사업 완료 후 각종 대회 개최 및 유지 관리

□ 사업개요

【1단계 : MTB코스 개설】

- 위 치 : 위천면 상천리, 북상면 산수리, 고제면 개명리 일원
- 사업량
 - MTB코스 정비 및 신설 : 35km 정도
 - 코스 내 부대시설(안전시설, 표지판 등) 설치
 - 워밍업 및 자전거 거치지역, 주차장 등 부지조성 및 시설설치
- 사업기간 : 2006년 ~2007년(2년)
- 소요예산 : 800백만원(도비400, 군비400)

【2단계 : 암벽등반장 조성】

- 위 치 : 거창군 위천면 상천리 산9-1번지 외 1
- 사 업 량
 - 빙벽 등반장 : 취수, 저수조 1식, 판매설 1km
 - 암벽 등반장 : 등반장 조성 3,000m²
 - 진입로 정비 : 1km 정도
 - 관리동 신축 : 1동 / 180m²
- 사업기간 : 2007년 ~ 2009년
- 소요예산 : 2,000백만원(도비1,000, 군비1,000)

□ 기대효과

- 산악 레저스포츠 기반시설 확충으로 건전한 여가활동 공간제공
- 관광산업과 연계로 지역경제 활성화에 기여

2 문화유적지와 연계한 관광벨트화 사업 추진

□ 추진방침

- 주 5일근무제 실시 등 관광·레저 수요가 날로 증대되고 관광패턴의 변화에 따라
- 관내 주요 관광지와 문화유적지가 산재해 있는 위천면과 북상면 일원에 관광 벨트화 사업을 추진함으로써 문화 탐방과 연계한 특색 있는 이색 관광지로 개발

□ 추진계획

- 위 치 : 위천면, 북상면 일원 주요관광지 및 문화유적지
- 대 상
 - 금원산, 동계 정은선생 종택, 수승대, 황산마을 신씨고가, 갈계숲, 농산리 석조여래 입상, 갈계리 임씨고가, 월성계곡 군립공원 등
- 사업기간 : 2006 ~ 2010
- 사업내용 : 위천면과 북상면 일원에 산재해 있는 관광지와 문화유적지를 연결하는 관광 벨트화 사업 추진
예) 관광 순환궤도차 설치 방안 등
- 추진방법 : 관광 벨트화 사업 추진방안 용역 실시 후 민간자본 유치 등 개발방향 설정
- 2006년도 소요예산 : 용역비 50백만원


□ 예상 문제점

- 사업비 과다소요 및 수익성 확보전망 불투명
- 환경 훼손에 따른 관련단체 반발 문제 등

□ 기대효과

- 특색 있는 이색관광지 조성으로 관광산업 활성화에 기여
- 각지에 산재해 있는 문화 관광 자원들을 벨트화 함으로써 시너지효과 거양

문화유적지와 연계한 관광벨트화 추진 계획



【 관광벨트화 추진 위치도 】



【 케도차 전경 】

3 수승대교(현수교) 분수대 설치

◆ 수승대관광지 내 수승대교(현수교)에 분수대 및 조명을 설치하여 관광객들에게 수승대교의 아름다운 모습을 제공코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 수승대관광지 수승대교
- 기 간 : 2006. 1~5월
- 사업량 : L=70m, H=5.0m
- 사업비 : 50,000천원
 - 분수대 배관설치 : 30,000천원
 - 분수대 조명설치 : 20,000천원

□ 추진계획

- 2006. 1~2 : 분수대 설치사업 설계
- 2006. 3~5 : 분수대 설치 및 시험 운영
- 2006. 6 : 분수대 시설 운영

□ 기대효과

- 수승대관광지를 찾는 관광객들에게 다양한 볼거리 제공.
- 가족과 연인이 함께하는 관광지 조성으로 연중 즐길 수 있는 수승대관광지 조성에 기여

4 우륵 탄생지 논거 확보 학술 연구

◆ “우륵의 고향 성열(省熱)은 어디인가?” 논제에서 우륵의 고향이 거창 가조 생초라는 설에 대해 학계와 일반인의 폭넓은 지지와 공인을 이끌어 지역 정체성과 관광개발 사업의 토대를 구축하기 위함.

□ 필요성

- 우륵과 가야금에 대한 인지도와 관광자원화 방안이 매력적인 호재임에는 주지의 사실이나 우륵 관련 문화행사는 충주, 고령 등에서 이미 선점하여 활발히 추진하고 있는 사항임.
- 우리군이 타 지역과 비교 우위를 가지고 문화관광사업을 추진하기 위해서는 선행적으로 학계와 일반인의 타당성을 확보하는 것이 선결과제로 판단됨.

□ 사업내용

- 방 법 : 가야사 관련 연구 기관을 선정하여 학술 용역 추진
- 연 구 명 : 가칭 “가야사 속의 고대 거창과 우륵”
- 연구분야 : 지리, 고고, 국문, 언어, 역사, 음악 등 6개 분야
- 기 간 : 10개월 정도
- 사 업 비 : 50,000천원 정도
- 주요내용 : 종합 공개 심포지엄 개최, 학술 보고서 발간

□ 추진일정

- 2006. 1. : 연구기관 선정 및 계약 체결
- 2006. 10. : 학술대회 개최 및 학술 보고서 발간

□ 기대효과

- 지역의 정체성 확보를 통해 지역민의 자긍심을 고양하고 향후 거창군의 역사와 문화 정책을 수립하는데 기초 자료로 활용

5 문화예술 활동 지원

- ◆ 지방문화 육성 발전으로 군민의 삶의 질 향상
- ◆ 문화 마인드 확산을 통한 선진 문화도시로의 진입 토대 마련

□ 개요

○ 문화예술단체 현황

- 등록 단체 : 문화원, 예총 군지부(8개 지부)
- 미등록단체 : 18개 단체(민예총, 거창팝스오케스트라 등)

□ 지원방향

- 2006년도 예산편성지침에 의거 예술 장르별, 단체별 균형있는 지원 실시

□ 단체별 지원 계획(군비지원)

(단위: 천원)

단체(행사)명	2006	2005	지원 시기	비 고
계	311,000	221,000		○ 118,300증
문화원	144,000	97,000	년중(반기별)	○ 신규사업 47,000 증 (노인복합문화관 20,000, 한시번역15,000, 대동제12,000-국비5,000 삭감 등)
예총군지부	70,000	56,000	" (시기별)	○ 분과별 예술행사지원 10,000 증 ○ 사무실운영비 4,000 증
무형문화재전승	48,000	30,000	년중(시기별)	○ 삼베일소리, 일소리(2회→4회) ○ 3.1문화제, 연극제, 덕수궁, KBS, 아림제 등
향 교	5,000	4,000	상·하반기	○ 석전대제
문화예술행사 지원 및 시상	44,000	34,000	년 중	○ 5개단체 (등록,미등록 단체) ○ 여성합창단,민예총 각 5,000 증

※ 현실성 있는 예산편성으로 효율성 극대화

6 거창 관광홍보 강화

□ 사업개요

○ 각종 매체를 통한 홍보 : 335,000천원(2005 : 235,000)

광고매체	광고장소	예산액(천원)	비고
지 하 철	서울, 대구	65,000	역사8개소, 차내170개
옥외전광판	서울, 마산	160,000	
버스터미널	부산, 광주	30,000	
시 외 버 스	거창, 아림	80,000	신규(광고료)

○ 각종 홍보물 제작 : 111,000천원(2005 : 50,000)

홍보물 종류	제작방법	예산액(천원)	비고
관 광 화 보	보완, 증판	40,000	증25,000
관광가이드북	"	40,000	증25,000
관광안내지도	"	21,000	증11,000
산행안내지도	"	10,000	

□ 추진계획

- 각 매체별로 광고안을 통일하여 같은 이미지를 지속적으로 광고
- 주 5일 근무에 따른 관광객 증가 추세에 맞추어 우리군 홍보물을 증판 배부

□ 기대효과

- 지속적이고 통일된 광고로 지역인지도 제고
- 관광객 유입에 따른 농·특산물 소비 등 지역경제 활성화에 기여

7 체육대회 행·재정 지원

□ 추진방향

- 도민체육대회 우승으로 군위 선양
- 많은 군민의 참여로 화합을 위한 한마당 축제로 승화 발전

□ 추진계획

1. 제45회 도민체육대회 참가

- 기간 및 장소 : 2006년 4월중(거제시 일원)
- 참가종목 : 육상 외 22개 종목 470명(선수 420명, 임원 50명)
- 목 표 : 우승(2002~2003 종합우승)
- 전 략 : 우수선수 확보 및 훈련강화 행정,재정적 지원
 - 체육회 및 협회차원의 우수선수 확보(취약 및 전략종목 보강)
 - 출전선수 조기확정 및 동계훈련 강화 : 2005. 12 ~ 2006. 2
 - 성적 우수선수 포상금 및 훈련비, 간식비 등 현실화로 사기진작
 - 예산지원 확대 : 152백만원 → 172백만원

2. 제61회 군민체육대회

- 기 간 : 2006. 9월중
- 장 소 : 거창전문대 등 학교측과 협의
- 대 상 : 17개팀(읍부 6, 면부 11)
- 경기종목 : 5개 종목(육상,축구,배구,씨름,족구)
 - ※ 민속경기 추가 등 종목 일부 변경 검토 : 읍면별 여론 수렴 후 결정
- 대회목표 : 군민의 화합과 축제의 마당으로 승화발전 모색
- 예산지원 : 119,000천원(읍부 6개팀, 면부 11개팀 각 7,000천원)

□ 기대효과

- 군위 선양으로 자긍심 고취
- 각종 체육행사로 지역경제 활성화 및 군민화합 도모

8 생활체육 및 학교체육 활성화 추진

□ 추진방향

- 생활체육 추진조직 정비 및 프로그램 운영 체계화
- 동호인 클럽대회 개최 지원으로 생활체육 활성화
- 마라톤대회 매년 개최
- 학교체육 육성으로 지속적인 도체 성적 향상
- 학교체육 활성화로 청소년 건전 여가 활용

□ 추진계획

- 생활체육 조직정비 및 운영 내실화 : 자체정비 유도
- 생활체육지도자 연간 활동계획 수립 및 시행 : 4명(태권도, 에어로빅, 축구, 탁구)
- 생활체육시설의 지속적인 확충 및 정비 : 8개소 300,000천원
- 제3회 마라톤대회 개최 : 120,000천원(3,000명 기준)
- 동호인 클럽대회 개최 지원 : 50,000천원
- 군민 건강달리기 및 등산대회 개최 : 10,000천원
- 제17회 경남생활체육대회 참가 : 50,000천원(의령군 개최)
- 거창 ~ 곡성간 생활체육대회 개최 지원 : 30,000천원
- 각종 생활체육 자체대회 개최 지원 : 50,000천원
- 제3회 경남도지사기 태권도대회 개최 : 25,000천원
- 학교체육의 전략종목 육성 및 우수 운동경기부 육성지원 : 60,000천원

□ 기대효과

- 군민의 건강증진 및 건전생활 유도
- 전국 마라톤대회 개최로 우리군 대외 홍보