

2009년 추경 신재생에너지 지방보급사업

사회복지·보건시설 등의 에너지 이용에 불편함이 없도록 실시하는
2009년 추경 신재생에너지 지방보급사업을 적기에 시행코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : '09. 11월 ~ '10. 6월
- 총사업비
 - 당초 : 1,030백만원(국588, 도155, 군287)
 - 변경 : 1,030백만원(국588, 군442)
- 사업내역

사업명	규모	사업비	비고
상춘통합경로당 태양광시설 설치사업	30kW	277백만원	
거창군월성청소년수련원 태양광시설 설치사업	50kW	462백만원	
아림노인요양원 태양열급탕시설 설치사업	100m ²	94백만원	
거창군 경로당 태양열시설 설치사업	210m ²	197백만원	

□ 추진사항

- 2009년 추경 신재생에너지 지방보급사업 사업계획 반영 : 2009.8월
- 국비 588백만원 확보 : 2009.09.03('09년 → '10년 명시이월)
- 군비 287백만원 결산추경 미반영 : 2009.12월
- 도비 지원계획 변경 : 2009.12.07
 - 도비 155백만원 결산추경 미반영(군비로 확보토록 공문 지시)
 - 군비287백만원 → 442백만원

□ 건의사항

- 사업의 원활한 시행을 위해 확보된 국비로 상춘통합경로당, 아림노인요양원, 거창군 경로당 4개소(양평, 개화, 원성기, 새동네) 사업 우선 시행

- 군비 442백만원은 2010년 1회 추경에 확보 후 거창군월성청소년수련원 태양광시설 설치사업 시행

□ 참고사항(보건소)

- 사업기간 : '09. 11월 ~ '10. 6월
- 총사업비
 - 당초 : 1,222백만원(국721, 도183, 군318)
 - 변경 : 1,222백만원(국721, 군501)
- 사업내역

사 업 명	규 모	사업비 (백만원)	비 고
보건시설(6개소) 태양광시설 설치사업	120kW	1,109	
거창군립노인요양병원 태양열급탕시설 설치사업	120m ²	113	