



2005년 도
주요업무 시행계획



경 상 남 도

(농산물유통과)

농산물 가공사업 메카육성

□ 사업필요성 및 효과

- 고용창출 및 농가·농외소득증대로 지역경제 활성화
- 농산물 생산 및 가공을 연계함으로써 수급조절과 가격안정 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 일원
- 사업기간 : '03~'08(5년)
- 사업량 : 5개분야 33,061백만원
 - 농산물 가공전문 농공단지 조성 : 40천평, 10,000백만원
 - 서울우유 농공단지 조성 : 28천평, 8,291백만원
 - 유기농 종합레저 농원 조성 : 200천평, 10,400백만원
 - 오미자재배 기반조성, 가공공장 건립 : 100ha, 3,470백만원
 - 산채·약초 재배단지 조성 : 30ha, 900백만원

□ 연차별 투자내역

(단위 : 백만원)

사업명	계	2003까지	2004투자	2005 계획			2006이후
				소 계	기 확보	추경시	
농산물가공산업 메카육성	33,061	8,941	1,500	2,670	2,520	150	19,950

□ 2005년 투자계획

○ 사업비(재원별)

(단위 : 백만원)

사업명	사업량 (개소)	사 업 비(재원별)					
		계	국비	도비	시군비	자부담	기타
농산물가공산업 메카육성	5개소	2,670	700	150	300	1,520	

○ 세부사업추진 내용

- 농산물 가공 전문단지 조성 : 기본계획 용역(100백만원)
- 서울우유 농공단지 조성 : 공장준공 및 관련산업 유치
- 유기농 종합레저 농원 조성 : 시설설치, 친환경 지구 신청(950백만원)
- 오미자 재배 기반조성 및 가공공장 건립
 - 기반조성(20ha 500백만원), 가공공장 건립(1식 970백만원)
- 산채·약초 재배단지 조성 : 5ha, 150백만원

□ 예상 문제점 및 애로사항

- 합천호 수계 상류지역으로 사전환경성 검토 등 농공단지 지정에 어려움 예상
⇒ 친환경 업종유치로 농공단지 지정 개발에 따른 장애요인 제거
- 2005 추진 2개분야 사업비 650백만원 중 도비(150백만원)당초예산 미확보
⇒ 1회 추경예산 확보 사업추진

※ 오미자 재배 기반조성 및 가공공장 건립 : 100백만원

산채·약초 재배단지 조성 : 50백만원