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중점시책

ꊱ 추모객을 위한 편의시설 확충

 ◈ 2005년 중 2차례 설문조사에서 나타난 불편사항을 해소 하고

 ◈ 기본적인 편의시설을 조기 확충하여 방문객의 편의를 제공 함.

ꏅ 사업개요

  ○ 휴게실 건립 : 1동, 150,000천원(도비)

    •연중 많은 추모객이 방문하고 있으나 비․바람․햇볕을 피할 공간이      

  없으므로 인한 불편을 해소하기 위함

  ○ 도로안내 표지판 설치 : 11개소,  4,000천원(국비)

    •추모공원은 산간오지에 위치하여 접근성이 떨어지므로 표지판 확충  

  ○ 화장실 건립 : 2동,  70,000천원(국비)

    •주차장과 이벤트광장에 화장실이 없음 ­ 노상방뇨 등 문제해결 

  ○ 음수대 추가설치 : 1개소,  5,000천원(국비)

    •이벤트 광장 이용객의 편의도모를 위함

ꏅ 2005년 추진실적

  ○ 휴게실건립 예산지원 건의 : 2005. 8. 30.(군수 ⇒ 도지사)

  ○ 도로안내 표지판 설치 : 18개소(거창군내 17, 함양 수동 1개)

  ○ 편의시설 정비 : 전시실 환기시설 설치, 휠체어 2대, 유모차 4대,      

                 묘지 위치안내도 설치, 커피자판기 설치



ꏅ 2006년 추진계획

  ○ 휴게실 건립

    •사업기간 : 2006. 2월～12월(11개월) 

    •건립위치 : 추모광장과 역사교육관 중간 공지

    •건축양식 : 철근콘크리트, 한식지붕, 83㎡(25평)

    •예산확보

(단위/천원)

소요예산 2006년도
당초예산확보

미 확보 비 고

150,000 63,000 87,000   

   
    ※ 부족예산 : 87,000천원, 2월중 도비추가 지원요청

    •운영 : 유족회에서 운영(음료수, 스넥류, 기타 편의용품 취급)

  ○ 화장실 건립 : 2동, 70,000천원

    •주차장 : 철근콘크리트, 한식지붕, 단청, 34㎡(10평) = 60,000천원

    •이벤트 광장 : 이동식(최고급) = 10,000천원

  ○ 도로안내 표지판 설치 : 11개소 

    •위치 : 차황면 3곳, 신등면 2곳, 산청읍 4곳, 대병면 1곳, 봉산면 1곳 

    •방법 : 기존 도로표지판 기둥에 종간판(밤색, 가로 50․세로 250㎝) 부착

  ○ 음수대 추가설치 : 1식(이벤트광장) 

    •대리석 음수대 1식 및 급․배수시설 = 3월중 완료

ꏅ 기대효과 

  ○ 각종편의 시설확충으로 방문객의 불편을 해소

     ­ 고객 만족도를 높임

  ○ 휴게실운영권을 유족회에 부여 ­ 유족회 발전도모



핵심시책

 

ꊱ 거창사건추모공원을 평화인권 메카로 육성

 ◈ 거창사건추모공원의 외형에 걸맞은 볼거리와 체험거리를 마련하여     

 주요 현대사 답사지로 자리매김 시킴.

 ◈ 거창사건을 국사교과서 현대사에 등재하여 사건의 진실을 홍보

ꏅ 사업개요

  ○ 거창평화인권예술제 활성화 : 131,800천원

    •상징적인 이미지 부각 ­ 대표적인 지역축제로 승화 

    •전국 유족들을 초청 민간인희생자 추모공원의 대표성과 상징성 획득

  ○ 거창사건 내역비 및 추모시비 건립 : 52,000천원(국비)

    •거창사건 내역비 및 판결문비 : 2기

    •거창사건 희생자 추모시비 : 8기

  ○ 중․고등학생 국사교과서에 거창사건 등재

    •국사편찬위원회에 거창사건 자료제공 하여 현대사 부문에 등재추진   

ꏅ 추진실적

  ○ 거창평화인권예술제

    •공동대표 11명(상임대표 백신종), 집행위원회 30여개단체 참여

    •1회(1988) ~ 11회(1998) : 거창평화인권제위원회에서 자비로 개최

    •12회(1999) ~ 17회(2005) : 일부 예산지원(군비, 도비, 문예진흥기금) 개최



ꏅ 추진계획

  ○ 거창평화인권예술제 활성화 

    •거창평화인권예술제는 1987.6.10.민주화항쟁 직후 박산합동묘지에서 

       위령굿을 올리면서 시작 ­ 상징성과 대표성 확보

      -전국 민간인학살 희생자 유족, 신원면민 동참 프로그램              

      -반전설치예술, 추모제, 평화인권콘서트, 문학, 사생대회 등

    •국제행사 유치 : 국제 미술전(15개국, 20명외 개막공연 2그룹) 

    •거창평화인권예술제를 사단법인으로 등록하여 공신력 확보

    •소요예산                                            

(단위 : 천원)

합계

보조금 자력확보

비고
소계 국비 도비 군비 소계 문예진흥

기금
기업체
협찬금

순수자
부담

131,800 50,000 10,000 10,000 30,000 81,800 40,000 10,000 31,800  

  ○ 거창사건 내력비 및 추모시비 건립 

    •거창사건 내력비와 판결문비를 제작 추모하는 감정과 볼거리 제공

    •거창사건 내역비 및 판결문비 건립 : 2기, 20,000천원 

    •추모시비 건립 (김준태외 11인 작품 중 8개) : 32,000천원

       ※ 바탕석은 거창석으로 비 몸통은 고흥석으로 제작



  ○ 중․고등학생 국사교과서에 거창사건 등재

    •교육부 산하 국사편찬위원회 [1종 도서연구개발위원회]에 거창사건에    

      관한 자료를 제공하고 

    •전교조거창지부와 정보교류 및 협력하여 국사교과서 현대사 부문에       

  등재 추진 

ꏅ 기대효과

  ○ 거창군과 거창사건추모공원을 평화․인권의 성지로 육성, 

     주요 현대사 답사지로 자리매김함－새로운 관광지로 발돋움함

  ○ 거창평화인권예술제의 국제화와 거창사건 국사교과서 등재 등으로

     거창사건 진실의 대외홍보 효과를 거양하여 명예회복 완성에 기여



ꊲ 추모공원 부지경계 관리 

ꏅ 사업개요

  ○ 추모공원을 1998년 ~ 2004년 중 조성하면서 연접 토지 소유주와      

 함께 부지경계측량을 하지 않아 경계분쟁 발생 소지가 있으므로       경

계측량 및 표시

  ○ 공원조성 부지 매입당시 지목을 현재의 지목으로 변경

  ○ 크고 작은 필지를 관리가 용이하도록 합필

  ○ 소요사업비 : 26,000천원(국비)

ꏅ 추진계획

  ○ 임야를 토지로 등록전환 : 13필지

    •등록전환 측량 : 2월 중 실시 = 수수료 3,300천원

  ○ 지목변경 : 81필지

    •전 28, 답 25, 임 15, 도 3, 제 5, 천 4, 묘 1 ⇒ 사적지 

  ○ 합필 : 81필지 ⇒ 5필지 정도

   •등록전환, 지목변경, 합필등기 동시실시

  ○ 경계측량 : 4월중 실시 = 수수료 3,300천원

   •연접 토지소유자 입회, 경계표시(말둑)

  ○ 경계조경 

   •조경수목 : 조팝나무(4월~5월중 개화하는 야생초목) 

   •소요사업비 : 20,700천원

    - 묘목구입 : L=1,400m×2본×4,000원 = 11,200,000원 

    - 고르기․식재비용 : 1,400m×B:0.5m=700㎡×13,572원=9,500,000원

ꏅ 기대효과

  ○ 경계분쟁 소지 해소 및 재산관리 용이

  ○ 새봄에 거대한 꽃 테두리에 형성으로 방문객에게 볼거리제공



신규시책

 

 

ꊱ 추모공원 관광명소화

◈ 소나무 숲, 꽃동산, 조경터널을 조성하여 조화롭고 수려한 미관으로 볼거

리와 휴식처를 제공하고 공원 내 이벤트 행사를 연중개최, 공원의 품격

을 높여 추모공원을 관광 명소화 함.

ꏅ 추진계획

  ○ 소나무 숲 조성 : 2개소, 2,000㎡, 60주, 20,000천원(국비)

    •위치 : 참배광장 좌우측 잔디밭에 각각 1,000㎡ 조성

    •방법

      - 감악산 지역내 조형소나무가 있는 밀식 산림을 발굴

      - 산주와 간벌사업 대행 협의, 간벌 및 반출허가를 득함(산림환경과 협의)

      - 20년생 전후의 조형소나무 굴취 

  ○ 꽃동산 조성 : 2개소, 10,000천원(국비)

    •위치 : 추모공원 내 잔디 밭 2개소(4계절 개화 작물 식재)

      - 법면을 산죽, 철쭉, 개나리 등으로 식재(잔디의 효율적 관리)

        ※ 조경 전문가 의뢰․협의 조성

  ○ 파고라 설치 : 3개소, 30,000천원(국비)

    •이벤트 광장, 추모광장 좌․우측, 정자주변

      - 등나무 성목(10년생 이상) 식재 : 조기활착, 그늘 완성

      - 정자와 파고라가 서로 보완되어 단체 방문객 수용에 용이

  ○ 조경터널 설치 : 2개소,  2,000천원(국비)

    •역사교육관 ~ 추모장장 소로 : L 40m

    •역사교육관 ~ 이벤트 광장 소로 : L 50m

    •B 4.5m × H 3m : 조롱박, 수세미, 나팔꽃 혼합 조경터널 조성

 ꏅ 기대효과

  ○ 추모공원의 전체적인 미관 조성과 관광명소로 자리 매김

  ○ 방문객에게 볼거리와 쉼터를 제공함



일반시책

ꊱ 거창사건희생자 제 55주기 합동위령제 및 추모식

ꏅ 사업개요

  ○ 1987.6.10. 민주화항쟁 직후 거창평화인권예술제위원회에서 박산합동  

     묘지에 위령굿을 올리고, 1988년부터 평화인권예술제를 시작

  ○ 사건발생 37주년이 되던 1989년부터 유족회에서 제1회 합동위령제를  

     1996.1.5. 거창사건 관련 특별법 제정이후 매년 추모식과 함께 봉행

ꏅ 추진계획

  ○ 일시 : 2006. 3. 31(금) 10:00 ~ 12:00

    ※ 2005년부터 박산골 희생자 유골 수습일인 음력 3월 3일로 날짜지정

  ○ 장소 : 신원면 대현리 551번지 거창사건추모공원

  ○ 인원 : 500여명(유족 200, 주민 200, 합창단 30, 기관단체장 70명)

  ○ 주최 : 유족회,    주관/후원 : 거창군/경상남도

ꏅ 기대효과

  ○ 거창사건희생자들의 명복을 빌고 유족들의 아픔을 달램

  ○ 사건의 진실을 알리고, 거창사건추모공원을 대내외에 홍보



ꊲ 추모공원시설 유지관리 

ꏅ 추모공원 개요

  ○ 사업기간 : 1998년 ~ 2004년 (계속비 사업)

  ○ 공원면적 : 162,425㎡

  ○ 시설 투자비 : 19,642백만원(국비 19,312백만원, 지방비 330백만원)

  ○ 주요시설 : 묘역, 위패봉안각, 위령탑, 역사교육관, 천유문 등 

  ○ 조경수목 : 37종 38,172주(교목 21종 1,292주, 관목 16종 36,880주)

ꏅ 추진계획

  ○ 2005년동안 직접관리 경험으로 시설물 효율적 유지관리 

  ○ 시설물 관리 및 조경 관리 요령

    •위령시설, 편의시설 등 매일 점검, 정비

    •음용수 수질검사 : 4회(분기 1회), 진주시수질검사소 의뢰

    •잔디․조경수 : 복토․시비(3월), 잡초제거 3회(수시), 병충방제,      

                       전정, 퇴비 넣기 등

    •노지꽃밭 : 개화시기별 야생화, 토속 꽃, 숙근초, 위주로 조성

    •화분 : 대형화분 30개, 연중 4회 꽃 교체로 지속적으로 꽃 피움

    ○ 연못관리 : 연꽃․수생식물 및 관상어 관리

     ○ 소요사업비 : 재료비 및 인부임, 40,000천원(국비) 

ꏅ 기대효과

  ○ 시설물의 최적 상태 유지 내구연한 연장

  ○ 깨끗하고 아름다운 추모공원 조성 ­ 방문객에게 즐거움을 선사



ꊳ 방문 기념품 개발 및 판매 

ꏅ 사업개요

  ○ 수익사업의 일환으로 방문객을 대상으로 기념품을 판매함

  ○ 기념품 : 위령탑 양초, 향, 면수건, 티셔츠, 위령탑 모형 등 

  ○ 사업비 : 14,000천원(국비)

ꏅ 추진계획

  ○ 기본도안 및 물품 디자인 : 거창전문대학 산업디자인과 의뢰

    •소요사업비 : 4종 × 3,500,000원 = 14,000,000원

      ☞ 판매 수입금(군 세입 조치)  

  ○ 판매

    •장소 : 2006년 신축 휴게실 내(안내요원 판매)

    •방문기념품 진열대구입 :

      쇼케이스 5개 × 1,000,000원 = 5,000,000원

    

ꏅ 기대효과

  ○ 방문객에게 새로운 볼거리 제공으로 관광객의 방문인원 증가

  ○ 기념품으로 거창사건 진실홍보 및 군 세입 증대



당면 현안사항

□ 거창사건특별법 제․개정 및 손해배상청구 소송

 ◈ 거창사건은 거창사건손해배상청구 승소와 관련 특별법 제․개정으로 

희생자 등록 누락자 171명 구제와  국가의 배․보상이 이루어져야 진

정한 명예회복의 완성되는 것임.

ꏅ 거창사건 등 관련자의 명예회복에 관한 특별조치법 개․제정

  ○ 진행과정 

    •2000.12.01 이강두 국회의원 발의

    •2004.03.02  제245회 임시회에서 찬성 140, 반대 4, 기권 4표로 가결

    •2004.03.23 정부에 의하여 재의요구(거부권)  

    •2004.03.23 ～ 4.27 항의 성명서 발표 및 각계각층에 건의문 발송

  ○ 이강두 의원외 35인 : 2004.9.17 발의 개정법률안 ⇒ 행자위 계류

    •누락자 구제, 거창․산청․함양 관련자 보상, 추모사업 일부지원

  ○ 우윤근 의원외 66인 : 2005.1.31 발의 제정법안 ⇒ 행자위 계류

    •누락자 구제, 거창 관련자 배상, 추모사업 정부부담

  ○ 정부발의 : 2005. 8. 30 제출 개정법률안 ⇒ 행자위 계류

    •누락자 구제 : 유족추가등록[2006. 5. 1 ~ 7. 31(92일간)]



ꏅ 손해배상청구소송 

  ○ 원고 : 문병현 외 5명(소송대리인 변호사 박준석)

  ○ 피고 : 대한민국

  ○ 청구취지 : 거창사건 피해자 자신의 위자료 상속분 5,000만원과 유족

들의 정신적인 피해보상 위자료 3,000만원을 합한 8,000만원 중 원고

들에게 우선 20만원을 지급하라는 내용임

  ○ 진행상황

    •2001. 2.17  창원지방법원 진주지원 

    •2001.10.26  원심 확정판결(승소)

    •2001.10.31 국방부 항소 : 소멸시효 완성을 사유로 항소

    •2001.11. 1 유족회 부대항소 

    •2004. 5. 7 고등법원 확정판결 : 원고의 청구사건 기각(패소)

    •2004. 6. 4 대법원 상고

ꏅ 향후전망

  ○ 정부발의 일부개정법률안은 2005년 정기국회 통과 예상됨

  ○ 산청․함양유족회에서 관련 소위원회 국회의원 면담,  서신 

     발송 등 활발하게 움직이고 있고

  ○ 2005.9.14. 거창군의회에서 국회의장에게 [거창사건 관련 특별법 

    제․개정 법률안]의 빠른 처리를 건의한 것과 

  ○ 노무현 대통령의 8․15 경축사에서 【국가권력 인권침해 범죄행위의  

     민․형사상 시효배제】발언에 기대하고 있음.


