

# 2023년도 주요업무 시행계획

## 전략담당관

### <보고 순서>

#### I. 2023년도 주요 업무계획

- 정책목표 및 정책과제
- 정책과제 추진계획

#### II. 현안·역점 사업


#### III. 신규·특수 시책



# I. 2023년도 주요업무계획

정책목표

**지속가능도시의 약속! 선택과 집중으로**



## 5대 정책과제

- ① 더 큰 거창 도약을 위한 전략사업 추진
- ② 지방소멸 대응과 지속가능도시 위한 정주환경 개선
- ③ 향노화·치유산업 동반성장으로 활기찬 거창 조성
- ④ 고령화 대비 농촌인력 안정적 수급 기반 조성
- ⑤ 공공사업 집중관리로 스피드한 대형사업 추진

## □ 이행과제

정책과제	더 큰 거창 도약을 위한 전략사업 추진
이행과제	① 더 큰 거창 도약을 위한 전략사업 발굴
	② 드론 메카도시 조성으로 차세대 산업기반 구축
	③ 예산 1조원 시대를 위한 공모사업 전략적 지원
	④ 지역소멸 대응을 위한 지역 맞춤형 지원사업 발굴
	⑤ 차별화된 거창형 고향사랑기부제 운영
정책과제	지방소멸 대응과 지속가능도시 위한 정주환경 개선
이행과제	① 지역책임의료기관 이전을 통한 군민 의료안전망 확보
	② 공공산후조리원 건립으로 엄마와 아이가 행복한 거창
	③ 지방소멸 대응을 위한 공공기관 유치 기반 조성
	④ 지속가능한 도시를 위한 정주환경개선 추진
정책과제	항노화·치유산업 동반성장으로 활기찬 거창 조성
이행과제	① 항노화 힐링 관광명소 도약 위한 인프라 구축
	② 항노화산업 육성·지원을 통한 지역경제 활성화
	③ 치유산업 육성으로 건강한 군민 활력있는 거창 조성
	④ 감악산 별바람 언덕 야간조명 둘레길 조성
정책과제	고령화 대비 농촌인력 안정적 수급 기반 조성
이행과제	① 안정적인 농촌인력 수급을 위한 외국인 계절근로자 도입
	② 농업근로자 기숙사 건립을 통한 근로환경 개선
	③ 농작업 인력난 해소를 위한 상시고용인력센터 운영
정책과제	공공사업 집중관리로 스피드한 대형사업 추진
이행과제	① 대형 공공건축사업 추진
	② 화장시설 건립

## 1. 더 큰 거창 도약을 위한 전략사업 추진

- ❖ 민선8기 더 큰 거창 성장동력 확보를 위한 전략 구상
- ❖ 예산 1조원 시대 도약을 위한 공모사업 발굴 및 대응

### 1] 더 큰 거창 도약을 위한 전략사업 발굴

- 정부·도 정책기조 파악 및 대내외 행정환경 변화 대응
- 신산업 및 미래유망산업 육성을 위한 전략 수립
- 거창의 미래를 준비하는 중장기 전략 마련
- 전략사업 발굴 보고회 개최 : 지역 현안, 특화사업 중심 발전전략 수립

### 2] 드론 메카도시 조성으로 차세대 산업기반 구축

- 맞춤형 인력양성 등 적극적인 드론활용정책을 통한 드론 수요 창출
- 드론문화·드론산업 조성에 유리한 인프라 구축
- 정부·도 정책과 연계한 드론 기술 개발 실증·상용화 지원을 통한 드론산업 관련 선도적 환경 조성

### 3] 예산 1조원 시대를 위한 공모사업 전략적 지원

- 전략적인 공모사업 추진을 통한 국·도비 확보
  - 정부 및 도의 균형발전전략에 맞는 창의적인 사업 발굴
  - 신속집행 가능한 부지확보, 행정절차 이행 등 선제적 여건 조성
- 응모적성성평가 및 지방재정영향평가를 통해 준비 재정 부담 사전 검토
- 선정사업 실적 관리 및 실패사례 피드백, 우수부서 포상

### 4] 지역소멸 대응을 위한 지역 맞춤형 지원사업 발굴

- 군민이 공감하는 파급성, 공모 가능성 높은 사업 발굴
- 지방소멸대응기금 사업 발굴을 위한 군민 제안, 전문가 워킹그룹 운영
- 인구감소지역 대응 기본계획 수립을 통한 지역소멸 대응 투자계획 연계 추진

### 5] 차별화된 거창형 고향사랑기부제 운영

- 향우회, 기관사회단체 등 인적 네트워크를 활용한 기부문화 확산
- 권역별 설명회, 명절·주요행사 시 전략적 홍보를 통한 군민 인식 전환
- 기부자 우대혜택 발굴 및 홍보를 통한 관계인구 확대

## 2. 지방소멸 대응과 지속가능도시 위한 정주환경 개선

- ❖ 거창형 의료복지타운 건립을 통한 의료공백 해소
- ❖ ONE-STOP 종합지원서비스 제공으로 출산·육아 인프라 확충

### ① 지역책임의료기관 이전을 통한 주민 의료안전망 확보

- 지역책임의료기관 이전 신축을 통한 의료공백 해소
  - 300병상/응급의료센터, 심혈관 질환센터, 격리병상 설치 등
- 공동사업자 지정을 위한 대한적십자사와 MOU 체결
  - 공동사업자 지정 후 도시·군 계획시설사업 추진

### ② 공공산후조리원 건립으로 엄마와 아이가 행복한 거창

- 거창형 의료복지타운과 연계한 출산·육아 지원 인프라 구축
- 산모 산후조리 및 신생아를 위한 모자동실 설치
- 행복맘 커뮤니티센터 조성을 통해 영아·임산부 통합 관리 서비스 지원

### ③ 지방소멸 대응을 위한 공공기관 유치 기반 조성

- 제2차 공공기관 지방이전 등에 대응한 공공기관 유치 전략 수립
- 공공기관 유치 대상기관 방문 및 정부(경남도) 이전 동향 파악
- 인구절벽과 지방소멸 극복을 위한 민·관 합동 유치활동 강화

### ④ 지속가능한 도시 조성을 위한 정주환경개선 추진

- 행정의료타운 주변 시가지 균형개발전략 추진
- 강남·북 균형발전 및 도시기능 분산으로 교통환경 개선
- 학교·주거·행정 밀집 지역 도시환경 개선

### 3. 향노화·치유산업 동반성장으로 활찬거창 조성

- ❖ 향노화 인프라 구축 및 민관 협력 연계로 향노화 힐링 관광명소 도약
- ❖ 꽃과 별, 조명이 빛나는 감악산 별바람 언덕 야간조명 설치

#### ① 향노화 힐링 관광명소 도약 위한 인프라 구축

- 감악산 일원에 무장애 나눔길 조성으로 숲속 탐방 및 향노화 체험 프로그램 기반 마련
- 온천수를 이용한 향노화 바이오 체험장 조성 등 향노화 힐링 관광 명소 조성을 통한 산림휴양 관광 유치·확대

#### ② 향노화산업 육성·지원을 통한 지역경제 활성화

- 향노화산업 및 웰니스관광 인프라 구축
- 주민건강증진을 위한 웰니스 코디네이터 인력양성
- 향노화제품 개발 및 판매 활성화 지원
- 지역 민간업체와의 연계 등 향노화상품 원스톱서비스 제공

#### ③ 치유산업 육성으로 건강한 군민 활력있는 거창 조성

- 치유산업 활성화를 위한 전문인력 육성 및 콘텐츠 개발
- 지역 관광·인적·물적 자원을 활용한 치유교육프로그램 운영  
- 지역실정에 맞는 특성화 치유교육 프로그램 개발·제공

#### ④ 감악산 별바람 언덕 야간조명 둘레길 조성

- 무장애 둘레길 조성으로 누구나 올 수 있는 감악산으로 기반 마련
- 감악산 마스터플랜 용역 결과를 반영한 별빛 둘레길 조성을 통해 야간 체류형 관광으로 변환을 위한 기반 조성

## 4. 고령화 대비 농촌인력 안정적 수급 기반 조성

- ❖ 외국인 근로자 도입을 통한 농촌인력난 해소 및 인구소멸 위기 극복
- ❖ 농업근로자 지원을 통한 근로환경 개선 및 안정적인 인력 수급

### ① 안정적인 농촌인력 수급을 위한 외국인 근로자 도입

- 농촌인력난 해소를 위한 한시적 외국인 계절근로자 도입 필요
- 농업 종사 인력 지원 등을 통해 농업인 소득 안정적 증대
  - 농작업 모니터링단 운영 : 농가와 외국인 상호 간 의사소통 지원 등
  - 외국인 계절근로자 보험가입 : 안전재해보험, 산재보험 등
  - 외국인등록비용 및 계절근로자 입·출국을 위한 교통비 지원

### ② 농업근로자 기숙사 건립을 통한 근로환경 개선

- 주거생활 안정과 농업기술교육으로 양질의 노동력 확보
- 안정적인 농촌인력수급으로 인력난 해소 및 인구소멸 위기 극복
- 합법적 근로와 안정된 주거공간 제공으로 상호 신뢰하는 근로환경 조성
- 지역단위 외국인 계절근로자 제도 기반조성

### ③ 농작업 인력난 해소를 위한 상시고용인력센터 운영

- 문화거리센터 내 상담공간 운영을 통한 구인·구직상담
- 관외 인력유치사업 상담 및 알선, 농작업 참여근로자 교육 시행
- 숙식비, 출퇴근 편의 차량운행, 보험료, 안전용품 제공, 마일리지 제공




## 5. 공공사업 집중관리로 스피드한 대형사업 추진

- ❖ 공공건축사업 관리의 일원화로 안전한 도시환경 조성
- ❖ 화장시설 건립을 통한 선진 화장문화 구축

### 1] 대형 공공건축사업 추진

- 사업비 50억원 이상 대형 공공건축사업의 공사 직접 추진으로, 전문성을 바탕으로 한 안전하고 내실있는 건축공사 시행



- 사업비 10억원 이상 공공건축사업의 감독 및 준공 업무 수행
  - 설계용역, 건축감리용역, 건축공사 등에 대한 감독·준공
- 군 발주 건축사업 추진현황 총괄 관리 및 설계, 공사 등 자문
- ※ 공공건축물 건립 현황

구분	진행 중			향후 계획			
	계	100억이상	50억이상	계	100억이상	50억이상	10~49억
현황	2	1	1	23	3	4	16

### 2] 화장시설 건립

- 공공 화장시설 건립을 통해 장례비용 절감, 지역경제 활성화, 일자리 창출 등 주민 편익 증진에 기여
- 늘어나는 화장 수요에 대응하고 선진 화장문화를 위한 기반 조성
- 화장시설 인근 지역에 대한 인센티브, 주민 지원대책 등 마련



## II. 주요 역점 사업

- ① 거창형 의료복지타운 조성
- ② 거창군 화장시설 건립
- ③ 거창법조타운 조성사업
- ④ 예산 1조원 시대 도약을 위한 전략적 공모사업 대응
- ⑤ 차별화된 거창형 고향사랑기부제 운영
- ⑥ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 수립
- ⑦ 감악산 무장애나눔길 조성
- ⑧ 농촌 외국인 근로자 기숙사 건립
- ⑨ 감악산 별바람 언덕 야간 조명시설 조성
- ⑩ 내실있는 대형 공공건축사업 추진



1

## 거창형 의료복지타운 조성

- ❖ 의료, 출산, 육아, 치매, 치유, 재활 등 서부경남거점 의료복지타운 조성
- ❖ 의료불평등 해소와 의료공백 해결로 질 높은 의료서비스 제공

### □ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2029.
- 위 치 : 거창읍 일원
- 내 용 : 거창형 의료복지타운 건립 22,155㎡(병원, 조리원, 커뮤니티센터)
  - 지역책임의료기관 이전 신축 : 18과/300병상/응급·심혈관 센터
  - 공공산후조리원 건립 : 산후조리 및 신생아를 위한 모자동실 등
  - 행복 맘 커뮤니티센터 건립 : 영아·임산부 관련 통합 서비스 지원

### □ 문제점 및 대책

- 공공기관이 아닌 적십자사는 사업추진 위한 시행자 지정 요건 필요
  - ⇒ 공동사업자 지정을 위한 MOU 체결(거창군⇔대한적십자사)
  - ⇒ 공동사업자 지정 후 「도시·군 계획시설사업」 추진
- ※ 군에서 협의취득으로 대상 토지 매입 후 적십자병원과 교환 추진

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2월 지역책임의료기관 용역결과 제출(적십자의료원 →보건복지부)</li> <li>▶ 3월 ~ 7월 적십자병원 이전신축 타당성조사 결과 보건복지부 협의</li> <li>▶ 5월 ~ 7월 적십자병원 이전신축 협력 MOU 체결 및 부지확보 협의체 구성</li> <li>▶ 8월 예비타당성 조사 신청(조사기간 : 2023. 8. ~ 2024. 7.)</li> </ul>
2024.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 8월 ~ 12월 건물 및 토지교환 등 취득 처분 부의안건 상정 / 보건복지부장관 인가</li> </ul>
2025.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1월 건축기획설계 용역</li> <li>▶ 9월 ~ 12월 건설공사기본계획 고시 공공건축심의(2026. 1월)</li> </ul>
2026.2.~2027.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기본 및 실시설계(설계공모, 교통영향평가 포함)</li> </ul>
2027.5.~2029.8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 시공(시공사 및 감리자 선정, 착공, 의료장비 및 시스템 도입)</li> </ul>
2029.9.~2029.12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 준공(이전 및 개원)</li> </ul>

## 2 거창군 화장시설 건립

- ❖ 매장에서 화장 문화로 인식변화에 따른 화장수요 증가
- ❖ 지역경제 활성화와 일자리 창출, 장례비용 절감 등 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 친환경적이고 선진화된 화장시설 건립

### □ 사업개요

- 공 사 명 : 거창군 화장시설 건립
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 공모를 통한 대상지 추후 선정
- 사 업 량
  - 1개소, 연면적 3,000㎡정도(지하1층, 지상2층)
  - 화장로 3기, 사무실, 유족대기실, 식당 등
- 사 업 비 : 20,000백만원(국 3,906, 도 837, 군 15,257)
  - ※ 부지매입비 및 주민지원(인센티브) 별도 (단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년					2024년 이후	비고
		계	국	도	군	기타		
20,000	-	-	-	-	100	-	19,900	

### □ 추진현황

- 2022. 7. 25. : 경상남도 함안군 함안하늘공원 벤치마킹
- 2022. 9. 22. : 거창군 화장시설 건립 종합 기본계획 보고
- 2022. 11. 24. : 3개군(거창·합천·함양군) 공동추진관련 회의 개최
- 2022. 12. 28. : 거창군 화장시설 설치와 조성에 관한 조례 공포
- 2022. 12. 30. : 공동추진 검토 결과 공문 발송(거창군 단독추진)

### □ 향후 추진계획

- 2023. 1. : 추진위원회 구성, 화장시설 입지후보지 모집 공고
- 2023. 9. : 타당성 검토 용역 실시
- 2024 : 예산확보(국비 신청) 및 실시설계 등
- 2025 ~ 2026 : 착공 및 준공

### 3 거창법조타운 조성사업

- ❖ 대형 국책사업 추진을 통한 인구증가 및 지역경제 활성화
- ❖ 사업 조기 준공을 위한 국가 부처 협조체계 강화

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2010. ~ 2027.
- 위 치 : 거창읍 가지리, 상림리 일원
- 사업내용 : 구치소, 지원·지청, 보호관찰소 등 법무시설 타운화
- 소요예산 : 137,900백만원(국비 116,400, 군비21,500)

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	사업비			추진사항	비고
		계	국	군		
계	218,941㎡ (66,229평)	137,900	116,400	21,500		
거창구치소 신축	160,818㎡ (48,647평)	83,600	83,600	-	준공 : '23. 1.	법무부
보호관찰소 신축	3,292㎡ (996평)	2,800	2,800	-	착공 : '23. 상반기	법무부
지원·지청 이전부지 조성	42,907㎡ (12,979평)	18,600	-	18,600	이전부지 조성 후, 현 부지와 교환	거창군
지원·지청 신축		30,000 (추정)	30,000 (추정)	-	착공 : '26 준공 : '27	대법원 법무부
성산마을 이주단지 조성	15,513㎡ (4,693평)	2,900	-	2,900	이주 : '16. 8.	거창군

#### □ 연계사업 추진현황

- 거열산성 진입도로 개설공사(도시건축과)
  - 사업기간 : 2018. ~ 2023.
  - 예산확보 : 이양 도비('21년 55억원, '22년 70억원), 도 조정교부금('21년 5억원)
- 주민편의시설(주차장) 조성사업
  - 위 치 : 지원·지청 이전부지 인근
  - 사 업 비 : 5,800백만원(부지매입 2,000, 주차타워 신축 3,800)
    - ※ '22.상반기 특별교부세 500백만원 기 확보
  - 향후계획 : 도 조정교부금 등 추가 사업비 확보 노력

- 치안 수요 증가에 따른 대책 마련
  - 파출소·치안센터 신설, 순찰 강화 등을 통한 주민불안 해소대책 마련
  - 차폐림 조성 및 수형자 수송경로 협의
- 각종 공공기관 유치 시 정책적 배려 건의

## □ 향후 추진계획

- 2023. 1. : 거창구치소 준공
- 2023. 12. : 거열산성 진입도로(1구간) 준공
- 2023. 상반기 : 거창구치소 개청
  - ※ 진입도로 조성 시기에 따라 확정
- 2023. 하반기 : 지원·지청 이전부지 준공
- 2024. 상반기 : 지원·지청 부지 교환
- 2024. : 보호관찰소 준공
- 2026. ~ 2027. : 지원·지청 준공

## □ 조감도





## 4 예산 1조원 시대를 위한 전략적 공모사업 대응

- ❖ 중앙부처·도 공모사업 대응체계 구축 및 총괄·관리기능 강화
- ❖ 민선8기 군정목표 구현을 위한 사업 발굴 및 재원 확보

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 정부, 경남도, 공공기관 주관 국·도비 공모사업
- 사업내용 : 공모사업 총괄·관리 기능 강화 및 대응체계 구축

### □ 추진현황

(2022. 12. 기준)

구분	공모 신청(건수)			사업비(억원)				비고
	계	선정	미선정	계	국·도비	군비	기타	
2020	79	66	13	906	525	306	75	
2021	88	70	18	758	469	236	53	
2022	71	57	14	1,104	741	322	41	

### □ 여 건


- 정부 지출 구조조정 및 경남도 부채 제로화 정책으로 예산확보 여건 불리
- 선정율 제고를 위해 실현성 높은 사업 발굴, 부지확보 등 절차 선이행

### □ 추진목표

연도별	2023년도	2024년도	2025년도	2026년도	비고
예산액	7,700억	8,500억	9,300억	10,000억	
목표액	1,100억	1,200억	1,300억	1,500억	

- 예산액 : 4년간(2016~2022) 군 본예산 평균증가율 8%+ $\alpha$  반영
- 목표액 : 4년간 예산대비 공모사업비 평균 비중 12.8%+ $\alpha$  반영

### □ 대응체계



- 사업규모별(30억 이하, 50억 이하, 100억 이하, 100억 이상) 사업 구분 발굴
- 부지확보, 재정영향평가, 개발 절차(기본계획, 실시계획 등) 이행

## 5 차별화된 거창형 고향사랑기부제 운영

- ❖ 건전한 기부문화 조성과 열악한 지방재정 견인과 확충
- ❖ 고향사랑기부금 최대 유치를 위한 전략적 접근과 방안 모색

### □ 사업개요

- 법 률 명 : 「고향사랑 기부금에 관한 법률」(약칭 : 고향사랑기부금법)
- 관련조례 : 「거창군 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례」
- 시 행 일 : 2023. 1. 1.
- 사업예산 : 834백만원(답례품 구입, 홍보, 심의회 운영 등)

### □ 추진현황

- 2022. 9. ~ 12. : 고향사랑기부제 대내외 사전 홍보
- 2022. 11. : 「거창군 고향사랑기부금 모금 운용에 관한 조례」 제정
- 2022. 11. : 답례품 발굴을 위한 의견수렴
- 2022. 12. : 답례품 선정위원회 구성, 답례품과 공급업체 선정
- 2022. 12. : 고향사랑e음 답례품 업로드, 공급업체 협약 체결

### □ 주요내용

기부자	기부한도	세액공제	접수방법	답례품	답례품	기 부 금 관 리 · 운 용
개 인	연간 500만원	10만원까지 전액, 초과분 16.5%	지정금융기관(대면), 종합정보시스템(전자)	기부액의 30% 이내	농특산품, 상 품 권	고향사랑기금

### □ 향후 추진계획

- 2023년 1회 추경 : 고향사랑기금운용계획 수립, 기금예산 편성
- 고향사랑기부제 관계인구 형성(향우, 기관사회단체 연계)
- 전략적 홍보 : 명절(설, 추석), 주요 행사 등(한마당축제, 체육대회 등)
- 전 국민의 인식전환(홍보대사·서포터즈) 권역별 설명회
- 고향사랑 기부자 관리, 우대혜택 발굴

6

## 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 수립

- ❖ 생활인프라 구축과 인구활력 제고를 통해 지방소멸 위기 적극 대응
- ❖ 시너지 효과 및 파급성 있는 사업 발굴을 위한 정책고객, 전문가, 군민 참여로 민간 주도 성장거점 마련

### □ 기금개요

- 근거법령 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 동법 시행령
- 기금목적 : 지방소멸 및 지역 인구감소 대응 추진
- 기금성격 : 지자체 자주재원이자 인구감소 대응을 위한 목적 재원
  - 지자체 주도 계획 수립 추진 / 지방소멸 대응을 위한 용도로만 활용
- 규모/기간 : 연 1조원(기초 75%, 광역 25%), 10년간 총 10조원 규모로 지원
  - \* 운용 주체 : 기금관리조합(17개 시도 구성) 관라·운용 / 한국지방재정공제회 사무 위탁

### □ 추진현황

- 2022. 2. ~ 4. : 인구감소 지역 지정 대응 계획 수립 및 용역
- 2022. 4.~ 6. : 지방소멸대응기금 투자계획 컨설팅(행정안전부·경남도)
- 2022. 7. : 행안부(지방재정공제회) 대면평가
- 2022. 8. : 지방소멸대응기금 조합회의 최종 의결(기금배분 완료)
  - \* (군 확보액) '22년 60억, '23년 80억

### □ 문제점 및 대책

- '22년~'23년 투자계획 수립 시, 사업수 과다, 부지 및 사전행정절차 부담 우려 등으로 인해 평가 결과 미비
  - ⇒ 인구정책위원회 등 민·관 협력 거버넌스를 통한 지역 특성에 맞는 효과성 있는 사업 발굴 및 사후관리 체계 마련
  - ⇒ 군민 제안 등 의견수렴을 통한 파급효과가 큰 사업 우선순위 추진

### □ 향후계획

- 2023. 2. : 군민 제안 등 여론조사
- 2023. 3. ~ 4. : 사업 발굴 및 타당성 검토
- 2023. 5. : 투자계획 제출
- 2023. 8. : 배분금액 확정, 투자계획 수립

7

## 감악산 무장애나눔길 조성

- ❖ 감악산 향노화웰니스체험장 인근 무장애 나눔길 조성
- ❖ 숲 속 탐방 및 화초류 관람, 인근시설을 연계하는 향노화 체험프로그램 기반 마련

### □ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024. 연차별 시행
- 대 상 지 : 감악산 정상(신원면 덕산리 산57번지 일원)
- 사업내용 : 무장애 나눔길 2.65km
- 사 업 비 : 3,247백만원(기금 1,959, 군비 1,288)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년					2024이후	비고
		계	국	도	군	기타(기금)		
3,247	990	1,365		-	546	819	892	

### □ 추진현황

- 2022. 2. ~ 9. : 실시설계용역 완료
- 2022. 11. : 도 계약심사 완료
- 2022. 12. : 1년차 사업 착공

### □ 향후 추진계획

- 2022. 12. ~ 2023. 6. : 1년차 사업 완료
- 2023. 1. ~ 12. : 2년차 사업 시행
  - ※ '23년 중 사유지 토지매입(2필지/483,786㎡) 추진/예산확보 10억
- 2024. 1. ~ 12. : 3년차 사업 시행 및 완료

8

## 농촌 외국인 근로자 기숙사 건립

- ❖ 농촌의 고령화로 인한 만성적인 일손부족 문제 해결
- ❖ 공공근로 파견사업 추진을 위한 기초 인프라 구축

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 4,200백만원(국 750, 도 150, 군 3,300)
- 사업내용 : 기숙사 건립 1동(연면적 930㎡, 지상 4층)
- 위치 : 거창읍 대평리 1497-2번지(현, 거창축협동물병원)
- 추진일정 : '21년(기본계획) ⇒ '22년(공모 및 실시설계) ⇒ '23년(착공 및 준공)

(단위 : 백만원)

총사업비	2022년	2023년					2024이후	비고
		계	국	도	군	기타		
4,200	1,950	2,250	375	75	1,800	-		

※ 군비 1,500백만원 미편성

### □ 추진현황

- 2022. 2. : 농촌 외국인 근로자 기숙사 시범사업 공모 선정
- 2022. 5. : 공공건축 사업계획 검토 및 공모관리 용역
- 2022. 8. : 제3회 공유재산심의회 심의·의결
- 2022. 8. : 제3회 지방재정공시심의위원회 투자 심사 완료
- 2022. 10. : 공공건축 심의위원회 심의·의결
- 2022. 11. : 사업대상지 부지매입 완료
- 2022. 12. : 공공건축 설계공모 심사 완료

## □ 문제점 / 현안사항

- 사업비 4,200백만원 중 2,700백만원을(국 750, 도 150, 군 1,800) 기 확보하였으나, 1,500백만원(군비) 추가 예산편성 필요


## □ 개선·해소 대책

- 연차사업('22 ~ '23)의 안정적인 추진을 위하여 2023년 사업비 확보

## □ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 2023. 5. : 건축 실시설계용역 실시
- 2023. 6. : 도 계약심사
- 2023. 7. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공

## □ 위치도



9

## 감악산 별바람 언덕 야간 조명시설 조성

- ❖ 별빛 둘레길 조성을 통해 야간 체류형 관광으로 변환을 위한 기반 조성
- ❖ 야간 볼거리 제공으로 체류형 관광 유도로 지역경제 활성화 기여

### □ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2024.
- 대 상 지 : 감악산 별바람 언덕(신원면 덕산리 산57 일원)
- 사업내용 : 야간조명, 야간 조형물, 미디어파사드 등 설치
- 사 업 비 : 4,100백만원(지방소멸대응기금)

(단위 : 백만원)

총사업비	기확보	2023년					2024이후	비고
		계	국	도	군	기타기금		
4,100	1,500	1,000	-	-	-	1,000	1,600	

### □ 문제점 및 대책

- 조명시설 설치에 따른 환경훼손과 특색있는 테마 선정 애로
- 풍력발전기 및 기존 산책로를 활용하여 환경훼손을 최소화하고 거창만의 특색있는 테마 선정

### □ 향후 추진계획

구 분		세 부 추 진 계 획	비고
2022	4분기	○ 2022. 12. : 2022년 사업비 결산추경 확보	
2023	1분기	○ 2023. 2. : 산지일시사용 신고 등 사전절차 이행	
	3분기	○ 2023. 9. : 시공사 결정	
	4분기	○ 2023. 10. : 사업착공	
2024 이후		○ 사업준공 및 별빛 둘레길 운영(체류형 관광지 완성)	

10

## 내실있는 대형 공공건축사업 추진

❖ 공공건축사업 관리 및 추진의 일원화로 안전하고 내실있는 건축공사 추진

### □ 사업 개요

- 50억원이상 건축사업의 직접 공사추진 및 준공
- 10억원이상 건축사업의 설계용역·공사 감독 및 준공
- 군 발주 건축사업 추진현황 관리 및 설계, 공사 등 자문

### □ 추진공사 현황

연번	부서명	사업명	사업개요			업무분야
			사업비 (억원)	건축개요	사업 기간	
1	행복 나눔과	공립 치매전담형 노인요양시설 건립	173	▶ 위치 : 신원면 과정리 253 ▶ 개요 : 노인요양시설 1개소 / 연면적 2,891㎡, 정원 100명, 치매전담실 2실	'20. 7. ~ '23. 12.	공사감독
2	전략 담당관	농촌 외국인 근로자 기숙사 건립공사	40	▶ 위치 : 거창읍 대평리 1497-3 번지 ▶ 개요 : 지상4층/930㎡	'22~'23	설계용역 및 공사감독
3	인구 교육과	거창 맞춤형 청년 임대주택 건립	52	▶ 위치 : 거창읍 김천리 237-16번지 일원 ▶ 개요 : 청년임대주택 19가구, 공용커뮤니티 1식	'23~'25	용역감독 및 공사추진
4	인구 교육과	청년 창업 지원센터 건립	50 (추정)	▶ 위치 : 거창읍 김천리 일원 ▶ 개요 : 청년창업지원센터 신축 1식 - 공유오피스, 창업인큐베이팅 등	'23~'25	용역감독 및 공사추진

### □ 향후 공사계획

연번	부서명	사업명	사업개요			업무분야
			사업비 (억원)	건축개요	사업 기간	
1	행복 나눔과	육아종합지원센터 건립	100	▶ 개요 : 육아종합지원센터 건립 1개소 / 육아종합지원센터 500㎡ (공동육아나눔터, 국공립어린이집, 부대시설 등)	'23~'25	용역 감독 및 공사추진
2	경제 기업과	농공단지 패키지 지원사업 (농공단지 Hi-up 복합문화센터 건립)	55.6	▶ 위치 : 송강기전문농공단지 내 ▶ 개요 : 기업 혁신지원센터, 근로자 복합문화센터 건립 1식	'22~'24	용역 감독 및 공사추진
3	보건소	공공산후조리원	40	▶ 위치 : 거창읍 일원(미확정) ▶ 개요 : 산후조리및신생아를 위한모든시설 등	'22~'28	설계 용역 및 공사감독
4	보건소	행복맘 커뮤니티센터	34	▶ 위치 : 거창읍 일원(미확정) ▶ 개요 : 임신부 피트니스센터, 프로그램실 등	'22~'28	설계 용역 및 공사감독

### □ 기대효과

- 공공건축사업의 전문적인 관리로 신속하고 효과적인 추진 향상



### Ⅲ. 신규·특수 시책

- ① 드론 메카도시 조성 및 대중화 사업
- ② 향노화 바이오 체험관 조성
- ③ 외국인계절근로자 근로편익 지원사업
- ④ 치유농업·산업의 육성 지원
- ⑤ 농촌 인력난 해소



1

## 드론 메카도시 조성 및 대중화 사업

- ❖ 4차 산업 핵심 성장산업인 드론산업 인프라 확충에 선제적 대응
- ❖ 드론 운용 전문인력 양성과 관련산업 활성화를 통한 드론 인력 확충과 드론인구 저변 확대

### □ 추진배경

- 드론산업이 미래 핵심사업으로 부각됨에 따라 전문인력 육성 필요
- 공공분야(측량, 농업, 교통, 재난 등) 드론활용과 드론레저·스포츠의 활성화에 따른 선제적 대응

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 116백만원(균비)
- 사업내용 : 드론 전문인력 양성, 드론레저·문화산업 확대, 드론활용 인프라 구축

### □ 향후 추진계획

- 맞춤형 인력양성 기반 조성
  - 2023. 7. ~ 8. : 드론 체험·교육 지원(10백만원)
  - 2023. 2. ~ 12. : 공공분야 드론 전문인력 양성(12백만원)
  - 2023. 4. ~ 12. : 드론자격증 취득 교육비 지원(30백만원)
- 드론산업 대중화에 따른 저변 확대
  - 2023. 연중 : 드론 체험·비행장 조성·운영(54백만원)
  - 2023. 6. ~ 10. : 드론 영상·사진 공모전(10백만원)
  - 드론 레저·스포츠 육성 등 저변확대를 위한 사업 개발 추진
- 드론 활용 인프라 구축
  - 국토교통부에서 추진 중인 드론 공모사업 기획 및 발굴 적극 대응
  - 지역 내 대학, 드론 관련 사업체와 협의체 구성 및 운영
  - 측량·농업·교통·재난·방재 등 다양한 분야에서 활용가능한 드론공공지원단 구성

### □ 기대효과

- 관내 드론산업 활성화를 위한 저변 확대 및 주민 관심 제고
- 4차 산업혁명을 선도하는 신성장동력 산업으로 드론육성 기반조성

## 2 항노화 바이오 체험관 조성

- ❖ 항노화·건강에 대한 관심증가에 따라 온천을 이용한 치유·힐링을 주제로 하는 항노화체험관 조성을 통해 관광객 유치 및 군민 항노화복지 실현

### □ 추진방향

- 거창군 항노화 상품에 대한 소비자의 인식 제고 및 소비 촉진을 위해 항노화 바이오 제품 체험·교육·홍보 등 원스톱서비스 제공

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 대 상 지 : 거창군 가조면 일부리 1237-38번지 일원(군유지)
- 사업내용 : 항노화바이오 체험관 조성 1식
  - 온천을 활용한 스파테라피 등 건강증진실 조성
  - 가조 온천시설, 항노화기업, 거창대학 등과 연계한 체험관 운영
  - 항노화 웰니스관광 연계 프로그램 운영 등
- 소요예산 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년					2024이후	비고
		계	국	도	군	기타(기금)		
9,000	20	80		-	80	-	8,900	

### □ 향후 추진계획

- 2023. 2. : 최종용역보고회 개최 및 기본계획 수립용역 완료
- 2023. 4. : 사업대상지 확정 및 실시설계용역 시행
- 2023. 6. : 주민설명회 개최
- 2024. : 중앙 투자심사 의뢰, 중기지방재정계획 반영 후 예산확보
- 2025. : 건축공사 시행
- 2026. : 준공 및 개관(프로그램 운영)

3

## 외국인계절근로자 근로편익 지원사업

- ❖ 농촌 인력난 해소 위한 외국인계절근로자 도입 추진
- ❖ 농업 종사 인력 지원 등을 통해 농업인 소득 안정적으로 증대

### □ 추진배경

- 농촌인력난(고령화, 인구감소 등) 해소를 위한 외국인 한시적 계절 근로자 도입 필요
- 외국인 근로자의 한시적 활동의 원활한 진행을 위한 행정 지원

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 208백만원(도 35, 군 173)
- 사업규모 : 300명
- 지원대상 : 외국인계절근로자 고용농가
  - 고령농가(70세 이상), 여성농업인, 인력 수요가 많은 농가 등 우선 지원

### □ 사업내용

- 농작업 모니터링단 운영 : 농가와 외국인 상호 간 의사소통 지원 및 사업보조 등 (단순통역, 외국인 근로자 고충상담 등)
- 외국인 계절근로자 코로나19 격리시설 비용지원
- 외국인 계절근로자 보험가입 : 안전재해보험, 산재보험 등
- 외국인 계절근로자 입·출국 위한 교통비 지원

### □ 기대효과

- 농촌의 부족한 노동력의 안정적 공급을 통한 소득의 안정적 증대

## 4 치유농업·산업의 육성 지원

- ❖ 농업의 다원적 기능·가치를 활용한 새로운 농가 소득원 확충
- ❖ 건강한 군민과 활력있는 농업·농촌 육성

### □ 추진방향

- 기존 특화품목 자원을 활용한 거창형 치유농업 육성
- 농촌교육농장 등 기조성된 체험자원에 적합한 치유 프로그램 접목

### □ 사업개요

- 지원근거 : 거창군 농어업보조금 지원조례 제4조
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업량 : 6 ~ 9개소
- 사업대상 : 거창군 관내 농업인단체 및 농업인
- 사업내용 : 치유농업 전문인력 육성 및 농장 조성
- 사업비 : 942백만원

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년					2024이후	비고
		계	국	도	군	기타		
942	100	216	50	2	132	32	626	

### □ 추진계획

- 기존 농촌 교육농장을 활용한 치유농장 조성 : 6 ~ 9개소
  - 검증된 농장에 치유 프로그램을 접목하여 치유 기반 조성 / 매년 1 ~ 2개소
- 치유농업 활성화를 위한 전문인력 육성
  - 치유농업 자격증 취득지원 : 매년 5명 정도
  - 치유농업 대학 운영 : 매년 20명 정도
  - 대구한의대와 연계하여 치유농업 협의체 구성 : 15명 정도

○ 치유서비스 콘텐츠 개발·상품화 : 3개소

- 군민들이 쉽게 접할 수 있는 치유자원 활성화 및 치유 실습 농장 활용
- 식농체험 및 치유 음식 개발

○ 치유자원 연계 산업화 추진

- 우수한 자연 자원과 연계한 거창형 치유 산업 육성
- 동물 생태공원 조성을 통한 자연 친화적인 휴식·레저·체험 공간 제공

□ 기대효과

- 농업의 다원적 기능·가치를 활용한 새로운 농가 소득원 확충
- 농업·농촌의 공익적 기능을 확대하여 지속 가능한 성장 유도

## 5 농촌 인력난 해소

- ❖ 농촌 인력난 해소를 위한 대안 마련의 소통의 장 구현
- ❖ 농업인단체를 포함한 협의회 구성·운영으로 공동체적 대응방안 마련

### □ 추진배경

- 농촌 인력부족난 해소를 위한 각종 시책 추진에도 여전히 농촌 현장에서는 인력 부족 사태 발생
- 거창군 농업발전 및 상생을 위한 공조체제 구축 대응방안 마련 필요

### □ 구성계획

- 구성(안) : 26명 정도(위원장 - 군수)
  - 거창군(6) : 농업기술센터소장, 전략담당관, 경제기업과장, 농업축산과장, 농업기술과장
  - 농 협(9) : NH농협은행 거창군지부장, 농정지원단장, 지역농협장(7)
  - 농업인단체(6) : 농업회의소 외 5개단체
  - 인력소개소(5) : 거창군상시고용센터 외 4개소
- 구성시기 : 2023. 2.

### □ 협의회 기능

- 농촌인력난 해소를 위한 대안 제시
- 농촌인력 최저임금(안) 도출 및 인건비 보전(실제임금과 최저임금액의 차액)
- 발작물 기계화율 제고를 위한 방안 마련
- 국내 유급인력 확보 대책 제안
- 외국인 계절근로자 운영 등

### □ 기대효과

- 농촌의 부족한 노동력의 안정적 공급을 통한 소득의 안정적 증대